

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník v platném znění

na akci: **Revitalizace území místní části Vysoká – rekonstrukce chodníků**

I. SMLUVNÍ STRANY :

I.1 Objednatel : **Městys Hustopeče nad Bečvou**
Náměstí Míru 21
753 66 Hustopeče nad Bečvou

Zastoupený : **Ing. Júlia Vozáková – starostka městyse**
IČO : **00301329**
DIČ : **CZ00301329**
Bank. spoj. : **Česká spořitelna, a.s.**
č.ú. : **1883117329/0800**
tel : **581626111**
fax : **581626021**
e-mail : **posta@ihustopece.cz**

Zapsán v registru ekonomických subjektů vedeného Českým statistickým úřadem.

I.2 Zhotovitel : **AMIPROL spol. s r.o.**
Na poříčí 1060/39
110 00 Praha 1 Nové město

Zastoupený : **Michal Polášek**
Věci smluvní :
Věci technické: **Michal Polášek**
IČO : **25332210**
DIČ : **CZ25332210**
Bank. spoj. : **0100**
č.ú. : **86-6374020257**
Tel / Fax :
e-mail : **mpolasek@amiprol.cz**

Smluvní strany se dnešního dne dohodli na dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 16.5.2018 na akci **Revitalizace území místní části Vysoká – rekonstrukce chodníků**, následovně:

Článek III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ nově zní:

Termín zahájení díla: květen 2018

Termín dokončení díla: 30. září 2018

Místem realizace je oprava chodníku obci Vysoká, umístěný na pozemku parc.č. 336, 337, 159/2 vše v k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Hustopečích nad Bečvou dne *24.7.2018*


.....
Ing. Júlia Vozáková


.....
Michal Polášek



AMIPROL spol. s r. o.
Na Pořiči 1060/39
110 00 PRAHA
DIČ: CZ25332210 -3-