

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 7.11.2019

číslo smlouvy 1532.9100812STI
stavba: MÍSTNÍ KOMUNIKACE HORNÍ LHOTA

Smluvní strany

Objednatel: Obec Horní Lhota
se sídlem: 763 23 Horní Lhota 27
zastoupený: Ing. Josefem Šenovským, starostou obce
IČ: 00568554
DIČ: CZ00568554 – není plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú. 1404948329/0800
nezapsána v obchodním rejstříku:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních: Ing. Josef Šenovský, starosta obce
ve věcech technických: Ing. Josef Šenovský, starosta obce, tel. 605 987 367
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zastoupený: Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 141400112/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
ve věcech technických: Ing. Stanislav Tichý, hlavní stavbyvedoucí,
tel. 731 601 751, e-mail: stanislav.tichy@eurovia.cz
dále jen „zhotovitel“

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna v označení Zhotovitele v souvislosti se změnou sídla zapsaného v obchodní rejstříku ke dni 1.4.2020 tak, jak je uvedeno v čl. I. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je zúžení předmětu díla o práce a dodávky specifikované v příloze tohoto dodatku č. 1 – specifikace méněprací.
3. V souvislosti se zúžením předmětu díla se tímto dodatkem mění ujednání článku III. Cena díla tak, že toto ujednání nově zní :

Čl. III.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána, na základě cenové nabídky zhotovitele a podkladů specifikovaných v čl. II. odst. 1 této smlouvy, dohodou smluvních stran, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Celková cena díla bez DPH činí dle SOD :2 666 898,91 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH.....342 120,61 Kč

Cena díla bez DPH dle SOD ve znění Dodatku č. 12 324 778,30 Kč

(dva miliony tři sta dvacet čtyři tisíc sedm set sedmdesát osm korun českých 30/100)

3. Smluvní strany se dohodly, že oproti ustanovení §2620 až 2622 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, si zhotovitel po dohodě s objednatelem vyhrazuje právo promítnout do ceny díla zvětšení rozsahu prací nebo vícepráce vyplývající z rozdílu skutečného stavu od původně sjednaného předmětu díla.
 4. K této ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu se závaznými předpisy (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a právem České republiky platnými v době plnění.
 5. Objednatel není plátcem DPH ve smyslu §92e zákona 235/2004 Sb.
4. Současně se dohodou smluvních stran mění ujednání článku IV. Termíny plnění bod 1 tak, že toto ujednání nově zní :

Čl. IV.

Termíny plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 30.6.2020

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1532.9100812STI ze dne 7.11.2019 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- (2) Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po 2 vyhotovení.
- (4) Tento Dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
- (5) Nedílnou součástí této smlouvy je soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění.

Objednatel 29.5.2020


Zhotovitel 29.5.2020

V Horní Lhotě dne

Ve Zlíně dne

OBEC
HORNÍ LHOTA
763 23

Obec Horní Lhota
Ing. Josef Šenovský
Starosta

 **EUROVIA** [®]
EUROVIA CS, a.s. VINEZI
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

