

"Vypracování projektu na odkanalizování obce Velké Kunětice "

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodly smluvní strany

Objednatel: **Obec Velké Kunětice**
Se sídlem: **Velké Kunětice 146, 790 52**
Zastoupený: **Jiří Neumann, starosta obce**
Bank. spoj: **16626841/0100, KB, a.s.**
IČ: **00635952**
DIČ: **CZ00635952**
Tel, e-mail: **584 432 096, starosta.vk@velkekunetice.cz**

na straně jedné

a

Zhotovitel: **Ivo Hradil-Vodoprojekt**
Se sídlem: **Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí**
Zastoupený: **Ing. Ivo Hradilem-majitelem**
Bank. spoj: **1766869329/0800, Česká spořitelna, a.s.**
IČ: **61595888**
DIČ: **CZ6210020608**
Tel, e-mail: **571 612 680, hradil.vp@email.cz**

na straně druhé

na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2015 na akci „Vypracování projektu na odkanalizování obce Velké Kunětice“

I. Změna smlouvy

V čl. III. Čas plnění, odst. 1 písm. A), B), C), D) a E) se mění doba plnění do 31.12.2017.

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 10.05.2017 usnesením č. 20/I/2.

Ve Velkých Kuněticích dne 11.05.2017

Jiří Neumann, starosta



podpis a razítko za zhotovitele
Ing. Ivo Hradil