

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

"Vypracování projektu na odkanalizování obce Velké Kunětice "

Dnešního dne, měsíce a roku se dohodly smluvní strany

Objednatel: Obec Velké Kunětice
Se sídlem: Velké Kunětice 146, 790 52
Zastoupený: Jiří Neumann, starosta obce
Bank. spoj: 16626841/0100, KB, a.s.
IČ: 00635952
DIČ: CZ00635952
Tel, e-mail: 584 432 096, starosta.vk@velkekunetice.cz

na straně jedné

a

Zhotovitel: Ivo Hradil-Vodoprojekt
Se sídlem: Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený: Ing. Ivo Hradilem-majitelem
Bank. spoj: 1766869329/0800, Česká spořitelna, a.s.
IČ: 61595888
DIČ: CZ6210020608
Tel, e-mail: 571 612 680, hradil.vp@email.cz

na straně druhé

na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.05.2015 na akci „Vypracování projektu na odkanalizování obce Velké Kunětice“

I. Změna smlouvy


V čl. III. Čas plnění, odst. 1 písm. A), B), C), D) a E) se mění doba plnění do 31.12.2018.

II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21.05.2018 usnesením č. 28/I/11.

Ve Velkých Kuněticích dne 28.05.2018

Jiří Neumann, starosta



podpis a razítko za zhotovitele
Ing. Ivo Hradil