



**Dodatek č. 2
ke SMLouvě o dílo**

číslo objednatele:.....

číslo zhotovitele: 749-048/GD/2011

uzavřené podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodních zákoníků č. 513/1991 Sb.
v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

- I.1. **Objednatel:** **Svazek obcí povodí Loučka**
adresa sídla: Družstevní 92, 789 71 Leština
IČ: 70880751
statutární zástupce: Jiří Bartoš, předseda Svazku
bankovní spojení: 198944532/300
telefon: +420 583 435 213
e-mail: starosta.brnicko@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

- I.2. **Zhotovitel:** **ARKO TECHNOLOGY, a. s.**
se sídlem: Vídeňská 108, 619 00 Brno
společnost zapsána v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 296
IČ: 00219169
DIČ: CZ00219169
zastoupený:
Richardem Mrázkem – předsedou představenstva
Ing. Lukášem Mrázkem – členem představenstva
Ing. Jiřím Svobodou – členem představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a. s., Brno - město
číslo účtu: 52201621/0100
finanční úřad příslušný pro správu DPH: FÚ Brno II., Cejl 113, 659 61 Brno-střed
číslo osobního daňového účtu u tohoto finančního úřadu: 00219169
telefon: 547 423 211 fax: 547 423 221
e-mail: arko@arko-brno.cz

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje čl.

II. Předmět plnění

- II.1. Předmět plnění se mění o provedené vícepráce a méněpráce uvedené v příloze dodatku č. 2



V. Cena díla

V.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena celkem bez DPH bez rezervy	168 299 804,- Kč
rezerva 2,99%	5 032 164,14 Kč
cena celkem bez DPH s rezervou	173 331 968,14 Kč
vícepráce	3 184 185,63 Kč
méněpráce	- 765 321,56 Kč
čerpání rezervy	2 418 864,07 Kč
zůstatek rezervy	2 613 300,07 Kč

cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH bez rezervy	170 718 668,07 Kč
cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH s rezervou	173 331 968,14 Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Leštině dne 30.9.2013


V Brně dne 30.9.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Jiří Bartoš
předseda Svazku

SVAZEK OBCÍ POVODÍ LOUČKA
Družstevní 92, 789 71 Leština
IČ: 70880751


Richard Mrázek
předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a. s.


Ing. Lukáš Mrázek
člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a. s.


ARKO TECHNOLOGY, a. s.

Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-bme.cz

SO 02	Kalkulace práce a materiálu - zprávní výdaje Práce a dodávky HSV										
1	113107122	Zemní práce Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	247,8	218,98	21%	19 921 578,11		-757 424,79	2 056 247,15	1 298 851,62
2	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	111,3	69,95	21%	84 383,01		0,00	0,000	0 0,00
3	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	529,12	36,77	21%	19 468,12		0,00	0,000	0 0,00
4	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1385,94	36,77	21%	50 567,74		0,00	3 800	139,74 3,8 139,74
		původně 19*1,0 = nové 19*1,2= 22,8 m2 rozdíl 3,8 m2 19,0 M2									
5	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	403,77	53,11	21%	31 464,27		0,00	79 000	4 195,30 79 4 195,30
		349*1+66*0,7= - (349+3)*1,2+(66+8)*0,7= 474,2 395,2 m2									
Navýšení je z důvodu nové technologie, šířka záložního pažení 1,2 m , prodloužení stoky o 3 m , prodloužení přípojek o 8m.											
6	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	1385,88	30,88	21%	47 593,12		0,00	0,000	0 0,00
7	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	403,77	44,21	21%	17 861,54		0,00	0,000	0 0,00
8	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1235,26	30,02	21%	37 082,12		0,00	0,000	0 0,00
9	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	431,5	43,02	21%	18 561,45		0,00	0,000	0 0,00
10	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	1235,26	20,27	21%	25 363,63		0,00	3 800	77,04 3,8 77,04
		původně 19*1,0 = nové 19*1,2= 22,8 m2 rozdíl 3,8 m2 19,0 M2									
Navýšení je z důvodu nové technologie, šířka záložního pažení 1,2 m.											
11	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	431,5	31,90	21%	13 766,55		0,00	79 000	2 520,18 79 2 520,18
		349*1+66*0,7= - (349+3)*1,2+(66+8)*0,7= 474,2 395,2 m2									
Navýšení je z důvodu nové technologie, šířka záložního pažení 1,2 m , prodloužení stoky o 3 m , prodloužení přípojek o 8m.											
12	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	h	594	63,99	21%	38 010,06		0,00	594 000	38 010,06 594 38 010,06
		dle skutečnosti - výpis s SD.									
13	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min nutná 2 čerpadla	den	48	47,89	21%	1 401,12		0,00	48 000	2 303,52 48 2 303,52
		dle skutečnosti - výpis s SD.									
13	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	39	220,69	21%	8 606,11		0,00	0,000	0 0,00
14	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo vláknocementového DN do 500	m	1	346,80	21%	346,80		0,00	0,000	0 0,00
15	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	37	171,95	21%	6 262,11		0,00	0,000	0 0,00
16	121101101	Sejmuti omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1831	41,82	21%	76 371,59		0,00	0,000	0 0,00
17	123202103	Vykopávky zářezů na suchu objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1136,29	53,02	21%	60 241,43		0,00	0,000	0 0,00
18	123202109	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na leplivost	m3	22726	19,67	21%	447 152,89		0,00	0,000	0 0,00
19	123302103	Vykopávky zářezů na suchu objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1704,43	73,54	21%	125 363,29		0,00	0,000	0 0,00
20	127703201	Vykopávky pro sývky v hornině tř.1 až 4	m3	81,13	386,13	21%	17 133,53		0,00	0,000	0 0,00

21	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	152,77	354,92	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
22	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	11,09	297,64	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
23	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	3894,4	164,26	21%		-443,92	-72 916,08	0,000	0,00	-443,92	-72 916,08
		odpočet položky, nahrazena položkou řádek 46											
24	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	983,14	76,24	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
25	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1493,26	20,96	21%		-133,18	-2 791,05	0,000	0,00	-133,18	-2 791,05
		odpočet položky, nahrazena položkou řádek 46											
26	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	3,71	537,89	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
27	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	5981,59	219,83	21%		-671,60	-147 637,45	0,000	0,00	-671,5983	-147 637,45
		odpočet položky, nahrazena položkou řádek 46											
28	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	1474,71	113,38	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
		položka v úseku zrušena											
28a	127301401R00	Hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm v hornině tř.3 - 4 objemu do 1000m3	m3	1575,5271	307,20	21%		0,00	0,00	1575,527	484 001,93	1575,5271	484 001,93
		nová položka viz příloha - výpočet, vliv rozšíření a prohloubení											
29	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,07	818,33	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
30	133201109	Příplatek za lepirost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,92	110,39	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
31	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,61	1 208,21	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
32	141721119a	Bezvýkop. pokládka potrubí IPE DN 400mm	m	12	3 275,80	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
33	286138380	Potrubi chránička DN 250	m	24,9	950,00	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
34	583531020	Nesedavý materiál na výplň rýh	t	4259,63	342,95	21%		0,00	0,00	807,775	277 026,44	807,775	277 026,44
		viz výpočet											
35	583531300	Nakupovaný písek na obsypy	t	4983,16	342,95	21%			0,00	75,593	25 924,73	75,593312	25 924,73
		viz výpočet											
36	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m vč. demontáže	m2	6525,99	91,49	21%		0,00	0,00	27,200	2 488,65	27,2	2 488,65
		8x1,7x2 = 27,2											
37	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m vč. demontáže	m2	22001,64	210,08	21%		-2542,22	-534 077,20	0,000	0,00	-2542,22	-534 077,20
		položka v úseku zrušena jiná technologie viz příloha											
38	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu hl do 4 m vč. demontáže	m2	65,36	79,87	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
39	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení hl do 4 m vč. demontáže	m3	32,88	44,56	21%		0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
	151301102RO	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh - hnané do 4 m	m2	2836,62	233,70	21%		0,00	0,00	2836,620	662 918,09	2836,62	662 918,09
		prohloubení výkopu o 40 cm, výpočet viz příloha.											
	151301112RO	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh - hnané do 4 m	m2	2836,62	65,40	21%		0,00	0,00	2836,620	185 514,95	2836,62	185 514,95
		prohloubení výkopu o 40 cm, výpočet viz příloha.											
	151301301RO	Rozeptění stěn pažení - hnané do 4 m	m3	1418,31	41,16	21%		0,00	0,00	1418,310	58 377,64	1418,31	58 377,64
		prohloubení výkopu o 40 cm, výpočet viz příloha.											
	151301112RO	Odstranění rozeptění stěn pažení - hnané do 4 m	m3	1418,31	16,20	21%		0,00	0,00	1418,310	22 976,62	1418,31	22 976,62
		prohloubení výkopu o 40 cm, výpočet viz příloha.											
40	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8140,44	64,05	21%		0,00	0,00	9,520	609,75	9,92	635,37
		prodloužení přípojek 8x1,7x0,7 = 5,6 m3											

41	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	3101,53	107,40	21%	0,00	0,00	480,007	49 403,60	480,007	49 403,60
42	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	784,46	25,66	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
43	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	4040,62	47,80	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
44	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	9278,43	183,49	21%	0,00	0,00	469,527	86 154,68	469,527	86 154,68
45	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	208,83	103,12	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
46	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8547,7	51,99	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
47	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2020,31	14,03	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
48	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	4447,42	58,58	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
49	174101101a	Výplň rýh proli sedání nákup štěrku sypáním se zhutněním	m3	2038,1	79,61	21%	0,00	0,00	386,510	30 770,06	386,51	30 770,06
50	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypáním se zhutněním	m3	2573,97	49,09	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
51	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2926,36	291,22	21%	0,00	0,00	44,392	12 927,94	44,39197	12 927,94
52	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7685	6,25	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
53	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	237,47	78,76	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
54	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,46	13,78	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
55	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,28	87,31	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
56	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	41,6	5,18	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
57	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4233,42	10,10	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
58	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovňnutím a přemulováním do 20 m horniny tř. 1 a 2	m3	1373,25	10,27	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
59	181301103	Rozprosilení ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	55	47,38	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
60	181301113	Rozprosilení ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, orba, hnojení, osetí travním semenem	m2	9100	13,18	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
61	179098200	Poplatek za uložení výkopku na skládce obce	t	14845,49	146,30	21%	0,00	0,00	751,243	109 906,88	751,2432	109 906,88
62	211571112	Zakládání	m3	63,98	637,20	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
63	212572111	Výplň odvodňovacích žeběr štěrku sypáním neříděným	m3	39,37	691,20	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
64	242111111	Lože pro trativody ze štěrku tříděného	m	24,6	1 195,20	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
65	592253280	Montáž studničního pláště z betonových skruží celokruhových D 0,8 m	kus	41	555,23	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
66	279321348	skruž betonová studňová kruhová D80x60x8 cm	m3	5,41	2 727,00	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
67	279351101	Základové zdi ze ŽB tř. C 30/37	m2	48,61	495,90	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
68	279351102	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	48,61	175,50	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
69	279361821	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	t	0,271	30 150,00	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
70	311921113	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	kus	41	97,85	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00
23	231943211R00	Štětové stěny	M2	332	693,60	21%	0,00	0,00	332,000	230 275,20	332	230 275,20
231943211R00	Štětové stěny	371m-14m : délka úseku 3,5 = 102 sekci - ŽU+KÚ. Pažení (100 x 3,0)H+14x3 =332 m2										
231942231	Ocelové štětovnice	beraněné řezání otvorů na skládce i zabíraných	kus	14	140,85	21%	0,00	0,00	14,000	1 971,90	14	1 971,90
23784111R00	Vývažení beran. štětovnic	do 2 rok, do 12 m, do 4 m	m2	332	621,00	21%	0,00	0,00	332,000	206 172,00	332	206 172,00
13442220	Štětovnice ocelové - Opoftební (dočasné zabudované)		t	3,5	18 900,00	21%	0,00	0,00	3,500	66 150,00	3,5	66 150,00
3	Svislé a kompletní konstrukce						6 681,85	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	Osazování podkladních betonových kvádrů	objemu do 0,06 m3 na MČ 10 až 15	kus	41	97,85	21%	0,00	0,00	0,000	0,00	0	0,00

71	592325355	patka plotová 30x30x30 cm	kus	41	70,20	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
72	411387531	Vodorovné konstrukce	m3	1	3 483,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
73	451573111	Zabetonování otvorů pl do 0,25 m2 komplet	m3	589,29	747,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
74	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	589,29	747,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
75	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	589,29	747,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
76	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	589,29	747,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
77	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	589,29	747,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
78	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	589,29	747,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
79	566901111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	13	125,55	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
80	566901111	prstenc betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm	kus	13	133,06	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
81	566901111	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	12,44	2 340,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
82	566901111	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	60,82	264,15	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
83	566901111	Osazování plastických prostupů pro tělesa vodní	kus	14	202,95	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
84	566901111	Komunikace	m3	409,88	486,20	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopiskem	m3	409,88	486,20	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
86	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	1314,33	437,85	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
87	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	307,67	437,85	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
88	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	257,1	437,85	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
89	566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	t	243,57	437,85	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
90	566901111	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK	t	264,37	1 736,10	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
91	566901111	Vyspravení podkladu po překozech obalovaným kamenivem OK	t	360,69	1 736,10	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
92	566901111	Vyspravení krytu vozovky po překozech asfaltovým betonem tl 50 mm	m2	2732,5	194,40	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
93	566901111	Posítk živičný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2732,5	15,84	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
94	566901111	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2732,5	7,47	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
95	566901111	Trubní vedení	m	174	535,50	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
96	566901111	Příplatek zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	m	174	535,50	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
97	566901111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	3937	6,75	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
98	566901111	Trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	3937	20,67	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
99	566901111	Kanalizační potrubí z plastového hrdlového - systém KG tuhost třída SN8 DN 150	m	1081,5	134,99	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
100	566901111	Kanalizační potrubí z plastového hrdlového-systém KG tuhost třída SN8 DN200	m	191	195,50	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
101	566901111	Utěsnění přípojek při zkoušce těsnosti	kus	174	153,45	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
102	566901111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 150 nebo 200	m	1272,5	94,50	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
103	566901111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 250 nebo 300	m	5957	112,50	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
104	566901111	Zkouška vodotěsnosti prefabrikované kanál. šachty	kus	13	2 524,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
105	566901111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné 0,5t	kus	4	368,45	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
106	566901111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné 1,0 t	kus	10	486,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
107	566901111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné 1,6 t	kus	5	486,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
108	566901111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné 2,0 t	kus	13	402,75	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
109	566901111	Vyspravení vnitřních stěn betonových šachet	soubor	13	1 080,00	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
110	566901111	Osazení betonových dílců pro šachtové dno 2,0 t	kus	13	1 664,10	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
111	566901111	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z plastu PP DN 250	m	5844	68,40	21%	472 598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3	205,20

105	894812321	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	108	3 949,88	21%		-2,00	-7 899,77	0,00	-2	-7 899,77
106	894812322	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	46	3 964,08	21%		0,00	0,00	4,000	4	15 856,31
107	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přílohem tvaru T	kus	1	4 318,86	21%		0,00	0,00		0	0,00
108	894812330	Těsnění DN 600 šachtová roura korugovaná	kus	156	473,04	21%		0,00	0,00		0	0,00
109	894812330a	Teleskopický adaptér 600	kus	107	2 128,68	21%		0,00	0,00	2,000	2	4 257,36
110	894812330b	Betonový prstenec 600	kus	156	1 222,02	21%		0,00	0,00	2,000	2	2 444,04
111	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000	kus	8	1 892,16	21%		0,00	0,00		0	0,00
112	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000	kus	118	3 114,18	21%		0,00	0,00		0	0,00
113	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000	kus	26	4 493,88	21%		0,00	0,00	1,000	1	4 493,88
114	894812334	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 4000	kus	4	5 991,84	21%		0,00	0,00	1,000	1	5 991,84
115	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	156	74,52	21%		0,00	0,00	2,000	2	149,04
116	894812340	UR zátky vnitřní DN 250	kus	14	181,44	21%		0,00	0,00		0	0,00
117	894812341	Těsnění UR zátky vnitřní DN 250	kus	14	62,75	21%		0,00	0,00		0	0,00
118	894812351	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop línový do 1,5 t s betonovým prstencem	kus	43	1 370,74	21%		0,00	0,00		0	0,00
119	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop línový do 40 t s betonovým prstencem a	kus	113	2 929,23	21%		0,00	0,00	2,000	2	5 858,46
120	894812612	Výřeznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	20	829,80	21%		0,00	0,00		0	0,00
121	897412000	Montáž línového potrubí DN 250	m	113	230,85	21%		0,00	0,00		0	0,00
122	552431200	Potrubí tvár. lit. s uzam. spoji DN 250	m	113	2 388,50	21%		0,00	0,00		0	0,00
123	899102111	Osazení poklopů línových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1	510,30	21%		0,00	0,00		0	0,00
124	552434421	poklop na vstupní šachtu D600 zahrádní	kus	1	1 086,17	21%		0,00	0,00		0	0,00
125	899104111	Osazení poklopů línových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	12	652,60	21%		0,00	0,00		0	0,00
126	552434440	poklop kruhový D 400 bet	kus	12	2 653,87	21%		0,00	0,00		0	0,00
127	899471200	Dodávka a osazení otevřeného trámu do vodoteče 300/300 mm	m	25	855,00	21%		0,00	0,00		0	0,00
128	899501111	Stupadla do šachet línových vidlicových nebo z betonářské oceli osazovaná při zdělení nebo	kus	15	60,48	21%		0,00	0,00		0	0,00
129	899502111	Stupadla do šachet línových kapsových osazovaná při zdělení nebo betonování	kus	22	102,60	21%		0,00	0,00		0	0,00
130	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	41	199,35	21%		0,00	0,00		0	0,00
131	592240201	Dno betonové šachtové 1000-720	kus	13	3 845,42	21%		0,00	0,00		0	0,00
132	592240500	Skrutě šachtová 100x25x12 cm	kus	4	953,78	21%		0,00	0,00		0	0,00
133	592240510	Skrutě šachty 100x50x12 cm	kus	9	1 292,46	21%		0,00	0,00		0	0,00
134	592240520	Skrutě šachty 100x100x12 cm	kus	10	1 960,62	21%		0,00	0,00		0	0,00
135	592240560	Skrutě šachty 100/82,5x67x12 cm	kus	13	1 413,22	21%		0,00	0,00		0	0,00
136	59224174	Prsten vyrov. 625x40	kus	1	108,86	21%		0,00	0,00		0	0,00
137	59224175	Prsten vyrov. 625x60	kus	12	120,96	21%		0,00	0,00		0	0,00
138	59224176	Prsten vyrov. 625x80	kus	3	133,06	21%		0,00	0,00		0	0,00
139	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 625x100	kus	3	145,16	21%		0,00	0,00		0	0,00
140	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	175	51,41	21%		0,00	0,00		0	0,00
141	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	4	108,43	21%		0,00	0,00		0	0,00
142	286140150	Zátka vnitřní KG DN 150	kus	160	22,03	21%		0,00	0,00		0	0,00
143	286140151	Zátka vnitřní KG DN 200	kus	4	47,95	21%		0,00	0,00		0	0,00

144	286149230	Šachtová přechodka DN 250	kus	39	201,96	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
145	286152165	trubka kanalizační PP žebro SN8 DN 250 mm	m	5844	482,40	21%		0,00	0,00	3,000	1 447,20	3	1 447,20
146	286154860	odbočka UR/KG 45° 250/150 mm	kus	157	1 066,72	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
147	484850000	Kluzná vym. objímka F v 25	kus	84	135,00	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
148	484850001	Kluzná vym. objímka G v 25	kus	42	126,36	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
149	553464440	sloupek ocelový SL 7 H 255 náěr	kus	41	468,00	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
150	899751200	Kamenitá rovnánina dna vodoteče	m2	50	1 125,00	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
151	899981000	Prohlídka potrubí kamerou	m	5957	76,50	21%		0,00	0,00	3,000	229,50	3	229,50
9							969 564,95	0,00	0,00	11 587,86			11 587,86
152	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	650,67	98,10	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
153	583801590	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15/17 třída I	t	43,82	1 620,00	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
154	919722212	Zaliti spáry příč. šíře 9mm za tepla	m	48	19,26	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
155	919723212	Zaliti spáry podélné šíře 9mm za tepla	m	1047	19,26	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
156	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	4314	45,63	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
157	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	2084	71,73	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
158	936311111	Zabetonování potrubí ve vymezených otvorech z vodostavného betonu V4 tř. B 20 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,01	14 049,00	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
159	952903112	Vyčištění šachet při v do 3,5 m	m2	17,25	31,23	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
160	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1	620,10	21%		0,00	0,00		0,00	0	0,00
161	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2646,55	37,62	21%		0,00	0,00	66,240	2 491,95	66,24	2 491,95
162	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	5782,42	9,72	21%		0,00	0,00	16,560	160,96	16,56	160,96
163	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1116,76	104,85	21%		0,00	0,00	49,680	5 208,95	49,68	5 208,95
164	979089145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	413,03	225,00	21%		0,00	0,00	16,560	3 726,00	16,56	3 726,00
99		Přesun hmot					1 851 147,37	0,00	0,00		51 100,25		51 100,25
165	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kam.	t	30049,172	59,94	21%	1 851 147,37	0,00	0,00	852,523	51 100,25	852,52	51 100,25
9		Ostatní konstrukce a práce					86 300,00	0,00	0,00		86 300,00		86 300,00
166		VRTANÉ SONDY, PROTOKOL GEOLOGA	soubor	1	49 800,00	21%	86 300,00	0,00	0,00	1,000	49 800,00	1	49 800,00
167		STATICKÝ POSUDEK - VLIV STAVBY NA PROVÁDĚNÍ KANALIZACE	soubor	1	36 500,00	21%	86 300,00	0,00	0,00	1,000	36 500,00	1	36 500,00
SO 02		Kanalizace obce Dlouhomilov - zptěsobitě výdaje celkem					34 408 450,08	-765 321,56	0,000	3 184 185,63	0,00		2 418 864,07