

Dodatek č.1

k smlouvě o dílo č.z. 9561400047

Smluvní strany

1. Objednatel : **Fotbalový club Zlín**
zastoupený: Ing. Josef Gába, předseda FC
Sídlo : Hradská 854, Zlín, PSČ 760 01
IČO : 67008127

2. Zhotovitel : **EKKL a.s.**
zastoupený : Petr Klár, statutární ředitel
Sídlo : Altýře 582, 767 01 Kroměříž
IČO : 27752771

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které nahrazují nebo doplňují znění původní :

Nahrazení původního znění čl. VI. Doba plnění bodu 1 na následující znění:

VI. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době vymezené následujícími termíny:
 - a) Převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele
 - b) Zahájení prací: 10 dnů od převzetí staveniště
 - c) Dokončení díla: do 30.11.2016
 - d) Vyklopení staveniště: do 30-ti dnů od dokončení a předání díla

V Kroměříži dne 13.1.2016

za objednatele:

Fotbalový club Zlín,
zapsaný spolek
Hradská 854
760 01 Zlín
IČ: 670 08 127

.....
Ing. Josef Gába
předseda FC



za zhotovitele:

EKKL a.s.
767 01 Kroměříž, Altýře 582
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Skupina dle zák. o DPH DIČ: CZ699002976

.....
Petr Klár
statutární ředitel

