

Dodatek č. 4 k SOD č.100/028/015

„Splašková kanalizace a ČOV – Bojanovice“

Článek I. Smluvní strany

Obec Bojanovice

Se sídlem: Bojanovice 19, 671 53 Jevišovice
Zastoupená: Ing. Rudolfem Bazalou, starostou obce
IČ: 00600229
DIČ: CZ00600229
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 10625741/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TREPART s.r.o.

Se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Zastoupená: Jiřím Křemenákem, jednatelem společnosti
IČ: 25917838
DIČ: CZ25917838
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 27-0805230217/0100
(dále jen „zhotovitel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek II.

II.1. Objednatel a zhotovitel dne 11.09.2015 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace a ČOV – Bojanovice“ (dále jen „dílo“). Ke smlouvě byl dne 29. 2. 2016 uzavřen dodatek č. 1 zohledňující termín poskytnutí dotací na termín dokončení stavby, dne 03. 03. 2016 byl uzavřen dodatek č. 2, předmětem kterého byla oprava pojmenování projektanta stavby a 19. 12. 2016 byl uzavřen dodatek č. 3, předmětem kterého byl vypořádání víceprací a méněprací na základě změny stavby před dokončením.

Článek III.

III.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na tom, že v rámci díla budou práce za dodávku 4 ks domovních čerpacích stanic vyjmuty z uznatelných nákladů pro čerpání dotace na dílo. Uznatelné náklady se snižují o 132.908,00 Kč bez DPH.