

Oznámení změny		Číslo OZ: 03 „Odkanalizování obce Bojanovice“, „Splašková kanalizace a ČOV Bojanovice“ - domovní čerpací stanice		
Zhotovitel:	TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 259178833			
Investor:	Obec Bojanovice Bojanovice 19, 671 53 Jevišovice	Datum: 15.1.2017		
Název akce: „Odkanalizování obce Bojanovice“, „Splašková kanalizace a ČOV Bojanovice“				
Způsob odeslání / předání datum	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně
Odkazy	Na specifikaci			
	Na výkresy			
	Na rozpočtové podklady	Rozpočet 1x4		
	Na jinou část smlouvy			
Předmět změny: Domovní čerpací stanice (DČS) Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyjmutí 4 ks domovních čerpacích stanic z uznatelných nákladů o celkové částce 132.908,00 Kč. Dodány byly celkem 4 ks DČS, hrazeny z vlastních prostředků investora. 3 ks těchto domovních čerpacích stanic byly plánovány pro nově budované rodinné domy a 1 ks pro již postavený rodinný dům, z něhož se nedalo napojit do veřejné kanalizace gravitačně. Z tohoto množství nebyly 2 DČS realizovány, neboť soukromí investoři rodinných domů změnili dispozice domů tak, aby se mohli na kanalizaci napojit gravitačně. Zbylé dvě DČS byly povoleny Územním souhlasem v rámci domovní přípojky příslušným stavebním úřadem. Nerealizované DČS u nových rodinných domů byly použita na: - 1 ks odvedení splaškových vod u provozní budovy ČOV - 1 ks odvedení splaškových vod pro již postavený rodinný dům č.p. 37, který nelze napojit na veřejnou kanalizaci gravitačně, u něhož projekt neuvažoval s tlakovým napojením.				
Počet připojených listů specifikací a výkresů:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Záměr objednatele	Chyba v PD	Chyba zhotovitele	Vyšší moc	Jiné okolnosti
Oznámení vydává: Zhotovitel, TREPART s.r.o., Jiří Křemenák 				
Stanovisko objednatele: Obec Bojanovice, Ing. Rudolf Bazala, starosta Souhlasím.  OBEC BOJANOVICE 671 53 IČ: 006 00 229				
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Luděk Chromík Souhlasím 				
Příloha:				