


ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 03 „Odkanalizování obce Bojanovice“, „Splašková kanalizace a ČOV Bojanovice“ - domovní čerpací stanice	
Zhotovitel:	TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 259178833		
Investor:	Obec Bojanovice Bojanovice 19, 671 53 Jevišovice		
Datum:	15.1.2017		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu: Předmět změny: Domovní čerpací stanice (DČS) Popis a zdůvodnění změny: Změna řeší vyjmutí 4 ks domovních čerpacích stanic z uznatelných nákladů o celkové částce 132.908,00 Kč. Dodány byly celkem 4 ks DČS, hrazeny z vlastních prostředků investora. 3 ks těchto domovních čerpacích stanic byly plánovány pro nově budované rodinné domy a 1 ks pro již postavený rodinný dům, z něhož se nedalo napojit do veřejné kanalizace gravitačně. Z tohoto množství nebyly 2 DČS realizovány, neboť soukromí investoři rodinných domů změnili dispozice domů tak, aby se mohli na kanalizaci napojit gravitačně. Zbylé dvě DČS byly povoleny Územním souhlasem v rámci domovní přípojky příslušným stavebním úřadem. Nerealizované DČS u nových rodinných domů byly použita na: - 1 ks odvedení splaškových vod u provozní budovy ČOV 1 ks odvedení splaškových vod pro již postavený rodinný dům č.p. 37, který nelze napojit na veřejnou kanalizaci gravitačně, u něhož projekt neuvažoval s tlakovým napojením.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč			
Podpis zmocněnce objednatele: Obec Bojanovice Ing. Rudolf Bazala, starosta  Datum: 15.1.2017		Podpis zmocněnce zhotovitele: TREPART s.r.o. Jiří Křemenák, jednatel  Datum: 15.1.2017	

OBEC BOJANOVICE
671 53
IČ: 006 00 229