

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele: 21-8018-0100

(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:
I Č : 00287491
Bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární orgán:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Míškovice

Míškovice 46, PSČ 76852
DIČ : CZ00287491
Komerční banka a.s.
5721691/0100
Josef Polašík, starosta

ZHOTOVITEL:

Sídlo:
Korespondenční adresa:
I Č : 26475081
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární orgán:
osoba oprávněná k podpisu:
Technicky oprávněn jednat:
(dále jen „Zhotovitel“)

SwecoHydroprojekt a.s.

Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
Brno, Minská 1337/18, PSČ 616 00
DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Komerční banka a.s.
1700041/0100
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
Zdeněk Kašík, HIP

Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro akci „Projektová dokumentace: Odkanalizování obce Míškovice“ (dále i jen „Smlouva“).

Z důvodu nesouhlasu majitelů dotčených parcel v k.ú. Míškovice si smluvní strany přejí změnit jednotlivá ustanovení Smlouvy níže uvedeným způsobem:

I.

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) **Plnění dle článku 3 odst. 3.1.1.1. v sobě zahrnuje i vícepráce spojené s návrhem nové varianty vedení tras kanalizace z důvodu nesouhlasného stanoviska majitele dotčených pozemků v k.ú. Míškovice (dále jen „Vícepráce“).**

b) V článku 4 odst. 4. 1. Smlouvy se termín pro dodání Dokumentace pro územní řízení 37 týdnů od zahájení prací nahrazuje termínem do 5 týdnů od obdržení posledního souhlasu majitele dotčených pozemků.

c) V článku 5 odst. 5.1. Smlouvy se cena za Dokumentaci pro územní řízení 555.000,-Kč bez DPH nahrazuje částkou 579.700,-Kč bez DPH. DPH nově činí 121.737,-Kč, tedy cena za Dokumentaci pro územní řízení nově činí 701.437,-Kč včetně DPH.

d) V článku 5 odst. 5.1. Smlouvy se celková cena díla 1.595.000,-Kč bez DPH nahrazuje částkou 1.619.700,-Kč bez DPH. DPH nově činí 340.137,-Kč, tedy celková cena díla nově činí 1.959.837,-Kč včetně DPH.

e) Článek 6 odst. 6.2.2.1. se zcela ruší a nahrazuje tímto zněním:


„Zhotovitel vystaví dílčí fakturu za dokumentaci pro územní řízení na částku 444.000,-Kč bez DPH po souhlasném stanovisku Objednatele ke zpracované dokumentaci pro územní řízení a jejím převzetí, zbývající částku ve výši 135.700,-Kč bez DPH z ceny dokumentace pro územní řízení je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro umístění stavby.“

II.

1. Platnost a účinnost Dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
3. Obec Míškovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto Dodatku byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4. Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Míškovice usnesením č.4/2019, bod 8, dne 06. 05. 2019.
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom.

OBJEDNATEL:


V Míškovicích dne 13. 5. 2019




OBEC MÍŠKOVICE
76852 MÍŠKOVICE 46
IČO: 00287491

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 20-05-2019



Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4