



**Finanční harmonogram - "Horní náměstí 5 -  
rekonstrukce střešní krytiny včetně odvodnění"**

	2016	
Stavební práce	1.měsíc	2.měsíc
Stěny a příčky	<b>65%</b>	
Úprava povrchů vnější		
Hodinové zúčtovací sazby		
Lešení a stavební výtahy		
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		
Přesuny sutí		
Izolace střech (živičné krytiny)		
Izolace tepelné		
Konstrukce tesařské		<b>35%</b>
Konstrukce klempířské		
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		
Zasklívání		
Ostatní materiál		