

Věcný harmonogram plnění

HSV	Práce a dodávky HSV	1. den	2. den	3. den	4. den	5. den	6. den	7. den	8. den	9. den	10. den	11. den	12. den	13. den	14. den	15. den	16. den	17. den	18. den	19. den	20. den	21. den	22. den	23. den	24. den	25. den	26. den	27. den	28. den	29. den	30. den	31. den	32. den	33. den	34. den	35. den	36. den	37. den	38. den	
1	Zemní práce - nájezd výtahu																																							
3	Svislé a kompletní konstrukce																																							
6	Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní																																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																																							
95	Stavební práce pro UT a vzduchotechniku																																							
94	Lešení a stavební výtahy																																							
93	Různé dokončovací konstrukce a práce																																							
96	Bourání konstrukcí																																							
PSV	Práce a dodávky PSV																																							
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																							
721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace																																							
722	Zdravotecnika- vnitřní vodovod																																							
724	Zdravotecnika - strojní vybavení																																							
725	Zdravotecnika - zařízení předměty																																							
726	Zdravotecnika - předstěnové instalace																																							
727	Zdravotecnika - stavební práce																																							
732	UT - vnitřní vodovod																																							
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí																																							
734	Ústřední vytápění - armatury																																							
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa																																							
751	Vzduchotechnika																																							
763	Konstrukce suché výstavby																																							
766	Konstrukce truhlářské																																							
767	Konstrukce zámečnické																																							
768	Plastové prvky																																							
771	Podlahy z dlaždic																																							
776	Podlahy povlakové																																							
781	Dokončovací práce - obklady																																							
783	Dokončovací práce- nátěry zárubní																																							
784	Dokončovací práce - malby																																							
M	Práce a dodávky M																																							
21-M-0	Elektro- rozvody vodičů měděných																																							
21-M-1	Elektro -kompletace rozvodů																																							
21-M2	Elektro - osvětlovací zařízení a svítidla																																							