

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na provedení díla
„Hotelový dům, Velkomoravská 325/8, Olomouc-Povel-stavební úpravy hygienického zázemí
ubytovacích jednotek ve III. až VIII. NP- 1.etapa“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:
------------------------	------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I.

1. Objednatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

IČ 25898736

se sídlem Olomouc, Školní čp. 202/2a, PSČ 77141

zast. Ing. Romanem Zelenkou, na základě plné moci

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Roman Zelenka, ředitel

tel.: 585 238 108, fax: 585 223 435, e-mail: r.zelenka@sno.czKontaktní osoba ve věcech technických za Správu nemovitostí Olomouc, a.s., Školní 2a, 771 41
Olomouc:

Ing. Roman Zelenka, ředitel SNO, a.s.

tel.: 602 719 963, e-mail: r.zelenka@sno.cz

Bedřich Čermák, vedoucí HD, SNO, a.s.

tel.: 602 514 597, e-mail: bedrich.cermak@volny.cz

Bankovní spojení:

číslo výdajového účtu:

2. Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

IČ: 25391810

DIČ: CZ25391810

Obchodní rejstřík: vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17936

Zastoupen:**Marek Hončík, jednatel**

tel.: 731 721 722 fax:

e-mail: honcik@rymstav.cz- kontaktní osoba ve věcech technických:

František Oravec, stavbyvedoucí

tel.: 731 154 337 fax:

e-mail: oravec@rymstav.cz- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

František Oravec, stavbyvedoucí

tel.: 731 154 337 fax:

e-mail: oravec@rymstav.cz- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

František Oravec, stavbyvedoucí

tel.: 731 154 337 fax:

e-mail: oravec@rymstav.cz

Bankovní spojení: KB, a.s. č. účtu: 19-7338780237/0100

S ohledem na prodloužení s předáním staveniště k datu 18.1.2017 a zachování termínu plnění, který byl sjednán v délce 38 dnů, se smluvní strany dohodly, že se mění čl. IV odst. 2 uvedené Smlouvy o dílo následovně:

IV. Termín plnění


2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
- | | |
|---|--|
| a) předání a převzetí staveniště | do 3 dnů od podpisu smlouvy |
| b) zahájení stavebních prací: | po předání a převzetí staveniště |
| c) provedení díla | do 24.2.2017, v kalendářních dnech: 38 |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: | v den provedení díla |

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.1.2017 zůstávají nezměněna.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 18.1.2017



Objednatel

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.,
zast. Ing. Romanem Zelenkou,
na základě plné moci



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ OLOMOUC a.s.
771 41 OLOMOUC, Školní 2a
IČ: 25898736
ředitel

V Olomouci, dne: 18.1.2017



Zhotovitel

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Marek Hončík,
jednatel