



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

“Zateplení čtyřbytového domu - Velký Týnec - Bystřická č. p. 361“

Uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Společenství vlastníků Bystřická 361, Velký Týnec

Zastoupen: Lukášem Studeným, předsedou výboru
a Andrejem Sabem / Janem Bartlem*, členem výboru

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Věra Čížková - projektant

IČO: 05803314

DIČ: není plátce DPH

číslo účtu: 2401166430/2010

Tel: 732 340 744

e-mail: lenka.sanovcova@seznam.cz

Zhotovitel: Libor Venclík
se sídlem: Masarykova 427, 783 72 Velký Týnec
kontaktní adresa: Masarykova 427, 783 72 Velký Týnec
Zápis v OR u : není zapsán v OR
IČO: 01512838
DIČ: CZ8902075710
Telefon: 739312067
e-mail: zednikve@seznam.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 664904002/5500

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace méněprací a související úprava ceny ke zhotovovanému dílu:

“Zateplení čtyřbytového domu - Velký Týnec - Bystřická č.p.361“

2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou dotčena a zůstávají v platnosti.

2. Specifikace méněprací

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách oproti původnímu rozpočtu:

Změna specifikace vstupních dveří – původně se zakomponovanými schránkami a zvonkovým tablem v nedominantním křídle, nově prosklené v obou křídlech; změna se odrazí ve snížení ceny dveří.

3. Úprava ceny díla

1. Ve smlouvě o dílo se mění v článku 3, odstavec 2 následovně:


| | |
|--|-----------------|
| Původní cena celkem bez DPH | 1 481 954,68 Kč |
| DPH 15% | 222 293,20 Kč |
| Původní celková cena díla vč. DPH | 1 704 247,88 Kč |
| | |
| Snížení ceny za méněpráce dle čl. 2 celkem bez DPH | - 4 178,00 Kč |
| DPH 15% | - 626,70 Kč |
| Celková cena méněprací vč. DPH | - 4 804,70 Kč |
| | |
| Nová cena celkem bez DPH | 1 477 776,68 Kč |
| DPH 15% | 221 666,50 Kč |
| Nová celková cena díla vč. DPH | 1 699 443,18 Kč |


2. Úpravou ceny díla dochází ke snížení celkové ceny o 0,282 %.

4. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Ve Velkém Týnci dne
Za objednatele:


Lukáš Studený
předseda výboru


Andrej Šabo / Jan Bartl*
člen výboru

Ve Velkém Týnci dne
Za zhotovitele:


Libor Venclík
LIBOR VENCLÍK
STAVEBNÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE
VELKÝ TÝNEC 427, 783 72
IČ: 01 51 28 38

*nehodící se škrtněte