

DODATEK KE SMLOUVĚ

Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu OÚ Tlumačov

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Zhotovitel: Svatopluk Macháček - TOVOPLAST
Koráb 1119
Živ.oprávnění: 370500-5156-01
Zastoupený: Svatopluk Macháček
IČO: 40416666
DIČ: CZ6302220925
Tel: 777206340
dále jen „zhotovitel“

Objednatel: Obec Tlumačov
Nádražní 440
763 62 Tlumačov
IČO: 00284572
DIČ: CZ00284572
Tel/fax: 577 444 211/ 577 929 030
dále jen „objednatel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy „Úprava zdroje tepla a ÚT v objektu OÚ Tlumačov“ uzavřené mezi firmou Svatopluk Macháček – TOVOPLAST a Obcí Tlumačov dne 11. 2. 2015 následovně:

III. Předmět smlouvy

V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na změně typu otopných těles v prostoru druhého podlaží a na změně odkouření plynového kotle čímž dojde k navýšení celkové ceny díla.

V. CENA

Cena se na základě dohody obou stran mění následovně:

Náklady celkem bez DPH: 563.388,- Kč

DPH 21 %: 118.311,- Kč


Cena celkem s DPH: 681.699,- Kč

X. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Vizovicích... 23. 3. 2015

V TLUMAČOVĚ, 26. 3. 2015


za objednatele


za zhotovitele

OBEC TLUMAČOV
Nádražní 440 ④
763 62 TLUMAČOV

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RO TLUMAČOV
Datum a číslo jednací: 25. 3. 2015 R12/04/00/15