

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0299A19

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Tlumačov**
sídlo: Nádražní 440, 763 62 Tlumačov
statutární zástupce: Petr Horka, starosta obce
IČ: 00284572
DIČ: CZ00284572
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 3628661/0100
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **PORR a. s.**
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov**
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, zmocněncem PORR a.s. a Ing. Robertem Pleškem, vedoucím provozu Zlín úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a. s., Oblast Morava
(společně, na základě plných mocí)
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. Robert Plešek, vedoucí provozu Zlín a Radim Kokeš, stavbyvedoucí
(každý samostatně)
telefon: 577 129 520
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 109 110 7720/5500
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9 – 0299A19 ze dne 2. 5. 2019 na stavbu „**Stavební úpravy místní komunikace v ulici Skály I., Tlumačov**“ jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací z důvodu provádění sanace podloží na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dalším předmětem dodatku je změna jednoho ze zástupců zhotovitele jednajícího ve věcech smluvních.



5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Na základě výše uvedeného, se původní text odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny ruší a nahrazuje se textem novým:

5.1 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	2 697 820,60 Kč
Cena díla dle dod. č. 1 bez DPH	131 238,10 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	2 829 058,70 Kč
DPH 21%	594 102,33 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	3 423 161,03 Kč

22. Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0299A19 ze dne 2. 5. 2019 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy o dílo schválila Rada obce Tlumačov na zasedání konaném dne 17.7.2019 usnesením č.R7/09/07/19.

Přílohy: č. 1 Soupis prací k dodatku č. 1
č. 2 Plná moc pro Ing. Roberta Pleška

V Tlumačově dne 22.7. 2019

V Tlumačově dne 22-07- 2019

.....
Petr Horka
starosta obce

.....
Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a. s.,
Oblast Morava
(na základě plné moci)
zhotovitel

.....
Ing. Robert Plešek
vedoucí provozu Zlín

-114-

PREZKOUMAL
.....
.....

Položkový soupis prací a dodávek sanace podloží

S:	ZČ 170 433 Stav. úpravy místní komunikace v ul. Skály I, Tlumačov - sanace podloží
O:	
R:	01

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				22 261,60
	4	122201101RČ Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	121,25000	183,60	22 261,50
Díl:	5	Komunikace				60 625,00
		Podklad nebo kryt z recyklatu tl. Pr. 250 mm	m2	485,00000	125,00	60 625,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				48 351,60
	27	978082213RČ Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	242,00000	49,80	12 051,60
	30	978990001RČ Poplatek za skládku	t	242,00000	150,00	36 300,00

Celkem	131 238,10
---------------	-------------------



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.73/2019

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Peter Russegger a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu **Robertovi Pleškovi**, vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 8.8.1977, bytem Jablůnka 60, PSČ 756 23,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 20.6.2019

.....
Peter Russegger
člen představenstva

.....
Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.....
Robert Plešek

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **710284_002903**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LUCIE FRŇKOVÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Valašské Meziříčí 1**

Česká pošta, s.p. dne **24.06.2019**



119881794-181015-190624135209