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Obchodní podmínky- příloha č. 4 
Dle § 1751 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění 

 

ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O č.                     
 

Regionální biokoridor 1581 v k.ú. Tlumačov na Moravě 
 ( název VZ) 

 
I. PREAMBULE  :  

-------------------------------- 
   Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 

smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla 
financována/spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního 
rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 
 
"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 
smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 
 
V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 
takto: 
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a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný výkaz výměr  

d) harmonogram postupu prací 

e) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy      

    o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 

 

"Nabídka" 
- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č. 137/2006 Sb. 
v aktuálně účinném znění v zadávacím řízení o zadání  veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby 
v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, 
jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 
 

"Výkaz vým ěr"  

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 137/2006  Sb. v platném znění, 
který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
díla, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci. Výkaz výměr je členěn na objekty, 
všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části 
výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky“), množství 
specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství“), jednotková ocenění položky v ceně 
uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba“) a cena položky v příslušné 
měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka“).  

 

" Ú častníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

 

"Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze 
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li 
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „úkony objednatele“ 
úkony toho z objednatelů, jehož úkony jsou považovány listinou smlouvy o dílo za relevantní úkony 
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu 
díla. 
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"Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o 
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem 
v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VIII, zák. č. 137/2006 
Sb. v platném znění. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou 
jednu nabídku více dodavatelů, postupuje se podle ust. § 69 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb. v platném 
znění.  

"Subdodavatel" 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.  

„Zadavatel veřejné zakázky“ 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo. 

 „Komunikace“ 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní 
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo 
z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla 
evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

 Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 
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Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem 
VI. 

 
 

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
------------------------------------------------------------------- 

1. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah 
předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  
a) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení 

předmětu díla 
b) v případě, že se na díle vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné  práce, 

dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla 
c) změna podmínek poskytovatele dotace. 

 
Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

 
2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle 

zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a 

zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, 
včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a 
služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který 
zhotovitel uvedl ve své nabídce.  Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému 
objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. 
Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v 
zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně 
tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány 
prostřednictvím tohoto subdodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného 
subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům.  
Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel 
má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni. 

 
5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006, o 

veřejných zakázkách, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona zhotovitel prohlašuje, že 
předloží včas a řádně objednateli seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) 
zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové 
ceny veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozí věty 
nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být 
přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
6. Jestliže na realizaci díla se bude podílet jiný subdodavatel, než subdodavatel uvedený v seznamu 

subdodavatelů nebo neposkytne doklady a informace dle § 147a zákona nebo se budou subdodavatele 
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podílet na zhotovení díla ve větším rozsahu, než je uvedeno v odstavci 4, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč.  

 
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 

nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
     pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že : 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 
zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou 
jako plnění objednatele. 

 
 
III. DOBA PLN ĚNÍ : 
---------------------------- 
 
1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro 

daný charakter prací a služeb.   
 

2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání  
     a převzetí staveniště. 
 
3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram postupu prací 

ke schválení s ohledem na faktické datum uzavření smlouvy o dílo a předání ploch.  
 
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je 

povinen na požadavek objednatele přistoupit. 

5. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí ploch k výsadbě a končí termínem 
předání a převzetí díla a provedením následné péče. V harmonogramu postupu prací musí být dodrženy  
základní druhy prací jednotlivých segmentů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace 
v členění na kalendářní měsíce a týdny.  

6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem v  
deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich 
odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené 
technickým dozorem objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

8. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení 
zadávacího řízení), není možné posunout termín ukončení realizace díla. 

9. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 
finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.  
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10. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Po 
předání a převzetí díla- výsadeb bude následovat následná péče. 

 
11. Vícepráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na 

termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak. 

12. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
 
 
IV. CENA DÍLA:  
------------------------ 
 

 
1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o 

dílo. Součástí ceny je i rezerva ve výši 4,98% z přímých způsobilých realizačních výdajů bez DPH. 
Rezerva je určena na úhradu objektivně nepředvídaných prací, dodávek nebo služeb a o jejím čerpání 
rozhoduje objednatel na základě písemně zdůvodněného požadavku zhotovitele, a to postupem 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů. 

 
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   
 
3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. 

Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo sjednanou ve smlouvě o dílo je možné změnit v případě, že:  

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
zdanitelného plnění 

b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných prací, služeb a dodávek požadovaných 
objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací. 

6. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně 
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu: 
a) bude ocenění  případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen  

z položkového rozpočtu zhotovitele ( příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, 
v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena 
povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, 
v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu 

c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu 
víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení 
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víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu 
s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje 
předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká 
právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou 
uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo 
nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce  

e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení odbornou osobou  objednatele 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně 
jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce. 

 

8. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu  prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u 
svých příp. subdodavatelů. 

 
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 

s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, nejméně však do konce roku 
2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem 
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

 

11. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím 
financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli  tj. odepsání z účtu 
poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.  

 
 
 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 
-------------------------------------- 
 
1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 
 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) zpravidla v tříměsíčních 
intervalech, k ukončení výsadeb ( předpoklad 31.12.2014) a k datu ukončení následné péče (30.9.2015) 
na základě daňových dokladů, které budou vystavovány dle skutečně provedených prací, dodávek a 
služeb na základě objednatelem schválených soupisů provedených prací, dodávek a služeb s využitím 
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cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených 
částí díla. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek 
k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním období. 

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od 
jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených  prací, dodávek a služeb výhrady, 
vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis prací, 
dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování 
zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb objednateli do tří 
pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.   

 
2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je 

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

 
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 
 

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

 
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění. 

 
6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a 

MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92e zákona o DPH. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb., 
v platném znění. 

 
7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že 

daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.  
 

8. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve 
smlouvě o dílo. 
 

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.  

 
10. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků OPŽP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat 

finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, 
tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Objekty hrazené z prostředků OPŽP budou 
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fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně 
označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.1.02/6.3.00/13.19093, z dotace 
OPŽP, výzva č.46, osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny“. 
 

11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy. 

 
12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

 
13. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí díla (zahájení  

účinnosti bankovní záruky) finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny 
vystavený  bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 200 000,- Kč bez DPH. Bankovní záruka bude 
krýt finanční  nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu  porušení povinností 
zhotovitele  v průběhu  záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele. Záruční listina musí být účinná po celou dobu záruční doby. Zhotovitel. je povinen návrh 
záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před  protokolárním předáním a převzetím 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit 
do 3 pracovních dnů od předložení. tj. přijmout nebo odmítnout. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka 
zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

 
 

 
VI. STAVENIŠT Ě : 
--------------------------- 
 
1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro realizaci díla. Staveništěm se dále myslí plochy 

(segmenty) pro realizaci díla. 
 
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i v deníku.  

 
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat, je-li to potřeba provozní, sociální a 

případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními 
předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště 
bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.  

 
4. Odvádění srážkových, odpadních ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil 

podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  
 
5. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací.  
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6. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

 
7. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

 
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 

odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.  

 
9. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

 
 
VII. DENÍK PRACÍ , KONTROLNÍ DNY (KD): 
---------------------------------------------------------------- 

 
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště deník prací (dále jen deník“). 

  
2. Denní zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do deníku provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, odborná osoba objednatele, osoba vykonávající autorský dozor a koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do 
deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být deník 
trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první 
průpis denních záznamů.  

3. Odborná osoba objednatele je povinna sledovat obsah záznamů v  deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu v deníku projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data 
odsouhlasení zápisu v deníku viz. čl. VI. 

5. Deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů díla dle průběhu a potřeb, nejméně však 1x 
za dva týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň 
vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu 
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kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i 
nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník 
samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární 
zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele. 

 

 
VIII. PROVÁD ĚNÍ DOZORU NAD PLN ĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPE ČNOSTÍ        
A OCHRANY ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- seznam dokumentace díla, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, odbornou osobou  

objednatele (technickým dozorem), koordinátorem a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením 
této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem odborné osoby objednatele a 
funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn 
v průběhu realizace díla provést výměnu osoby vykonávající odborný dozor objednatele nebo 
koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit. 

 
3. Odborná osoba objednatele je oprávněna vykonávat na díle dozor nad plněním podmínek této smlouvu 

o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu, podmínek této smlouvy, technických 

norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru 
spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor  

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek  

v souladu s touto smlouvou 
e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla  
f) provádí kontrolu zakrývaných prací, 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 
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Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do deníku prací a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 
 

4. Odborná osoba objednatele je oprávněna, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Odborná osoba zaznamenává výsledky své kontroly do deníku.  
 
5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 

vykonávat při realizaci díla dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů. 

 
 
IX. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA: 
--------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel je povinen ke dni předání ploch jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla. 

Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání 
staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které odborné osobě udělil.  

 
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou 

dokumentací. 
 
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 

příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

 
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady.  

 
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

 
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského 

zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
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informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do deníku v 
dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve 
deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která 
nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit 
náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny 
vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací. 

 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 

realizaci díla vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech 
splnit následující povinnosti: 
 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. 
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 

nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti 
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak  

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit  

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a 
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.) 

e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 
8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci odborné osoby, koordinátora a 

autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 
 

9. Po ukončení prací je zhotovitel povinen opatřit dílo celobarevnou nebo jednobarevnou stálou 
informační tabulí (trvalou pamětní deskou) s minimálním rozměrem 300 mm x 400 mm. Grafickou 
podobu  pamětní desky dodá objednatel dle návrhu SFŽP a pro zhotovitele je závazná. Pamětní deska 
musí mít trvanlivou formu, tzn. že musí být vyrobena z trvanlivého materiálu – kámen musí být 
umístěna na dobře přístupném a viditelném místě. Umístění trvalé pamětní desky bude projednáno 
s objednatelem.  
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10. Technické podmínky  

Technickými  podmínkami  se  rozumí  souhrn  všech technických popisů, které vymezují 
požadované technické charakteristiky a požadavky na práce  a současně dodávky a služby.   
Technický standard 
Technický standard stavby je  popis jednotlivých  částí stavby,  který  jednoznačně  stanoví  stavebně  
fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí,  technologií, výrobků  a   
materiálů. 
Uživatelský standard 
Uživatelský  standard   stavby  je  popis jednotlivých částí stavby,  který jednoznačně stanoví 
kvalitativní parametry  a  kompletní  požadavky  objednatele  na  konečnou podobu stavby.  
Technické podmínky formuluje  objednatel s využitím  odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 
a) české technické normy přejímající  evropské normy nebo jiné národní technické normy  
přejímající evropské normy 
b) evropská technická schválení 
c) obecné technické specifikace stanovené  v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské 
unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie 
d) mezinárodní  normy, nebo  
e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány. 
Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel 
s využitím odkazu na: 
a) české technické normy  
b) stavební technické osvědčení, nebo  
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a prací a 
použití výrobků. 
Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové 
dokumentace stavby. 
 

 
X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 
 
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo 
b) výsledky projednání s dotčenými orgány   
c) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
d) jméno odborné osoby objednatele a koordinátora a jejich oprávnění 
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XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

 
       2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem v deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně oznámí datum 
dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast odborné osoby případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a 
převzetí díla své subdodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

    2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích předpisů a obalů 
b) deník (deníky) 
c) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

d) bankovní záruku dle čl. V této smlouvy 
e) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
f) fotodokumentaci průběhu prací 
g) listy o původu sazebního materiálu lesních dřevin podle § 17 a přílohy č. 10 vyhlášky č. 

82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se 
semeny a sazenicemi lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  
       a schopné předání. 

2.5  Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  
d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu  
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e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 
odstraněných vad  

f) seznam předaných dokladů 
g) den, od kterého začne běžet záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.  
2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 

převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

            Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

             K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.  
2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 

převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

  Jestliže o to objednatel požádá zápisem v deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 

 
 
XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE:  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Občanského zákoníku vlastníkem díla.   
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

 
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 dnů od uzavření této smlouvy na kopii pojistné 

smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě 
minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednateli. 

 
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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XIII. ODPOV ĚDNOST ZA VADY, ZÁRU ČNÍ PODMÍNKY: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 

doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 

předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
 
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však 

povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 
 
4. Délka záruky na dílo je 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
 
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené 

nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka 
nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž 
zhotovitel neodpovídá.  

 
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel.  
 
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce  
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad.  
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XIV. REKLAMACE: 
----------------------------- 
 
1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 

neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli 
(reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané 
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 

3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné  lhůtě  odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď 
opravou  nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli 
vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

 
3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 

nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené.  

 
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

 
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v 

deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je 
zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

 
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě. 

 
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
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způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 
 
XV. SMLUVNÍ SANKCE: 
------------------------------------ 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1000,- 
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3 000,-Kč  
za každý započatý kalendářní den prodlení 

j) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy 
k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 12 ve výši 500 000,- Kč 

za každý jednotlivý případ 
l) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 

deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20 000,- Kč 

m) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace. 

n) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury. 

 
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 
 
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 

podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

 
XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 
----------------------------------------------------------------------------- 
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1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. 
Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

 
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 

od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

 
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.  

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění 
nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele. 
 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 
 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

 
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 

písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 
 
 
XVII. SPORY: 
-------------------- 
 

Jakýkoliv spor vzniklý ze  smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 
 
 
XVIII. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
--------------------------------------------------------- 
 
Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 
 
 
XIX. UVE ŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona         
č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 
Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   
 
 
XX. VYŠŠÍ MOC: 
------------------------- 
 
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být 
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  
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Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že 
mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, 
resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 

 
XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 
-------------------------------------- 
 
Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012Sb., v platném znění.  

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. 1smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 
 
 
V Tlimačově dne                    V     dne      
 
 
 
Za objednatele:                                                                Za zhotovitele: 
 
Obec Tlumačov                                      
 
 
 
 
_______________________    ________________________  
Ing. Antonín Jonášek, starosta                                                 
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