

**DODATEK č.1
KE SMLouvĚ O DíLO Č.1/2018 ZE DNE 29.05.2018**

**I.
Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** Obec Vlčice, Vlčice 95, 790 67 Vlčice
IČO 00636045
Osoby oprávněné jednat:
Ing. Josef Fojtek, starosta obce
- 2. Zhotovitel:** František Frančák, Vápenná 465, PSČ 790 64
IČO 12097322
DIČ CZ501204243
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Jeseník
Číslo účtu: 1904234349/0800
Firma byla zapsána v živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem v Jeseníku pod č.j.ZJ/1372/92
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních a technických - František Frančák
- Ing.Roman Frančák

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu provedení díla.

1. V článku III. Sjednaná doba plnění se datum Dokončení prací 30.11.2018 nahrazuje datem 31.10.2019.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1. ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Vlčicích dne **12 -06- 2019**

OBEC VLČICE ©
790 67, Vlčice 95
IČ: 636045



objednatel

Ve Vápenné dne **12 -06- 2019**

FORMÁT
František FRANČÁK
790 64, VÁPENNÁ 465, 603 831 353
IČ: 12097322 DIČ: CZ501204243
e-mail: francak@francak.cz



zhotovitel