

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1/2018 ZE DNE 29.05.2018**

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Obec Vlčice, Vlčice 95, 790 67 Vlčice
IČO 00636045
Osoby oprávněné jednat:
Ing. Josef Fojtek, starosta obce

2. Zhotovitel: František Francák, Vápenná 465, PSČ 790 64
IČO 12097322
DIČ CZ501204243
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Jeseník
Číslo účtu: 1904234349/0800
Firma byla zapsána v živnostenském rejstříku vedeného Městským úřadem v Jeseníku
pod č.j.ZJ/1372/92
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních a technických - František Francák
- Ing. Roman Francák

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu provedení díla a změna ceny za dílo.

1. V článku *III. Sjednaná doba provedení* se datum Dokončení prací 30.11.2018 nahrazuje datem 31.10.2020.
2. V článku *IV. Cena za dílo* se původní cena nahrazuje takto:

Cena celkem bez DPH	825 505,19 Kč	
DPH 21%	173 356,09 Kč	
Celkem s DPH	998 861,28 Kč	
Celkem zaokrouhleno	998 861,00 Kč	slovy: devětsetdevadesátosmtisíc osmsetšedesátjedna,- Kč

Cena je podložena položkovým rozpočtem č.2020-005-02.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží jeden stejnopis.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ve Vlčicích dne 31.1.2020



objednatel

Ve Vápenné dne 31.1.2020


FORMAX
František FRANČÁK
790 64, VÁPENNÁ 465, tel: 603 831 353
IČ: 12097322 DIČ: CZ501204243
e-mail: francak@francak.cz

zhotovitel