

OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍEVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnostiPro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2014

na akci:

„Splašková kanalizace Kolšov“ Dodatečné práce I

Objednatel: Obec Kolšov
Kolšov 160
788 21 Sudkov

Zastoupení: Eva Poulíková, starostka

IČ: 003 02 791

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1905618379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Hošek - TDI
(e-mail: ing.hosek@seznam.cz)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: „Společnost EKOZIS a VHH THERMONT pro Kolšov“

Vedoucí společník: EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

statutární zástupce Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických Marek Pelikán, stavbyvedoucí

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 365042/0800
Komerční banka, a.s., č.ú.: 418449841/0100

Telefon: 583 411 084

Fax: 583 411 084

Email: ekozis@ekozis.cz

Společník: VHH THERMONT s.r.o.
Troubelice 352, 783 83 Troubelice

statutární zástupce Václav Hrubý, jednatel
ve věcech technických Ing. Vlastimil Riedl, stavbyvedoucí

IČ: 258 78 778

DIČ: CZ25878778

Telefon: 585 032 258

Fax: 585 032 258

Email: vhh@vhh.cz

Doručovací adresa společnosti: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh*(dále jen „zhotovitel“)*



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

6. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

6.1 Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Do článku 6.1.1. „Dílem se rozumí:“ se dopňuje bod **d)** ve znění:

- d) provedení víceprací a odpočet méněprací odsouhlasených objednatel. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

8. CENA DÍLA

Původní cena díla bez DPH	29 802 395 Kč
Vícepráce a méněpráce dle Dod. č. 1 bez DPH	1 182 069 Kč
Cena díla vč. Dod. č. 1 bez DPH (bez rezervy)	30 984 464 Kč
Rezerva bez DPH	1 798 171 Kč
DPH 21 %	377 616 Kč
Cena díla celkem bez DPH	32 782 635 Kč
DPH 21% celkem	6 884 353 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	39 666 988 Kč
(Slovy: třicetdevětmilionůšestsetšedesátšesttisícdevětsetosmdesátosm Kč)	

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 + nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 22.7.2014, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Kolšově dne 8.1.2015

Za objednatele:

Zábřehu dne 8.1.2015

Za zhotovitele:

Eva Poulíková,
starostka



EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křítalě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek
jednatel
EKOZIS spol. s r.o.

VHH THERMONT s.r.o.
783 83 TROJEBELICE 352
IČO: 258 78 718 DIČ: CZ25878778
Provozovna: 782 91 Blatná, Šumperská 537
fax: 385 032 358

Václav Hrubý
jednatel
VHH THERMONT s.r.o.