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1. ÚVOD 

Následující informace obsaţené v těchto technických podmínkách slouţí k doplnění 
podmínek obsaţených ve smlouvě nebo projektové dokumentaci. Zhotovitel je 
rovněţ můţe brát jako základní kostru problematiky zabývající se přípravou  
a vedením stavby. Následující podmínky by tedy měly být vţdy splněny pokud ve 
smlouvě či realizační dokumentaci není poţadováno jiné řešení či technologický 
postup prací. Případné odchylky nebo nemoţnost dodrţení technických podmínek 
z důvodu právních či technických, musí být v dostatečném předstihu řešeno 
s objednatelem díla. Jedině objednatel (resp. technický dozor investora - TDI) je 
oprávněn povolit případné změny. 

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

2.1 Úvod  

Poţadavky a podmínky, obsaţené v této příloze, jsou součástí zadávací 

dokumentace pro výstavbu akce „……XX…….“. 

Bez ohledu nato, ţe zhotovitel (resp. dodavatel díla) bude plnit poţadavky na 
materiály a zpracování, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, se zhotovitel sám 
ujistí, ţe veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné zpracování díla. 

 

2.2 Normy 

Materiály a zpracování díla budou v souladu s poţadavky uvedenými v legislativě  
a technických normách ČR, ať jiţ jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách  
a výkresové dokumentaci. Tyto normy jsou povaţovány za neopomenutelnou 
podmínku pro provádění díla a má se za to, ţe zhotovitel je s jejich obsahem  
a poţadavky v plné míře obeznámen. Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými 
v termínu výstavby. 

 

2.3 Ekvivalence norem a zákonů  

Jestliţe je ve smluvní dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají 
být splněny u dodávaného zboţí a dodávaných materiálů, u provedených nebo 
testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání nebo 
revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době 
realizace, pokud není výslovně uvedeno jinak. Jiné normy mohou být akceptovány 
pouze v případě, ţe zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, neţ uvedené normy  
a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede 
Technický dozor investora a který musí jejich pouţití písemně schválit. Rozdíly mezi 
specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloţeny objednateli přinejmenším 14 dnů před 
datem, kdy zhotovitel poţaduje souhlas objednatele. V případě, ţe objednatel určí, 
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ţe takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní 
původně vyţadované normy. 

 

2.4 Zboţí a materiály 

Veškeré zboţí a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, 
nepouţité, nejnovějšího typu a budou mít všechna poslední projektová 
i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak. Zhotovitel 
nejpozději při předání díla dodá i prohlášení o shodě na pouţité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb. Prohlášením o shodě se míní soubor dokladů, 
prokazujících shodu parametrů výrobku s obecně závaznými technickými předpisy. 
Zhotovitel ručí za to, ţe při realizaci díla nepouţije ţádný materiál, o kterém je  
v době jeho uţití známo, ţe je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamţitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

Stejně tak se zhotovitel zavazuje, ţe k realizaci díla nepouţije materiály, které nemají 
poţadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouţití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

2.5 Záměna materiálů 

V rámci realizace stavby lze jednotlivé materiály, výrobní postupy, stroje, čidla, 
zařízení a řídící systém, podle kterých byla tato dokumentace zpracována, zaměnit 
za rovnocenné či kvalitnější poloţky od jiných výrobců a dodavatelů při splnění 
následujících podmínek:  

a) jakákoliv změna oproti této dokumentaci podléhá písemnému souhlasu 
Technického dozoru investora, který ji dle potřeby bude konzultovat s autorským 
dozorem (AD). 

b) nedojde ke zvýšení ceny 

c) kvalita poloţky bude rovnocenná nebo lepší 

d) nedojde ke zvýšení provozních nákladů 

e) nedojde ke sníţení ţivotnosti  

f) bude zajištěn autorizovaný servis v rámci České republiky 

g) zaměněné zařízení musí v rámci celé stavby a v rámci jednotlivých funkčních 
celků splňovat technické a bezpečnostní poţadavky jak jednotlivě, tak i v kontextu 
s ostatním zařízením 

h) je odpovědností zhotovitele stavby, aby učiněné a odsouhlasené změny a záměny 
byly ve vzájemném souladu na stavební část, plán organizace výstavby, strojní část, 
elektročást a ASŘTP, a to v rámci nabídkové ceny zhotovitele.  

 

2.6 Ochrana ţivotního prostředí 

Zhotovitel nesmí provádět stavbu v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany 
ţivotního prostředí (jak na staveništi, tak mimo něj) a je povinen provést veškerá 
účinná opatření pro omezení škod na ţivotním prostředí a sníţení rizika vzniku 
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ekologických havárií. Zhotovitel je povinen minimalizovat dopady provádění stavby 
na kvalitu ţivota obyvatel v zájmové oblasti. Zhotovitel je povinen minimalizovat 
škody na majetku způsobené znečištěním, hlukem, vibracemi a dalšími důsledky 
jeho činnosti. 

Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností zhotovitele, 
nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických podmínkách ani hodnoty předepsané 
odpovídajícími zákony. 

Hluk 
Hladiny akustického tlaku a otázka vibrací je uvedena v NV č. 272/2011 Sb. Pro 
Hladinu akustického tlaku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru 
platí následující: 

V době od 6 – 7 hod. je limit stanoven na  60 dB, 

V době od 7 – 21 hod. je limit stanoven na  65 dB, 

V době od 21 – 22 hod. je limit stanoven na  60 dB, 

V době od 22 – 6 hod. je limit stanoven na  55 dB. 

Tyto hygienické limity však platí jen pro standardní hladiny tlaku a pro jiný úrovně je 
třeba provádět další korekce. 

Prach 
Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, 
apod. Při znečištění komunikací průběţně zajišťovat jejich úklid a zabránit tak po 
vyschnutí druhotnému ovlivnění ovzduší prachem. 

Zhotovitel bude při nákupu materiálů a výrobků brát v úvahu nejen jejich cenu  
a kvalitu, ale také jejich vliv na ţivotní prostředí během výrobního procesu. 

Nový materiál 
Zhotovitel bude při nákupu materiálů a výrobků brát v úvahu nejen jejich cenu  
a kvalitu, ale také jejich vliv na ţivotní prostředí během výrobního procesu. 

Vytěţený materiál 

Zhotovitel jako původce odpadu bude postupovat dle zákona 185/2001 Sb. 
Přednostně vyuţije vhodný matriál zpět pro zásypy a k recyklaci. Nepouţitelný 
materiál a nebezpečný odpad uloţí u oprávněné osoby na řízených skládkách. 

 

2.7 Bezpečnost 

Na dodavateli je poţadováno, aby k zahájení prací na kontraktu uspořádal 
proškolení z hlediska BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví) a protipoţární ochrany 
veškerého personálu svého i svých poddodavatelů. Důraz musí být kladen na 
celkový bezpečnostní program, který bude obsahovat mezi jiným: dodrţování 
technologických postupů, pořádek na pracovišti, prevenci nehod, hlášení, ochranu 
ţivotního prostředí, nošení bezpečnostních přileb a speciálního bezpečnostního 
vybavení. Účast na školeních veškerého staveništního personálu bude potvrzena na 
prezenční listině podpisy jednotlivých pracovníků. Tato proškolení budou opakována 
v intervalech stanovených platnými předpisy. 

Zhotovitel bude: 
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a) dodrţovat veškeré platné a aplikovatelné bezpečnostní předpisy,  

b) dbát na zajištění bezpečnosti všech osob, které mají právo pobývat na 
staveništi  

c) vynakládat rozumné úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překáţky, 
a tak se zabránilo ohroţení těchto osob,  

d) poskytovat potřebné oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě aţ do 
jejího dokončení a převzetí,   

e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně provizorních cest, stezek, zábran, 
krytů a plotů), které jsou nezbytné při realizaci stavby a souběţném uţívání 
stávajících zařízení, příp. ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých 
pozemků. 

 

2.8 Projektová dokumentace skutečného provedení a doklady při předání díla 

Zhotovitel při podpisu smlouvy obdrţí od investora 2 paré kompletní zadávací 
dokumentace v tištěné podobě a 1 x na CD. 

Projektová dokumentace skutečného provedení bude obsahovat kompletně 
opravenou realizační dokumentaci provozních souborů a stavebních objektů se 
všemi objednateli schválenými změnami. 

Další podmínky a poţadavky na dokumentaci jsou následující: 

- na výkresech a přílohách kde nedošlo ke změnám bude nápis (razítko) “beze 
změn“. Ostatní přílohy budou opatřeny nápisem „opraveno dle skuteč. stavu“  
a potvrzeny razítkem zhotovitele, 

- dokumentace skutečného provedení bude nejprve opravena a doplněna  
v elektronické formě podle skutečného provedení konstrukcí. Výkresy, které 
budou obsahovat změnu, budou vytištěny nově, ostatní výkresy a přílohy mohou 
být pouţity původní, musí však být označeny 

- dokumentace bude předána ve 2 paré v tištěné podobě a 1 x na CD ve formátu 
shodném s RDS, 

- kompletní seznam pouţitých materiálů a příruček pro provádění údrţby 
s projektovanou ţivotností ne kratší, neţ je celková projektovaná ţivotnost stavby, 

 

Pro předání stavby bude mít zhotovitel připraveny následující doklady a dokumenty: 

 
a) Stavební deník v originále (blíţe řešeno v kapitole 4.1) 

b) Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dle předchozího bodu) 

c) Geometrické plány vyţádané Objednatelem  
(předpokládané počty dotčených parcel jsou uvedeny v PD. Vyhotovení 
geodetické dokumentace za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající 
stavby do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu, 4x písemně  
 (v tištěné podobě) a rovněţ vyhotovení a předání geometrického plánu pro 
zřízení věcného břemene včetně vyčíslení výměry věcného břemene 4x 
písemně (v tištěné podobě)) 
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d) Geodetické zaměření inţenýrských sítí a objektů 

 Technické poţadavky 

1.  Souřadnicový systém  - JTSK, výškový systém Bpv 

2.  Poţadovaná přesnost:  

= body podrobného polohového bodového pole =< 0,06 m (bod 12.9 přílohy    
k vyhlášce č. 26/2007 Sb.) 

= podrobné body - kód kvality 3 (bod 13.9 přílohy k vyhlášce č. 26/2007Sb.) 

= výšková přesnost  nivelace je dána vzorcem R = 10*R½ 

3.   Prvky měření u šachet a komor budou vedle polohového určení hran 
objektů a poklopů zaměřovány (v Bpv) také jejich výšky, kóty dna a výšky 
os stupujících a vystupujících potrubí. 

4.  Výsledná data budou předaná ve formátu *.dgn dle poţadované datové    
struktury (viz příloha č.2).  

5.   Výsledný elaborát bude obsahovat pokud se jedná o novostavbu výkres a 
digitální formu (medium CD ROM):  

- výkresy ve formátu přednostně *.dgn, nebo *.dwg případně *.dxf s 
rohovým razítkem 

- seznam souřadnic *.xls s popisem co který bod reprezentuje 
(komentovaný seznam) 

- technická zpráva ve formátu *.doc  

Tisky situace zaměřených sítí ve vhodném měřítku s razítkem a podpisem   
zhotovitele 

Všeobecné poţadavky na kresbu vodovodu a kanalizace 

Kaţdé zaměření novostavby musí při předání kromě dat na vhodném médiu 
obsahovat i výkres v měřítku M=1:500, výjimečně 1:1000. Kaţdý seznam 
souřadnic musí mít očíslované body zobrazené v přiloţené papírové 
dokumentaci a body musí být opatřeny popisem (např. hydrantové šoupě, 
napojení přípojky a pod.). Pokud se symbologie liší od normalizovaných značek, 
je nutno dodat legendu s výjimkou firem, jejichţ zvyklosti jsou MOVO známy 
(např. dohodly s MOVO symbologii jako svůj závazný podklad) a dlouhodobě se 
nemění. U doměřování  stávajícího stavu lze zaměření odevzdat pouze digitálně. 
Digitální výkres musí splňovat shora uvedené podmínky a musí mít vyplněné 
rohové razítko velikosti obvyklé při  tisku v měřítku 1:500. Body seznamu 
souřadnic musí být ve výkrese (přednostně samostatném) vyznačeny značkou a 
očíslovány (ne umístěny úchopovým bodem do místa vypsaných souřadnic). 

Kresba vodovodu a kresba kanalizace musí být v samostatných digitálních 
výkresech odděleně od polohopisu a musí zohledňovat poţadavky strojního 
převodu linií a buněk (značek) do informačního systému. Kaţdé entitě musí být 
přiřazena takový symbol, aby při schopnosti převodního souboru rozlišovat 
vrstvu, barvu, styl, tloušťku a typ elementu byla jednoznačně rozlišitelná. Buňky v 
jednom výkrese musí být pouze z jedné knihovny. Linie musí být kresleny jako 
typ 4 - linestring s výjimkou případu, kdy se na linii nenachází lomový bod ani 
napojení přípojky  tudíţ lze pouţít  typ 3 - line. Kresba musí být prostá 
nepřípustných zdvojení linií, přetahů a nedotahů, vícenásobných buněk a 
napojení mimo lomové body. Nalezení  pěti takových míst je důvodem k 
reklamaci a poţadavku na kontrolu celého výkresu dodavatelem. MOVO v tomto 
případě není povinna vyznačovat ve výkrese jednotlivé chyby. 
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U vodovodu 

je nutno rozlišit přivaděče a hlavní řady od rozvodné sítě, nezokruhované 
přípojky směrovat od řadu směrem k zásobovanému objektu. Začátek a konec 
linie musí být dle logiky vedení buď na sekčním šoupěti, nebo u odboček v místě 
odbočení. Přípojky začínají v lomovém bodě na řadu bez ohledu, zda tam 
existuje i geometrický bod změny směru nebo ne. Obdobně se postupuje u 
vodojemů, úpraven vody a čerpacích stanic. Kaţdá linie musí mít popis 
obsahující profil a  materiál vedení, které představuje. Z tohoto důvodu je třeba 
dělit linie i na redukcích profilů a při změně materiálu. Buňky musí vyjadřovat 
význam zobrazovaného prvku jednoznačně a do podrobností vyţadovaných 
normami pro kreslení vodovodu, i kdyţ dodrţovat normalizovaný vzhled je pouze 
doporučeno. Totéţ platí pro linie. Z důvodu převodu do vrstvy ArcMapu je 
nevhodné pro šoupě pouţívání krátké úsečky napříč řadu, doporučuje se pouţít 
např. mašličky se středem v místě šoupáku nebo krouţků různé velikosti pro 
řadové a přípojkové šoupě. 

U kanalizace 

mohou linie maximálně zahrnovat délku úseku mezi šachtami. Linie musí dělit 
změny profilu materiálu a sklonu. Lomové body jsou napojení přípojek a změny 
směru. Zásadně se linie kreslí ve  směru toku a to i přípojky. Pro zobrazení ve 
výkrese je přesto nutno vyznačovat směr toku. U prefabrikovaných šachet nebo 
jim rozměrově obdobných, kde se nekreslí stavební provedení ve výkrese 1:500 
a není významný rozdíl mezi výškou vtoku a výtoku  je  začátek a konec úseku 
stoky v místě dna šachty uprostřed. U rozměrově významných šachet je 
rozdělovací bod na hlavním výtoku ze šachty (v nejniţším místě), které je bráno 
jako dno šachty. U těchto šachet musí být uvedeny výšky všech ostatních vtoků 
a výtoků. Přepadová hrana je vţdy začátkem stoky. Značky poklopů se kreslí do 
místa skutečného středu. Vţdy se označí všechny poklopy jedné šachty. Z 
uvedeného vyplývá, ţe případ shody středu šachty a poklopu bude spíše 
výjimkou. Je nepřípustné kreslení kanalizace metodou propojování středu 
poklopů liniemi. Popisy stok obsahují název, profil, materiál a délku, pokud se liší 
od kreslené. Tyto údaje musí být zapsány u sousedních úseků se změnou profilu 
a materiálu, název stoky se umisťuje vhodně tak, aby byl u napojení na stoku 
vyššího řádu a u konce stoky. Nácestné popisy se umisťují dle délky stoky cca 
po 3 úsecích beze změny. Dále je popsána výška vtoku a výtoku u šachty, pokud 
se nejedná o údaje vyjádřené popisem šachty. Popisy šachet mají výšku dna a 
poklopu, tvar poklopu je zohledněn kresbou buňky. Dále obsahují údaje o 
spadišti (profil, materiál a výška výtoku, pokud se liší od dna šachty), nebo výšku 
přepadové hrany. Výšky se v dokumentaci uvádějí do výkresu přímo, tak aby při 
převodu nebylo nutno je do výkresu počítat. Rovněţ tak v seznamu souřadnic je 
uváděna z-souřadnice poklopu a dna. Hloubka šachty je pomocný údaj geodeta 
a v seznamu souřadnic se neuvádí. Z-souřadnice (výšky) jsou uváděny od dna 
stok a šachet, tak aby nevstupovaly do výpočtu sklonu stok korekce na tloušťku 
stěny, profil a podobně. Kanalizační přípojky, pokud nejsou předmětem 
zaměření v celé délce, se kreslí jako line přibliţně ve směru přítoku do šachty, 
čarou jednotné délky s popisem hloubky vtoku, materiálu a profilu.  

Upozornění pro investory vyuţívající sluţeb více geodetických firem u rozsáhlých 
staveb nebo při etapové výstavbě a pod.: 

Je bezpodmínečně nutné, aby geodetické zaměření celé stavby bylo provedeno 
jednotně, s návaznostmi linií a bez jejich zdvojení nebo překrývání v místě styku 
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zaměření různých firem nebo etap. Při zjištění těchto nedostatků bude zaměření 
vráceno dodavateli  k opravě v rámci reklamace. 

Výkresy ve formátu *.dgn, seznam souřadnic a technická zpráva ve formátu 
*.doc budou zhotovitelem předány jak v tištěné formě - 2x, tak na CD médiu - 1x.  

e) Protokoly o splnění kvality 

f) Protokol o zaškolení obsluhy 

g) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

h) Protokoly o provedení zkoušek vodotěsnosti 

i) Protokol o proplachu zkoušce průchodnosti vodovodního potrubí 

j) U vodovodu doklad o provedeném bakteriologickém rozboru 

k) Fotodokumentace a/nebo kamerový záznam staveniště (příp. statické posudky 
potřebné před zahájením prací) 

l) Monitorování vybudovaných stok včetně videozáznamu  
(u stokových sítí bude předán digitální záznam včetně tištěných protokolů), 

m) Záznam o individuálním vyzkoušení strojního zařízení 

n) Dokumentace o „studených“ a „teplých“ zkouškách a revizní zprávy 

o) Doklady prohlášení o shodě 

p) Doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů a demontovaných zařízení 

q) Revizní zprávy elektročásti vč. MaR 

r) Záznam o individuelním a komplexním vyzkoušení 

s) Seznam strojů a zařízení, která jsou součástí díla  

t) Provozní předpisy pro jednotlivé strojní a elektrická zařízení  

u) Veškerá dokumentace vyţadovaná povoleními vydanými úřady státní správy 
přiloţenými v dokladových částech 

 

3. PLÁN DODRŢOVÁNÍ KVALITY, JEJÍHO ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ 

3.1 Všeobecné podmínky 

Zhotovitel zavede a bude dodrţovat vhodný systém zajištění kvality pro všechny své 
práce v souladu s předloţenou nabídkou. Systém bude podrobně popsán  
a předloţen správci stavby ke schválení do převzetí staveniště zhotovitelem, resp. do 
doby zahájení stavby. 

Během provádění stavby bude zhotovitel dokumentovat, ţe dodrţuje systém 
zajištění kvality a ţe tento systém je adekvátní pro zajištění konzistentní kvality na 
poţadované úrovni všech prací. 

Technický dozor investora bude v intervalu daného smlouvou organizovat pravidelné 
kontrolní dny stavby, aby zhodnotili činnost zhotovitele v souvislosti s plněním 
smlouvy. Těchto kontrolních dnů stavby se zúčastní odpovědní pracovníci zhotovitele 
(a jeho rozhodujících poddodavatelů), Technického dozoru investora, budoucího 
provozovatele, Koordinátora bezpečnosti práce., Autorského dozoru či jiní zástupci 
oprávnění smlouvou nebo projednávanou věcí.  
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Z důvodu kontroly prací mají pověření zástupci objednatele (resp. TDI, KBP, AD a 
budoucí provozovatel) právo vstupovat na staveniště, pořizovat si fotodokumentaci, 
číst a pořizovat záznamy do stavebního deníku, vyţádat si pracovní a technologické 
postupy, provádět měření a odebírat vzorky dodaných materiálů. Tyto činnosti 
mohou provádět jen v případě ţe tím neohrozí bezpečnost práce, osob a kvalitu díla. 
Ostatní kontrolní orgány ČR mají právo na staveniště vstupovat v doprovodu osob 
pověřených objednatelem. 

Kontrolní dny stavby (KD) a výrobní výbory stavby (VV) budou zaměřeny na 
kontrolu dosud realizovaných prací, jejich kvality, harmonogramu výstavby, na 
identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke zlepšení kvality prací, předpokládaného 
dalšího postupu prací, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení, bezpečnosti, vztahu 
k souběţnému provozu stávajících zařízení, zajištěnosti budoucích dodávek 
materiálů, strojů a zařízení, plateb, koordinace mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli, další koordinace mezi stavbou a současným provozem, současné a 
očekávatelné budoucí problémy, odmítnutí nároků na případné vícepráce a další 
potřebné záleţitosti.  

KD budou svolávány nejméně jednou za měsíc. VV budou svolávány nejméně 
jednou za týden (pokud nebude dohodnuto jinak). Na KD a VV bude zván dle 
potřeby i autorský dozor (AD). 

Vedení KD a VV zajišťuje Technický dozor investora, který zápis rozešle do 3 dnů 
účastníkům jednání. Zástupcům investora, zhotovitele, manaţera projektu  
a budoucího provozovatele budou zápisy zaslány i při jejich neúčasti na jednání. 
Záznam z jednání bude zúčastněným firmám zasílán v jedné kopii na jejich adresu  
a současně i na udanou e-mailovou adresu.  

 

3.2 Systém zajištění kvality a jeho organizace 

Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii  
a cíle v otázce kvality v návaznosti systém ČSN EN ISO 9001. Během provádění 
stavby zhotovitel zdokumentuje, ţe dodrţuje systém zajištění kvality a tento systém 
je adekvátní pro zajištění konzistentní kvality na poţadované úrovni všech prací. 
Dokumenty vztahující se ke kvalitě provádění a nastavení systému v rámci projektu 
budou na vyţádání k dispozici TDI. 

Systém bude mimo jiné zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, ţe 
veškerá dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi bude náleţitě 
identifikována, přidělena, uloţena a bude obsahovat záznamy veškerých revizí. 
Účelem toho je zajistit, aby veškerá nutná dokumentace byla vţdy včas k dispozici, 
dosaţitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udrţovaná v aktuálním stavu, mohla 
být snadno nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla pouţívána ţádná 
zastaralá dokumentace. Dokumentace bude vţdy zřetelně označena nad rozpiskou 
pořadovým číslem a datem revize s uvedením, který výkres či přílohu a v čem 
upravuje, ruší či nahrazuje. 

 

3.3 Plán dodrţování kvality 
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Zhotovitel připraví plán dodrţování kvality a předloţí ho ke schválení správci stavby 
nejpozději při zahájení stavby.  

Objednatel je rovněţ oprávněn poţadovat výměnu zhotovitelem navrţených 
materiálů a zařízení pro výstavbu, pokud nesplňují poţadavek dodrţení kvality díla 
(materiály a výrobky pouţité odlišně od materiálů a výrobků specifikovaných 
projektovou dokumentací, zkorodované materiály, poškozené stavební materiály, 
prefabrikáty a trouby, povrchově znehodnocené bednění apod.).  

 

3.4 Plány kontroly 

Pro kaţdý plán dodrţování kvality zhotovitel připraví plán kontroly. V něm bude min. 
specifikováno, kdo a jak bude provádět kontrolu, odebírání vzorku a jejich 
vyhodnocení. 

Jestliţe zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je 
v rozporu se specifikovanými poţadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají 
neschváleny. Zhotovitel bude okamţitě informovat Technický dozor investora o 
negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné kroky. Touto 
opravnou akcí můţe být opakování zkoušek nebo nové provedení části nebo celé 
sekce, kde byla zjištěna závada. 

Technický dozor investora rozhodne, zda-li nový test nebo přepracování je 
akceptovatelné. Jinak zhotovitel odstraní sekci, která nesplňuje poţadavky kvality na 
své vlastní náklady. 

 

4. OSTATNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ POLOŢKY 

4.1 Stavební deník 

Zhotovitel bude od zahájení činnosti na staveništi vést stavební deník, kde bude 
kaţdodenně zapisovat přehled skutečností důleţitých pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o postupu prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací ve srovnání 
s projektovou dokumentací apod. Stavební deník bude zhotovitelem veden aţ do 
odstranění poslední vady a nedodělku z „Protokolu o předání a převzetí díla“. Denní 
záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se dvěma (2) 
oddělitelnými průpisy (první průpis si bude odebírat a archivovat investor a to aţ do 
doby převzetí originálu stavebního deníku. Kopii poté předá zhotoviteli). 
Dokumenty, které budou skladovány na staveništi, budou uvedeny ve stavebním 
deníku. 
Denní záznamy se pořizují zhotovitelem čitelně a jsou podepisovány a předkládány 
objednateli (resp. TDI) zásadně týţ den, kdy byly provedeny práce nebo plnění, které 
má být uvedeno v deníku. V denních záznamech nesmí být ponecháno volné místo. 
Zhotovitel je povinen předloţit denní záznamy objednateli nejpozději následující den. 
Pokud objednatel nesouhlasí s obsahem záznamu, uvede tuto skutečnost s udáním 
důvodu do stavebního deníku a to do tří (3) dnů. 
Zápisy ve stavebním deníku je za objednatele oprávněn provádět Technický dozor 
investora, KBP nebo AD.  
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Smlouva nemůţe být měněna nebo upravována pouze zápisem do stavebního 
deníku. Samotný zápis ve stavebním deníku nebude brán jako podklad pro 
případnou změnu této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen mít druhý průpis denních záznamů uloţen odděleně od 
originálu tak, aby nemohlo dojít současně ke ztrátě nebo zničení obou kopií. První 
průpis stavebního deníku  je uchován zhotovitelem po dobu deseti (10) let od vydání 
„Protokolu o předání a převzetí díla“. 
Veškerá sdělení, která by mohla mít vliv na předmět plnění, termíny realizace nebo 
cenu díla budou mimo zápis ve stavebním deníku sdělena bezprostředně druhé 
smluvní straně písemně. Tato sdělení budou současně obsahovat podpůrné důkazy, 
pokud existují. 
 

4.2 Vytyčování 

Zhotovitel vytyčí stavbu podle základních bodů a jejich referenčních souřadnic a 
výšek, předaných objednatelem (resp. obsaţených v PD).  

Zhotovitel bude odpovídat za správné umístění všech částí stavby a napraví všechny 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování stavby. 

Objednatel bude odpovídat za všechny chyby v oznámených základních bodech a 
jejich referenčních souřadnicích a výškách, avšak zhotovitel vynaloţí rozumné úsilí 
k tomu, aby si ověřil jejich přesnost před tím, neţ je pouţije. 

Před vlastní stavbou je povinnost zhotovitele vytyčit reálné umístění 

kanalizačních nebo vodovodních šachet v terénu, geodeticky zaměřit v místě 

budoucího poklopu kótu terénu a tuto hodnotu poté porovnat s údajem 

uvedeným v PD.  

Případnou nesrovnalost je nutné řešit změnou skladby prefabrikované části 

šachty nebo výškovou úpravou poklopu.  

 

4.3 Přístupové cesty 

Bude se mít za to, ţe zhotovitel byl uspokojen, pokud jde o vhodnost a dosaţitelnost 
přístupových cest na staveniště. Zhotovitel vynaloţí rozumné úsilí k tomu, aby se 
zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo 
personálem zhotovitele a jeho poddodavatelů. Toto úsilí bude zahrnovat uţívání 
vhodných vozidel a tras. 

 zhotovitel bude odpovídat za veškerou údrţbu, která můţe být poţadována 
pro to, ţe pouţívá přístupových cest, 

 zhotovitel poskytne veškeré nutné značení a směrovky na přístupových 
cestách a získá veškerá povolení, která mohou být vyţadována příslušnými 
úřady k tomu, aby mohl pouţívat silnic, značek a směrovek, 

 

4.4 Dodání zboţí a zařízení 

 zhotovitel bude odpovídat za balení, naloţení, přepravu, dodávku, vyloţení, 
skladování a ochranu veškerého zboţí a dalších věcí vyţadovaných ke stavbě 
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 zhotovitel odškodní objednatele a zajistí, aby mu nevznikla újma v důsledku 
poškození způsobeného přepravou věcí a materiálů a projedná a zaplatí 
veškeré nároky (ztráty) vzniklé jejich přepravou. 

 

4.5 Nepředvídatelné fyzické podmínky  

V tomto článku „fyzické podmínky“ znamenají přírodní fyzické podmínky a umělé a 
jiné fyzické překáţky a znečišťující látky, které zhotovitel nalezne na staveništi při 
realizaci stavby, včetně hydrologických podmínek, ale s vyloučením podmínek 
klimatických. 

Jestliţe se zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které pokládá za 
nepředvídatelné, oznámí to TDI, jak nejdříve je to proveditelné. 

V tomto oznámení budou popsány fyzické podmínky tak, aby mohly být prověřeny 
TDI a uvedeny důvody, proč je zhotovitel pokládá za nepředvídatelné. Zhotovitel 
bude pokračovat v realizaci stavby za pouţití všech řádných a rozumných 
prostředků, které jsou vhodné za daných fyzických podmínek a splní veškeré pokyny, 
které mu Technický dozor investora dá.  
 
Technický dozor investora můţe vzít v úvahu jakýkoliv důkaz fyzických podmínek 
předvídaných zhotovitelem při podání nabídky, který můţe být zpřístupněn 
zhotoviteli, ale nebude ţádným takovým důkazem vázán. 
 
Proti nepředvídatelným klimatickým podmínkám (ţivelným katastrofám) je zhotovitel 
povinen se odpovídajícím způsobem pojistit. 
 

4.6 Opatření proti vlivům počasí 

Pokračování prací během zimního období můţe vyţadovat provedení předběţných 
opatření proti počasí, která budou zhotovitelem zajištěna z důvodu splnění 
příslušných poţadavků na kvalitu práce a splnění lhůty výstavby. Veškerá pouţitá 
předběţná opatření proti vlivu počasí budou odsouhlasena písemně TDI a má se za 
to, ţe náklady s nimi spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny a nezakládají 
proto podmínky pro uplatnění nároků zhotovitele na prodlouţení lhůty výstavby a na 
úhradu těchto nákladů. 
 

 

5. ZKOUŠKY PŘI REALIZACI DÍLA 

5.1 Obecné podmínky 

Zhotovitel je odpovědný za veškerou organizaci zkoušek a musí s předstihem 
oznámit datum (tento termín dohodnout se TDI), kdy se plánuje provádění zkoušek. 
Lhůty pro oznámení zkoušek jsou uvedeny v podmínkách smlouvy o dílo. 
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Zhotovitel provede základní zkoušky poţadované zadávací dokumentací, příslušnými 
normami a předpisy s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí 
průkaz jiným příslušným dokladem.  
Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně příslušných technických opatření. 
Zkouškou prokáţe zhotovitel dosaţení předepsaných parametrů a kvality díla. 
V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leţí na straně 
zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel. 

Jestliţe budou v následujícím textu nebo PD specifikovány konkrétní zkoušky nebo 
budou poţadovány zkoušky uvedené v normách a zákonech, na které se tato zpráva 
odvolává, dodavatel najme nezávislou zkušební laboratoř, která tyto zkoušky 
provede. Zkušební laboratoř bude dodavatelem předloţena ke schválení správci 
stavby.  

Veškeré výsledky zkoušek budou předloţeny přímo ze schválené laboratoře v kopii 
nebo stejnopise objednateli. 
Výsledky budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou 
identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz 
na pouţitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliţe nějaké jsou  
a podpis laboratoře. 
 

5.2 Zkoušky na staveništi 

Veškeré práce, materiál a vybavení pro zkoušky na staveništi musí zajistit zhotovitel. 

Zhotovitel je odpovědný za koordinaci programu zkoušek všech součástí na 
staveništi a za zajištění skutečnosti, ţe všechny zainteresované strany budou během 
zkoušek přítomny. 

Zhotovitel musí zajistit, aby provoz jakéhokoli existujícího díla nebyl narušen ţádným 
způsobem jeho činnostmi. Zhotovitel je odpovědný za dočasná čerpadla, armatury, 
potrubí atd., které jsou nezbytné k provedení zkoušek. 

Při provádění zkoušek na zařízení musí být dodavatel odpovědný za celková 
bezpečnostní opatření, vztahující se k tomuto zařízení, a musí zajistit, aby nikdo z lidí 
nebyl ať přímo nebo nepřímo vystaven nebezpečí. 

Pokud, dle mínění objednatele, jsou zkoušky na staveništi zbytečně zdrţovány, můţe 
dát dodavateli písemně pokyn k přípravě těchto zkoušek. Jestliţe do 7-mi dnů od 
obdrţení uvedeného oznámení zkoušky ještě nebyly provedeny. Objednatel můţe 
sám začít provádět uvedené zkoušky. Veškeré výlohy spojené s prováděním 
zkoušek musí hradit zhotovitel. 

 

5.3 Záznamy zkoušek na staveništi 

Do standardních listů, které připravil dodavatel a schválil TDI musí být zaneseny 
přesné záznamy ze všech revizí, zkoušek a kontrol uvádění do provozu. Záznamy 
musí obsahovat, ale nemusí se omezovat pouze na: 

a) Podrobnosti z revidovaného zařízení nebo zkoušených obvodů a umístění 

b) Popis provedených revizí/zkoušek a číselně vyjádřené výsledky 
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c) Podpis zmocněného zástupce dodavatele a objednatele nebo jeho zástupce 
 

5.4 Čištění potrubí 

Nové potrubí musí být vyčištěno a aţ do předání se o jeho stav stará zhotovitel díla. 
Pokud dojde před předáním k jejich zanesení musí být usazeniny odstraněny aby 
bylo moţné provést navazující zkoušky nebo monitoring. 

 

5.5 Kontrola výstavby hráze 

Při výstavbě sypané hráze je nutné kontrolovat a dokumentovat skutečné provedení: 

 základová spára včetně výronů vody 

 odvodňovací systém v podloţí a v hrázi 

 druh a vlastnosti zemin a materiálů ukládaných do tělesa hráze 

 tloušťka nasypaných vrstev a počet pojezdů zhutňovacích strojů 

 dosaţené hodnoty zhutnění 

 kvalita betonových konstrukci v hrázích – viz čl. 5.1 
 

5.6 Testy vodou nebo vzduchem v beztlakovém potrubí 

Provede se podle ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok. 

 

5.7 Testy potrubí průmyslovou televizí (monitoring) 

Před předáním stavby bude proveden kamerový průzkum a na závěr předány tištěné 
protokoly o prohlídce jednotlivých úseků. Záznam o prohlídce bude předán na CD 
(viz dokumentace skutečného provedení).  

Z důvodu odhalení některých náhodných problémů na stokách nebo odbočkách se 
doporučuje zhotoviteli provést (na svůj náklad) prohlídku nebo monitoring stok před 
zahájením stavebních prací na komunikacích a předejít tak komplikacím při předání 
díla. 

 

5.8 Tlakové zkoušky potrubí  

Provede se podle ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 
potrubí.  

 

5.9 Desinfekce vodovodního potrubí 

Desinfekce vnitřního povrchu potrubí bude provedena po kompletním dokončení 
přeloţky nebo nové části vodovodu a to včetně zkoušky průchodnosti. Po desinfekci 
se provede proplach a bakteriologický rozbor. O jeho výsledku bude neprodleně 
informován TDI a provozovatel vodovodu. Do doby prokázání kladného výsledku 
rozboru nesmí být vodovod uveden do provozu. 
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5.10 Čištění konstrukcí 

Provedené stavební konstrukce budou zbaveny všech škodlivých látek a nečistot. 
Povrch musí odpovídat ČSN 73 2520 - Drsnost povrchu stavebních konstrukcí. 

 

5.11 Testování betonových konstrukcí navrţených k zadrţení vody 

Podle ČSN 75 0905 - Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrţí. 
Kanalizační šachty budou součástí zkoušení stokových sítí. 

 

5.12 Kontroly zhutnění 

Vzhledem k minimalizaci přesunu hmot a nákupu šterkopísků pro zásyp výkopů bude 
pravidelně TDI sledována kvalita výkopového materiálu a prováděny zkoušky 
zhutnění. Následně bude rozhodnuto o pouţitelnosti vytěţených zemin a hornin pro 
zpětný zásyp. Minimální parametry, které musí být dodrţeny jsou předepsány v PD 
(TZ a vzorové příčné řezy uloţení potrubí).  

 

5.13 Označování 

Všechna potrubí, kabely, rozvaděče, jednotky řídícího systému atd. musí být 
označeny štítky s popisem. 

 

5.14 Individuální zkoušky technologického zařízení 

Kaţdá instalace a prvek mechanického provozu musí dodavatel podrobit revizi, aby 
zajistil, ţe odpovídá příslušné specifikaci, parametrům návrhu a standardu materiálu 
a provedení. 

Jakmile je dodavatel spokojen s tím, ţe provoz splňuje veškeré poţadavky, vyzve 
objednatele nebo jeho zástupce, aby provedl vlastní revizi. Jakékoli chyby zjištěné 
během této revize musí být sděleny dodavateli a odstraněny k úplné spokojenosti 
objednatele nebo jeho zástupce. 

Revize musí zahrnovat, ale nikoli být omezeny na následující: 

a) Identifikační štítky, pevnost uchycení, ţádné fyzické závady atd. 

b) Veškeré výstraţné tabulky, ochranná zařízení a kryty 

c) Veškerá uchycení a uzamykatelná zařízení 

d) Instalace ucpávkového těsnění a mazání armatur a menšího strojního 
vybavení, kontrola rotačních pohonů 

e) Seřízení strojního vybavení a pohonů 

f) Potrubí a opěry 

g) Ochrany povrchu 
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h) Funkční zkoušky prováděné ručně 

i) Předvedení správné funkce a kontroly kaţdého prvku čerpacího systému 

j) Kontrola výkonu čerpadel se běţně musí měřit objemem kapaliny vyčerpané  
z napájecího zdroje. Tam, kde tuto metodu nelze aplikovat, je povoleno 
provést jiné zkoušky měření výkonů nebo průtokové zkoušky. 

k) Provedení hydrostatické zkoušky na všech místech potrubí ještě před 
konečným zásypem, nátěrem a zakrytím opěrných soklů, přítlačných bloků 
atd. 

l) V rámci indiv. zkoušek budou čerpací agregáty rovněţ odstaveny z provozu  
a vyzvednuty z jímek (kontrola zvedacího zařízení a způsobu provádění). 

 

Zhotovitel musí provést individuální a komplexní zkoušky a revize, aby potvrdil, ţe 
zařízení a jeho provoz dosahují projektem navrţené parametry.  

 

6. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 

6.1 Obecné podmínky 

Zhotovitel musí být odpovědný za veškerou organizaci zkoušek celého zařízení  
a musí s předstihem oznámit datum (tento termín dohodnout se TDI), kdy se plánuje 
provádění zkoušek. Ke zkouškám musí být přizván rovněţ budoucí provozovatel. 
Lhůty pro oznámení zkoušek, jejich odklad, opakování a předloţení dokumentace 
jsou uvedeny v podmínkách smlouvy o dílo.  

V případě, ţe některá část zařízení nevyhoví poţadovaným parametrům ani 
v opakované zkoušce, zhotovitel musí okamţitě přijmout opatření a nahradit ho jiným 
zařízením, které odpovídá této zprávě, nebo podniknout nápravná opatření. 

Jestliţe některý prvek zařízení nevyhoví poţadovaným zkouškám, takové zkoušky se 
musí v přiměřené době za stejné situace a podmínek opakovat. Výdaje, které 
objednateli vzniknou v souvislosti s opakováním zkoušek nebudou uznány jako 
vícepráce. 

Jestliţe objednatel oznámí zhotoviteli, ţe nehodlá být přítomen dané zkoušce, 
zhotovitel musí přesto provést zkoušku za těch podmínek, které by v převaţující míře 
nastaly, jako kdyby objednatel byl přítomen, a musí objednatelovi zaslat v písemné 
formě podrobné výsledky zkoušky, aby mohla být vydána Potvrzení o provedení 
zkoušky. 

Různé prvky zařízení, které mají být podrobeny zkoušce, musí být umístěny  
a provozovány takovým způsobem, který co moţná nejpřesněji odpovídá 
podmínkám v provozu. 

 

6.2 Podmínky pro uvedení do provozu 
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Po úspěšném ukončení zkoušek a revizi jednotlivých prvků zařízení (resp. individ. 
zkouškách), jak je uvedeno v tomto dokumentu, musí dodavatel uvést do chodu celé 
zařízení tak, jak by fungovalo za plných provozních podmínek. 

Zhotovitel musí předvést k plné spokojenosti objednatele, ţe celý komplex, 
technologie úpravy a různé další systémy jsou schopné spolehlivě fungovat a splnit 
poţadovaná kritéria výkonu. Tento úkol nebude povaţován za splněný, jestliţe 
provoz bude vyţadovat zvýšenou míru umu uţivatele nebo zásahů, aby bylo 
dosaţeno poţadované úrovně výkonu. 

Období uvedení do provozu musí umoţnit dodavateli předvést, ţe Provozní pokyny, 
Pokyny k údrţbě jsou v souladu s provozními standardy budoucího provozovatele  
a provozního a údrţbářského personálu. 

Zhotovitel musí poskytnout olej, maziva a náhradní díly, které jsou nutné během 
uvádění díla do provozu. Odběr elektrické energie bude během uvádění do provozu 
(aţ do předání díla) nákladem zhotovitele. 

Zhotovitel musí předloţit objednateli ke schválení navrhované metody zkoušek  
a program uvedení do provozu čtyři týdny před zahájením zkoušek. Tato 
dokumentace musí také obsahovat výsledky předcházejících zkoušek, manuály 
provozu a údrţby, příslušné technické výkresy a výsledky zkoušek zařízení  
s podpisy dodavatele a zástupců objednatele. 

Při uvádění do provozu je třeba mít schválení objednatele ještě před tím, neţ jakýkoli 
prvek zařízení je v provozu, provedeno připojení nebo umoţněno vypouštění. 

Zhotovitel musí zajistit veškeré nezbytné vybavení, které je nutné k měření výkonu 
provozu. 

Zhotovitel musí zajisti Certifikáty o ukončení a revizi celého mechanického  
a elektrického zařízení. 

Revize veškeré kabeláţe budou provedeny před uvedením do provozu. 

Zhotovitel musí zajistit funkční zkoušky celého zařízení, aby zajistil jeho správné 
fungování v rámci elektromechanické činnosti před započetím zkoušky před 
dokončením. Funkční testy musí zahrnovat prověření veškerých ochranných zařízení 
a kalibraci a nastavení zařízení tak, aby vyhovovaly specifickým podmínkám 
staveniště nebo splňovaly provozní parametry. Důvodem těchto testů je simulovat 
řízení systému. Tam, kde není k dispozici řídící interface, bude dodavatel poţadovat 
simulační signály, aby bylo moţné testovat jednotlivé sequence. 

 

6.3 Zkoušky čerpadel 

Zhotovitel musí předvést, ţe garantované údaje týkající se výkonu, příkonu v kW, 
celkové účinnosti atd. uvedené v PD a technické specifikaci, splní kaţdý čerpadlový 
agregát. Musí také vyhovovat poţadavku objednatele z hlediska mechanické 
spolehlivosti zařízení a jeho schopnosti splňovat celkově poţadované vlastnosti.  

 

6.4 Zkoušky technologického zařízení 
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Veškerá zařízení, která jsou pořízena nebo nainstalována v rámci realizace díla 
budou odzkoušena zda bezchybně plní svoji funkci. Jedná se zejména o to zda za 
provozu ostatních zařízení mohou být bezpečně obsluhována a nevzniká vzájemné 
ovlivňování s jinými prvky systému. 
 

6.5 Zkoušky elektro zařízení 

Odzkoušení kontrolních panelů a rozvodných desek musí být provedeno v souladu 
se seznamem navrhovaných zkoušek a kontrol. Budou se zkoušet jednotlivé prvky  
a fungování celého systému. Tam, kde nebude moţné pouţít kontrolní interface se 
musí pouţít simulované signály. Počet simulovaných signálů musí být minimalizován. 

Zkoušky a kontrola veškerého PLC softwaru společně s příslušným hardwarem musí 
obecně odpovídat seznamu navrţených testů, které schválil objednatel. Dodavatel 
musí poskytnout veškerý hardware a software nezbytný pro provedení těchto 
zkoušek.  

 

6.6 Zkoušky před dokončením (Komplexní zkoušky) 

Při ukončení období uvádění do provozu musí zhotovitel provést závěrečnou 
sekvenci zkoušek díla za přítomnosti jak objednatele tak budoucího provozovatele. 
Při úspěšném ukončení těchto zkoušek musí dodavatel uvést do chodu celé zařízení 
obsaţené ve smlouvě a musí je udrţovat v provozu po dobu min. 24 hodin před tím, 
neţ vydá předávací certifikát. 

Kaţdá součást zařízení a/nebo systému musí být odzkoušena v manuálním reţimu 
(„Na místě a dálkově“), aby se prověřilo celkové fungování. 

Kaţdá součást zařízení a /nebo systém musí být odzkoušen v automatickém reţimu, 
aby se prověřily jednotlivé systémy, jak fungují jako celek. 

 

 

7. POŢADAVKY NA JAKOST MATERIÁLU 

7.1 Materiálové normy 

Veškeré materiály pouţité na stavbě musí vyhovovat českým technickým normám a 
být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

 

7.2 Skladování materiálu a výrobků 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. 
Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. 
Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo 
ošetřování nebo má prošlou lhůtu pouţití, nesmí být na stavbě pouţit a musí být na 
náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. 
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7.3 Manipulace a uţití materiálu 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN  
a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít  
k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na 
stavbě pouţit jen se souhlasem TDI. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být 
TDI odsouhlasen. 

Materiál smí být pouţít jen tam, kde je jeho uţití předepsáno projektem nebo bylo 
jeho pouţití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede 
jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel na své náklady téţ odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. 

 

7.4 Dováţená ornice 

Dovoz ornice se neuvaţuje. Pro potřeby konečných terénních a sadových úprav 
bude pouţita ornice sejmutá na staveništi v rámci přípravných akcí. Po dobu stavby 
musí být s ornicí nakládáno v souladu s ČSN 46 5332 tak, aby byla zachována 
kvalita. 

 

7.5 Travní semeno 

Na zatravnění zelených ploch se pouţije vhodná travní směs zvolená dle vyuţití 
daného území. 

 

7.6 Stromy a keře 

V rámci sadových úprav budou vysázeny stromy a keře dle specifikace obsaţené  
v projektu a podle ČSN 46 4901-2. 

 

7.7 Voda 

Pro pitné účely bude pouţita voda z městského vodovodu. Voda pro výrobu betonu a 
stavbu musí odpovídat ČSN EN 1008 . 

 

7.8 Přísady do betonu 

Přísady do betonu lze pouţít jen takové, které splňují poţadavky ČSN a neovlivní 
poţadovanou kvalitu betonu. 

 

7.9 Kamenivo, Písek  
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Kamenivo pouţité pro výrobu betonové směsi musí odpovídat, ČSN 72 1502 - EN 
12620 - Kamenivo do betonu, 72 1501 EN 1304372 1503 EN 13139, 72 1504 EN 
13242, 72 1505 EN 13055-1, 72 1506 EN 13450, EN 932-1 (72 1185),  

 

7.10 Cement 

Betonová směs konstrukcí, které přijdou do styku s odpadní vodou a kalem, bude 
navrţena z vysokopecního cementu nebo struskoportlandského cementu.Pouţití 
cementu se řídí ČSN EN 197-1 ed. 2, 72 2101 
 

7.11 Příměs do betonu 

Pouţité příměsi se řídí ČSN EN 934-2:2009+A1:2012. 

 

7.12 Maltová směs 

Maltová směs pouţitá pro zděné konstrukce a omítky musí splňovat podmínky ČSN 

EN 13279-1 72 2486, ČSN EN 998-2 ed. 2 72 2401. Zkoušení malt se bude 

provádět dle navazujících norem ČSN EN 1015-1 (2,7,9,10,11,17,18). 

 

7.13 Ocelová výztuţ 

Pro ţelezobetonové konstrukce bude pouţita předepsaná výztuţ. Jako svařovanou 
výztuţ lze pouţít ocelové sítě. 
Pouţitá výztuţ musí splňovat poţadavky ČSN 42 0139. 

 

7.14 Krycí kameny a rozpěrky pro výztuţ 

Distanční podloţky pro výztuţ budou pouţity takové, aby bylo zajištěno předepsané 
krytí výztuţe (dle ČSN 73 1201). Vyrobeny budou z vhodného materiálu a nesmí 
škodit betonu a oceli. 

 

7.15 Kameninové trouby a tvarovky 

Kanalizace z kameninových trub bude provedena dle ČSN 75 6101. Pouţité trouby  
a tvarovky musí odpovídat ČSN EN 295 - 1, 10 podle norem EU. Tvarovky  
a prstenec budou vyrobeny tak, aby odpovídaly typu a materiálu trub a menším 
komponentům pro hrdlové roury podle pokynů výrobce trub. Budou pouţity 
kameninové trouby s integrovaným pryţovým spojem a PUR spojem. Minimálně na 
vnitřním povrchu budou kameninové trouby opatřeny glazurou. V případě speciálních 
úseků (chráničky, protlaky) budou pouţity vhodné trouby se spojem předepsaným 
výrobcem. 
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7.16 Betonové trouby a tvarovky 

Betonové trouby pouţité pro kanalizaci musí odpovídat ČSN 72 3146 (EN 1916). Pro 
jejich výrobu bude pouţita směs o kvalitě min. C 30/37 XA2. 

 

7.17 Ocelové trouby a tvarovky 

Pro ocelové potrubí budou pouţity trouby odpovídající ČSN 42 5715. Přednostně 
bude pouţito nerezového materiálu odpovídajícímu ČSN 42 5750. 

 

7.18 Trubky a tvarovky z PVC 

Trubky a tvarovky z PVC musí odpovídat ČSN EN 1329-1, ČSN EN ISO 1452-2, 
ČSN EN 1401-1. Budou pouţity trouby a tvarovky o kruhové tuhosti nejméně SN 8 
(kN/m

2
). 

Pro vodovodní potrubí budou trouby z PVC vyuţívány jen výjimečně a to zejména 
v případech lokální návaznosti na jiţ stávající úseky provedené z PVC. 

 

7.19 Sklolaminátové trouby 

Pro stavbu budou pouţity trouby z odstředivě litého sklolaminátu CC-GRP (směs 
pryskyřic a skelných vláken) se statickou odolností SN 10 000 N/m

2
 a v případě 

netlakového potrubí PN 1. Tyto trouby jsou vyrobeny dle DIN 16 869. Pouţití 
odpovídá parametrům udávaným v DIN 19 565. Pouţití trub s niţší statickou 
únosností je moţné jen po doloţení statického výpočtu a odsouhlasení TDI. Trouby 
budou spojovány pomocí spojek s integrovanými těsnícími krouţky.  

Pro vodovodní potrubí nebudou trouby ze sklolaminátu pouţívány. 

 

7.20 Litinová potrubí 

V případě pouţití litinových potrubí se uvaţuje s potrubím z tvárné litiny opatřené 
adekvátním vnitřním a vnějším ochranným systémem proti korozi a případně  
i bludným proudům – dle ČSN EN 545:2007. V zemi bude aţ na výjimky preferován 
hrdlový spoj s těsnícím krouţkem z EPDM (v místech kde mohou nastat tahové síly 
je třeba přednostně pouţít jištěné spoje.  
 

7.21 Polyetylénové trubky a tvarovky 

Pro výtlačná potrubí případně kanalizace zatahované metodou řízených protlaků 
bude pouţito potrubí z HDPE – materiál PE 100, RC, tuhostní třída SDR 17 nebo 
17,6 (tlaková třída PN 10). V případě pouţití bezvýkopové technologie budou 
zatahované trouby z materiálu HDPE 100, RC, SDR 11 s probarvenou vnější vrstvou 
v tl. 5 % celkové tloušťky potrubí. Pro vnější vodovodní rozvody přípojek mohou být 
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pouţity trubky a tvarovky z rozvinutého polyetylénu dle ČSN 64 6410 (EN 12201-
1,2,3,5) 

 

7.22 Značkovací pásek 

Podzemní vedení musí být chráněno výstraţnými fóliemi v souladu s ČSN. Nevodivá 
vedení musí být doprovázena vyhledávacím vodičem, který bude poloţen nad osou 
potrubí a bude vyveden k poklopům nebo k měrným bodům. V rámci předání musí 
být provedena zkouška identifikace vodiče. 

 

7.23 Odvodňovací potrubí 

Pro dočasné odvodnění stavebních jam a trvalé odvodnění rýh pro kanalizaci 
umístěnou pod hladinou spodní vody budou pouţity trativodky ČSN 72 2699 nebo 
trativodky s plastu. 

 

7.24 Trouby pro kanalizaci 

Pro beztlaká kanalizační potrubí bude pouţita kanalizační kamenina, beton, 
ţelezobeton, sklolaminát a PVC. Betonové a ţelezobetonové trouby budou 
s výstelkou čedičovou případně kameninovou dle projektové dokumentace. Pro 
výtlačná potrubí budou pouţity trouby z HDPE 100 RC, PVC nebo z tvárné litiny 
s vnitřní a vnější ochranou. 

 

7.25 Potrubí pro vodovod 

Pro tlakové vodovodní potrubí bude pouţita tvárná litina a ocelové potrubí s vnitřní a 
vnější ochranou, HDPE 100 RC, a ve výjimečných případech pak PVC.  
 

7.26 Příruby a tvarovky 

Příruby a tvarovky budou odpovídat ČSN 13 1170 (EN 1092-1) a jmenovitý tlak je 
stanoven projektem. Povrchová úprava bude odpovídat těţké protikorozní ochraně 
dle GSK. 

 

7.27 Těsnění pro příruby 

Těsnění pro příruby bude pouţito podle ČSN 13 1550. 

 

7.28 Armatury 
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Průmyslové armatury budou provedeny dle ČSN 13 3060-1(2,3,4). Přesné určení 
druhu bude obsaţeno v realizační dokumentaci podle provozních poţadavků. 
Povrchová úprava (vně i uvnitř) bude odpovídat těţké protikorozní ochraně dle GSK. 
Rovněţ pouţitý spojovací materiál musí splňovat nároky pevností a kvalitativní na něj 
v dané oblasti pouţití kladené. U šoupátek na vodovodech se vyţaduje těsnění 
z EPDM i srdce potaţené EPDM. Ovládací vřeteno pak musí být nerezové 
s mosazným pouzdrem a těsnícími O krouţky. Případné zemní ovládací soupravy 
budou teleskopické a chráněné litinovým poklopem osazeným na betonový prstenec.  

Zpětné klapky budou plnoprůtokové s těţkou protikorozní ochranou dle GSK či 
nerezové. 

 

7.29 Obloţení stok 

Vnitřní vystýlka stok je uvaţována čedičem případně kameninou. V případě 
kameniny investor preferuje instalaci keramických desek s „výběţky“ osazenými do 
bednění, před lepením obkladů speciálními tmely. 

 

7.30 Prefabrikované vstupní šachty 

Vstupní šachty musí být provedeny v souladu s ČSN 75 6101. Šachty budou 
provedené vodotěsné. Budou vybavené kapsovými stupadly (přechodová část)  
a kramlovými stupadly. Veškerá pouţitá stupadla budou ocelová z plastovým 
povlakem, případně z nerezu.  

Připojení kanalizačních trub na šachtu bude provedeno do vloţek ve stěnách pláště 
(dna), vybavených těsněním.  

Prefabrikované šachty budou provedeny z prefabrikátů s min. kvalitou betonu 
C30/37 XA2. Pouţité skruţe budou s tloušťkou stěny 120mm a integrovaným 
těsněním. U šachtových kónusů bude pouţito kapsové stupadlo(a) ČSN EN 13101 
13 6352. 

 

7.31 Dna šachet 

Vytvarování ţlábků na dně šachet prefabrikovaných i monolitických budou 
provedena  z betonu prostého s povrchovou úpravou předepsanou projektem. 

Ţlábky budou obloţeny kameninou nebo čedičem pokud není uvedeno jinak, 

pouze u monolitických den vyráběných průmyslově z jedné betonové směsi 

včetně tvaru kynety je do sklonů 3 % moţné vypustit obloţení kynety. Tvar 
ţlábku je dán profily a půdorysným uspořádáním připojených stok. 

 

7.32 Poklopy revizních šachet 

Pro zakrytí revizních šachet ve vozovkách budou pouţity litinové uzamykatelné 
vstupní poklopy s těsněním podle ČSN 13 6301 (EN 124). Minimální průměr poklopu 
je 600 mm, u významných šachet 800 mm. V ostatních plochách budou pouţity 
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litino-betonové poklopy. V místech kde budou poklopy splaškové kanalizace 
umístěny ve zpevněné ploše, nebudou opatřeny větracími otvory. V ostatních 
případech je pouţití poklopů s větracími otvory moţné (resp. je ţádoucí). 

 

7.33 Poklopy, vpustě, mříţe a rámy 

Poklopy a vpustě budou provedeny dle ČSN 13 6301 (EN 124), 13 6310 - 16. Mříţe 
a rámy budou provedeny dle ČSN 13 6321 - 31. 

 

7.34 Hydranty 

Hydranty musí odpovídat ČSN 13 7111 (EN 1074-1 (2-5)). Povrchová úprava bude 
odpovídat těţké protikorozní ochraně dle GSK. 

 

7.35 Stavební ocel 

Pro stavební ocelové konstrukce bude pouţita ocel dle ČSN 42 5340, 42 5390, 42 
5548 (EN 10058), 42 5524 a 42 5541  42 5580. 

 

7.36 Matice, šrouby, podloţky 

Přednostně bude pouţito spojovacího materiálu z nerezové oceli. Montáţní materiál 
musí odpovídat ČSN 02 1006  02 1682. Matice lze pouţít i bronzové. Nerezové 
matice budou z jiné pevnostní třídy neţ šrouby. 

 

7.37 Ţebříky a ochranné koše 

Ţebříky a koše musejí být zhotoveny dle TNV 75 0748.  

 

7.38 Příchytky kovových předmětů 

Kovové části staveb a technologická zařízení budou kotveny na betonové konstrukce 
pomocí hmoţdinek (příp. ocel. nebo chem. kotev). Druh bude stanoven dle 
poţadovaného zatíţení. 

 

7.39 Stálé oplocení 

Oplocení bude provedeno dle prováděcího projektu. Pletivo i sloupky budou 
potaţeny plastem. Dle PD, případně dle návodu výrobce musí být sloupky ztuţeny 
vzpěrami. V případě pouţití pletiva, bude řádně vypnuté a uchycené k nosné 
konstrukci 
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7.40 Prefabrikované obrubníky a dlaţdice 

Betonové prefabrikované obrubníky silniční, chodníkové a záhonové musí odpovídat 
PD. Prefabrikované betonové dlaţdice musí odpovídat ČSN 72 3210. 

 

7.41 Kamenná rovnanina 

Kamenná rovnanina bude provedena z neopracovaných kamenů kladených na 
sucho, s vazbou ve směru podélném i příčném. (běhouny i vazáky). Mezery se vyplní 
a vyklínují menšími kameny. 
Velikost kamene, tloušťku a sklon rovnaniny určuje PD. Rovnanina se rozhrne a 
urovná na upravenou pláň do předepsané tloušťky. Rovnaninu nelze provádět pod 
hladinou vody.  
 

7.42 Kamenná dlaţba a kamenný obklad 

Kamenná dlaţba i kamenný obklad opěrných zdí bude provedena z opracovaného 
lomového kamene výšky dle dokumentace. provedená tloušťka se můţe odchýlit od 
předepsané aţ o 10 %. 
Jednotlivé kameny budou uloţeny tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm 
(nejvýše 40 mm) a aby kameny tvořily v dlaţbě dobrou vazbu bez průběţných spar. 
Je-li kámen méně loţný, lze připustit ojediněle i spáry větší. Tyto však musí být 
vyplněny kamennými klíny, dosahující předepsanou tloušťku dlaţby, jejich slabší 
konce jsou v líci dlaţby.  
Provádění dlaţby v tekoucí nebo stojaté vodě se nedoporučuje.  
U dlaţeb na sucho se spáry vyplní hrubím pískem, který se zapěchuje a prolije 
vodou. U líce dlaţby se spáry souvisle vyklínují kamennými štěpinami, drnem, ornicí 
s travními semeny, případně v zastíněných plochách mechem. 
U dlaţeb do betonového loţe se dlaţební kámen klade do čerstvého betonu, jehoţ 
tloušťka má činit nejméně polovinu tloušťky dlaţby. Spáry se vyplní a zatřou 
cementovou maltou tak, aby malta zůstala asi 5 mm pod lícem.  
 

7.43 Zemina pro sypání zemních hrází 

Hráz musí odpovídat dle ČSN 75 2410 a platných předpisů. Rozdělení zemin do 
skupin a tříd podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001. 
Zeminy pro sypání  hráze a pro těsnící zářez musí splňovat tyto podmínky: 
a) čára zrnitosti leţí v oblasti 2, popř. 1  
b) obsah organických látek není větší neţ 5 % hmotnosti 
c) mez tekutosti není větší neţ 50 % 
d) velikost největších ojedinělých zrn nepřesahuje 100 mm 
e) číslo (index) plasticity Ip u zemin třídy ML, CL, CS, a MS je větší neţ 8 % 
 
Zeminy a jiné stavební materiály pro stabilizační části hráze musí být po zhutnění 
propustné, odolné vůči objemovým změnám vlivem počasí a průsakové vodě. Nesmí 
obsahovat organické látky a takové látky, které by mohly, rozpuštěné ve vodě, 
působit agresivně na konstrukci hráze a objektů. 
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Sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který můţe časem zetlít, 
kameny a předměty, které překáţejí hutnění. 
Vlhkost navezené soudrţné zeminy se musí pohybovat v mezních hodnotách 
předepsaných návrhem. 
Zeminy, které nesplňují uvedené podmínky mohou být pouţity jen  na základě 
průkazu o jejich vhodnosti.  
 

7.44 Patní drén, filtry 

Materiál pro filtry bude pouţit tříděné i netříděné písky a štěrkopísky nebo drcené 
kamenivo, neobsahují-li více neţ 5% částic pod 0,063 mm. Křivky zrnitosti filtru i 
chráněné zeminy by měly být přibliţně rovnoběţné, a to hlavně v oboru jemnějších 
částic. Největší zrno nejhrubší vrstvy filtru nesmí být větší něţ 63 mm. Materiál filtrů 
je nutno dopravovat, ukládat a hutnit tak, aby se neroztřiďoval. Promísení se 
sousedními vrstvami nesmí být na úkor funkční tloušťky filtru. 
Skladbu patního drénu viz. PD. Filtry mohou být jedno nebo vícevrstvé. Tloušťky 
jednotlivých vrstev filtru musí být nejméně 200 mm, obsyp perforovaných trub min. 
100 mm. Materiál musí být zhutněn, stejně jako ostatní zeminy v hrázi. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat zhutnění na styku s chráněnou zeminou. 
 

7.45 Kamenný zához 

Kamenný zához bude proveden z lomového kamene. Největší rozměr jednotlivého 
kusu nesmí být menší neţ trojnásobek nejmenšího rozměru. Pouţití zaoblených 
prvků (valounů) nebo prvků plochých je nepřípustný. Prvky záhozu musí být 
urovnány do předepsaného profilu tak, aby tvořil hutné těleso. Viditelné prvky se 
upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. Za účelem docílení větší tuhosti 
záhozu nebo za účelem sníţení nebezpečí vyplavování podloţí je moţno zához 
proštěrkovat, opatřit podkladní filtrační vrstvou, sítí apod.  
 

7.46 Kamenný zához prolitý betonem 

Zához prolitý betonem se neprovádí pod hladinou vody. Zrnitost kameniva v betonu 
a konsistence betonové směsi musí odpovídat velikosti mezer záhozu. 
 

7.47 Lomový kámen 

Velikosti lomového kamene pro zához, rovnaninu, kam.prahy a skluzové plochy 
určuje PD.  

 

8. ZEMNÍ PRÁCE  

8.1 Výkopy, zásypy a násypy 

Zakládání objektů a pokládka inţenýrských sítí bude prováděna v  paţených 
výkopových jamách a rýhách, kromě úseků prováděných bezvýkopovými 
technologiemi a úseků v extravilánu (nepaţený otevřený výkop). Druh a způsob 
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paţení navrhne zhotovitel na základě statického posouzení vlastností zemin a 
s ohledem na moţné vlivy stavby na okolní zástavbu. Vytěţený materiál bude 
odváţen ihned po vytěţení na mezideponii nebo skládku, v úsecích v extravilánu 
můţe být vytěţený materiál uloţen u výkopu. Na mezideponii bude ukládána pouze 
zemina, suť a materiály určené na zpětné pouţití. Vhodnost zeminy pro zásyp bude 
prokázána zkouškou dle příslušných předpisů a odsouhlasí ji Technický dozor 
investora. Pouţití vytěţené zeminy na opětovný zásyp je moţné pouze v případech 
uvedených v dokumentaci.  

Pokud není v dokumentaci a výkazu výměr uvaţováno se speciálním paţením jedná 
se o běţné příloţné paţení. Investor nebrání zhotovili v pouţití lepších či novějších 
způsobů paţení, např. paţící boxy. Pokud to však přímo nepředurčují geologické 
podmínky nebude moţné ţádat o zvýšení ceny z důvodů jiného způsobů paţení. 
V těch lokalitách, kde hrozí při výkopových prací aktivní nebezpečí porušení stability 
svahu musí být tyto práce prováděny pod ochranou tuhého paţení a případně i 
stabilizovány blízké objekty. Výkop musí být prováděn po kratších úsecích aby vliv 
odčerpávané podzemní vody na okolní budovy byl minimalizován. Tyto úseky musí 
byt prováděny v součinnosti s hydrogeologem a statikem. 
V případě výskytu tekoucích písků tzv.“pestré série“ mohou být výkopové práce 
prováděny aţ po sníţení hladiny podzemní vody. Sníţení hladiny bude realizováno 
pomocí soustavy čerpacích studní. 

Obecně platí, ţe vhodný vytěţený materiál a zemina bude ukládán na meziskládku 
nebo bude přímo pouţit k zásypům v jiné části stavby. Materiál a zemina nevhodná 
k zásypům bude odváţena na mezideponii k úpravě nebo odváţena na skládku. 
Zhotovitel musí mít k dispozici pro TDI údaje u vyuţitelnosti vytěţených zemin  
a způsobu a místa skládkování. 

Zhotovitel musí dbát (zejména dodrţením řádného způsobu ukládání a hutnění), aby 
u zásypů nedocházelo k poklesům na povrchu. V opačném případě je povinen 
neprodleně zajistit nápravu a to po celou dobu výstavby. Na případné další problémy 
spojené s prosedáním se bude vztahovat reţim záruk na dílo.  

Zpřísněné poţadavky na provádění zásypů u komunikací se budou vztahovat i na 
další důleţité plochy (např. hřiště a sklady). 

 
Výkopy úseků koryta s opěrnými zdmi a zakládání objektů bude provedeno 
v paţených rýhách a jámách. Výkopy lichoběţníkového koryta budou provedeny 
jako otevřený nepaţený zářez. Sklony svahů určuje PD, při změně poměrů musí 
pracovník odpovědný za prováděné práce tuto situaci konzultovat s projektantem. 
Svahy nového koryta budou ohumusovány vrstvou ornice min. tl. 100 mm a osety. 
Přebytek zeminy bude převezen k uloţení na skládku dle PD.   
Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech 
musí být zajištěny proti pádu do výkopu dle vyhl.č.324/90 Sb. 
 
Přes výkopy hlubší neţ 0,5 m se musí zřídit bezpečné lávky (přechody) o šířce 
nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu musí 
být přechody široké 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být 
vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m s jednou vodorovnou tyčí, na 
veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zaráţkou. To 
platí i pro práce na vodních tocích. 



TECHNICKÉ PODMÍNKY  VHS Olomouc, a.s. 

32/63 

Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny paţením při hloubce větší neţ 1,3 m v 
zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 
 

Zajištění otvorů a jam 
Všechny otvory a jámy na pracovišti nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu, 
musí být zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno 
tak, aby ho nebylo moţno v běţném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí 
mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. 

 

Zajištění proti pádu osob 
Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním 
zajištěním nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo 
jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech 
ostatních pracovištích.  

 

8.2 Základní výplňový materiál 

Materiál pouţitý pro zásypy jak dovezený, tak místní musí být kompaktní prostý 
organických látek, bez stavebního rumu a zmrzlého materiálu. Pro obsyp potrubí je 
třeba pouţít materiál předepsané zrnitosti. 

 

8.3 Granulovaný pokladový materiál 

Jako podkladový materiál bude pouţit štěrkopísek, štěrk přírodní nebo drcený, 
předepsané zrnitosti.  

 

8.4 Ornice pro opětné pouţití  

Vzhledem k tomu, ţe stavba bude částečně prováděna na zelených a polních 
plochách, je nutné uvaţovat se zpětným pouţitím ornice (svrchní humózní vrstva). Je 
třeba zabránit smíchání humózní vrstvy s hlušinou nebo jiným zásypovým 
materiálem a současně se o ornici řádně starat dle příslušných předpisů. 
Samostatně musí být řešena problematika trvalých záborů a řádné nakládání 
s přebytečnou ornicí. 
Ornice sejmutá nad korytem toku bude pouţita k ohumusování koryta, ke zlepšení 
kvality půdy podél nového koryta toku, přebytek bude umístěn na skládce dle PD. 

 

8.5 Zakládání 

Objekty budou zakládány v  paţených jamách. Prováděné práce musí splňovat 
poţadavky ČSN 73 1000, ČSN 73 1001, ČSN 73 3050 a dalších. Zhotovitel předá 
protokolárně základovou spáru TDI. V případě výskytu rozbřídavých zemin, tekutých 
písků, napjaté hladiny spodní vody nebo jiných anomálií, které nepředpokládala 
projektová dokumentace, provede zhotovitel nezbytná opatření pro stabilizaci 
výkopu. Další postup prací, způsob sanace základové spáry a další  opatření pro 
zmenšení důsledků nepředpokládaných podmínek pro zakládání, provede dle 
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pokynů Technický dozor investora resp. GP (specifikuje náhradní postupy v rámci 
AD). V případech, kdy budou čerpací jímky prováděny technologií postupně 
spouštěného ţelezobetonového objektu je třeba zdůraznit, ţe tyto práce můţe 
vykonávat jen speciální firma. Postup spouštění a s tím spojené zemní práce a 
čerpání spodní vody je plně v kompetenci dodavatele této speciální technologie. 
Přesto upozorňujeme na nutnost provedení kvalitního břitu a lubrikace. Dále pak 
přizpůsobení postupu prací moţnému lokálnímu (plošnému) zastiţení sapropelu 
(hnilokalu) a moţnosti naklonění tělesa jímky.  
 

8.6 Sniţování HPV 

Provede zhotovitel v souladu s postupy určenými v PD a její příloze HGP a to buď: 

 čerpáním vody z čerpacích prohlubní ve výkopu, 

 plošným sníţením HPV pomocí studní, umístěných mimo obvod výkopů 
(umístění a počet čerpacích studní a postup sniţování HPV je určen v PD), 

Při sniţování hladiny spodní vody bude zhotovitel brát zřetel na: 

 moţné důsledky sníţení úrovně HPV na statiku staveb v bliţším i širším okolí 
stavby, 

 na ovlivnění úrovně hladiny ve studních (v lokalitách se zásobením 
obyvatelstva pitnou vodou z individuálních studní), 

 na celkové ovlivnění hydrogeologických poměrů v zájmové oblasti 
V případě pochybnosti (tj. v případě zjištění skutečností odlišně od stavů a podmínek 
specifikovaných v PD, v případě zjištění indicií o změnách hydrogeologických 
podmínek či v případě zjištění důsledků změn hydrogeologických podmínek 
v zájmovém území) je zhotovitel povinen zastavit stavební práce a okamţitě 
informovat objednatele o všech známých skutečnostech a navrhnout způsob řešení. 
 

8.7 Stromy 

Při realizaci stavby je nutno přísně dbát na ochranu stávajících stromů a vrostlé 
zeleně. Stromy v prostoru staveniště budou po dobu výstavby chráněny dřevěným 
bedněním. Při porušení kořenového systému bude provedeno zajištění stromu  
a ošetření poškozených kořenů. Po dokončení stavby budou vysázeny stromy a keře 
jako náhrada za odstraněné – dle podrobných specifikací. 
Kácení bude prováděno v mimovegetační období v souladu s povolením kácení 
případně povolení zásahu do významného krajinného prvku. 
Druhová skladba výsadeb dřevin musí odpovídat stanovištním poměrům a 
původnímu druhovému zastoupení v řešené lokalitě. Celkové mnoţství a druhová 
skladba viz. PD.  

 

8.8 Zemní odvodňovací příkopy 

V případě dotčení stavbou bude zachována jejich funkce. Po dokončení stavby 
budou uvedeny do původního stavu. 

 

8.9 Zakládání nadzemních objektů 
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Všechny objekty jsou zakládány pod úrovní stávajícího terénu. U těchto objektů bude 
po sejmutí ornice proveden štěrkopískový násyp hutněný po vrstvách. Případné 
neúnosné vrstvy budou odtěţeny a rovněţ nahrazeny hutněným štěrkopískovým 
násypem.  

 

8.10 Kontaminované materiály zeminy  

Kontaminované materiály a zeminy budou uskladněny na vhodné skládce. Bude 
uvaţována nejbliţší skládka, která umoţní uloţení tohoto materiálu a takto to bude 
oceněno v nabídce. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

V případě výskytu kontaminované zeminy nebo vody ,se kterou se v rámci projektové 
dokumentace neuvaţovalo, musí zhotovitel postupovat dle platné legislativy a 
přednostně informovat investora. 
Potvrzení o způsobu likvidace bude doloţeno ke kolaudaci jednotlivých staveb. 
Usazené kaly z čištění stávajících stok budou provozovatelem vytěţeny  
a deponovány na místní ČOV ke zneškodnění. 

 

8.11 Vykopávky a archeologické nálezy 

Všechny fosílie, mince, cenné nebo staroţitné předměty a stavby a další zbytky nebo 
předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou 
ponechány na místě a poté bude neprodleně informován příslušný úřad. Zhotovitel 
podnikne rozumná opatření k tomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám 
zabránilo v odnesení nebo poškození těchto nálezů. Rovněţ bude neprodleně o 
nálezu vyrozuměn Technický dozor investora a dále příslušný úřad. V případě, ţe 
důsledkem učiněného archeologického nálezu bude zahájen záchranný 
archeologický průzkum, navrhne zhotovitel ihned náhradní způsob výstavby a 
předloţí ho TDI k posouzení. 

 

8.12 Průtočný profil koryta 

Průtočná kapacita koryta, objektů a parametry proudění vody musí být provedeny dle 
TNV 75 2102. Tvar a dimenze příčných profilů pro navrhovaný průtok určuje PD. 
Hloubka a podélný sklon nivelety dna musí zabezpečit poţadovanou průtočnou 
kapacitu a stabilitu. 
 

8.13 Sypání hráze 

Všechen materiál v tělese hráze musí být řádně zhutněn, a to nejméně: 

 u soudrţných zemin na 95% maximální objemové hmotnosti sušiny podle 
standardní Proctorovy zkoušky 

 u sypkých (nesoudrţných) zemin (materiálů) na 0,7 relativní hutnosti 
Optimální vlhkost těţené zeminy W opt. je mezi 14 aţ 20 % standardní Proctorovy 
zkoušky. U soudrţných zemin se nesmí vlhkost při hutnění lišit o více neţ -2% aţ 
+3% od optimální vlhkosti podle standardní Proctorovy zkoušky. Při větších 
odchylkách se stupeň vlhkosti určí individuálně.  
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Sypání a zhutňování za deště, mrazu a sněţení se neprovádí. Je-li povrch vrstvy 
zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před naváţením další vrstvy navlhčit a 
podle potřeby zdrsnit, aby došlo k dostatečnému spojení obou vrstev. 
 
Nejvhodnější období sypání je pozdní jaro. Vrstvy budou zhutněny po vrstvách tl. 200 
mm. Další vrstva se smí naváţet aţ na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíţ povrch musí 
být urovnaný, bez kaluţí vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez 
nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem, deštěm apod. se musí 
odstranit, stejně jako sníh a led. 
Sklon sypaných vrstev k návodnímu líci v rozmezí 3-5%.  
Z kaţdé půlmetrové vrstvy musí být odebrány neporušené vzorky pro kontrolu 
hutnění – max. vzdálenost po 50 m. 
 

8.14 Filtry 

Filtry je nutné pouţít tam, kde by v tělese hráze a na jeho styku s podloţím 
docházelo vlivem prosakující vody, vlnobití a kolísání hladiny v nádrţi k vyplavování 
částic zeminy. 
 

8.15 Základová spára 

Pod hrází musí být odstraněna ornice v tloušťce dle PD. Základová spára musí být 
očištěna od předmětů, které nejsou v tělese hráze přípustné, urovnaná bez 
organických zbytků a zhutněná. Místa, ve kterých není moţné sypaninu dostatečně 
zhutnit (prohlubně, poruchy dutiny apod.), se vyplní jiným vhodným materiálem 
zpravidla betonem. U horniny málo odolné proti povětrnostním vlivům se poslední 
vrstva odebere a očistí aţ těsně před uloţením první vrstvy sypaniny nebo ochrání 
do potřebné úrovně vrstvou betonu. 
Patní a drenáţní systém v základové spáře se musí provést před zahájením sypání 
hráze. 
Vody stojící v prohlubních základové spáry se musí před naváţením první vrstvy 
sypaniny odstranit a přitékající voda povrchová i podzemní odvést vhodným 
technickým řešením. 
Odvodňovací a čerpací studny pro odvodnění základové spáry je nutné umístit mimo 
těleso hráze, aby je bylo moţno později vyuţít pro účely pozorování a měření. 

 

8.16 Navázání hráze na betonové konstrukce 

Stykové plochy bet.konstrukce se zeminou tělesa hráze musí být vytvořeny tak, aby 
docházelo účinkem vlastní tíhy zeminy a působením vodního tlaku k dotlačení 
zeminy na objekt. Stykové plochy budou provedeny ve sklonu 1:10.  
Betonové povrchy objektů nesmí být upravovány omítkou. 
V místech styku zemního těsnění s objektem musí být povrch objektu hladký, bez 
hnízd v betonu a bez nerovností.  
Hladkosti povrchu objektů se nesmí dosáhnout omítkou. Nátěry povrchu betonu 
asfaltem, apod. se smějí pouţít pouze tam, kde to vyţaduje ochrana betonu proti 
agresivním účinkům vody. pouţité materiály nesmí ovlivnit jakost vody. 
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Povrch betonu na styku s těsnící zeminou musí být opatřen nátěrem jílovým mlékem 
apod. Aby se zabránilo vysušení těsnící zeminy a zajistilo se přilnutí zeminy 
k betonu, tento nátěr se provede těsně před zasypáním příslušné části objektu. 
Na styku těsnící zeminy s objektem je nejvyšší nebezpečí vyplavování, a proto je 
třeba zhutnit zeminu u objektů tak, aby byl styk co nejtěsnější. 

 

8.17 Zemník 

Před započetím těţby zeminy v zemníku se musí v předstihu odstranit porost, ornice 
a nevhodné zeminy v souladu s ČSN 73 3050. 
V případě vyšší vlhkosti neţ optimální je nutno provádět předsušení vytěţené zeminy 
na skládce. 

 

9. BETONÁŘSKÉ PRÁCE A BEDNĚNÍ 

9.1 Beton  

Veškerý beton dodaný na stavbu musí odpovídat ustanovením ČSN. Betonové 
konstrukce z vodostavebního betonu budou prováděny dle ČSN P ENV 13670-1, 
ČSN EN 206-1. Dle druhu konstrukce, zatíţení a provozních podmínek bude nutno 
zajistit kromě pevnosti ještě vodotěsnost, mrazuvzdornost, odolnost proti korozi  
a trvanlivost. 

Beton připravovaný v betonárnách musí být schváleného sloţení a musí být doloţen 
válcovými nebo krychelnými zkouškami betonu. Certifikace jakosti betonových směsí 
z vybrané betonárny je nezbytnou podmínkou pro uloţení betonu na stavbě. Veškeré 
dodací listy betonových směsí a jejich atesty musí být k dispozici  
u zhotovitele, který je rovněţ na vyţádání předává TDI. 

Minimální poţadavky na kvalitu betonu: 
Vzhledem k dosavadním nejasnostem ohledně značení vodostavebních betonů  
a počtu zmrazovacích cyklů v normě ČSN EN 206-1 je za označením doplněn 
poţadavek na beton dle bývalé normy ČSN 72 1209.  
 

Oblast pouţití Značení betonu dle  

ČSN EN 206-1 

Hubené betony (rušení stáv. kanalizace) C 8/10 

Podkladní beton C 12/15 

Obetonování objektů C 12/15 

Kotevní bloky C 12/15 

Betonové sedlo C 12/15 

Výplňový beton v suchých komorách C 20/25 

Základy (nevyztuţené) C 12/15 

Bezpečnostní přeliv, betonové čelo, mosty C 30/37 
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Suché komory C 25/30 

Nádrţe,šachty, jímky a komory s odpadní vodou C 30/37 XA2 XF3  
(HV4 T50 resp. T100) 

Výplňový beton v odpadní vodě (obloţený) C 20/25 

 
Betony ve styku s odpadní vodou nebo agresívní spodní vodou musí být provedeny 
v kvalitě min. XA2. V tomto případě musí být pouţit beton v min. tř. C30/37 (kromě 
betonů podkladních a obetonování).
Další poţadavky jako mrazuvzdornost, odolnost vůči agresivitě podzemní vody jsou 
specifikovány v dokumentaci. 

Pokud je v dokumentaci navrţen beton vyšší kvality neţ jsou výše uvedené 
min.poţadavky, řídí se zhotovitel dokumentací. 

Pokud zhotovitel zjistí během stavby podmínky vyţadující pouţití vyšší kvality 
betonových směsí v jakýchkoliv ukazatelích, je povinen je pouţít v souladu  
s příslušnými normami.   

 

9.2 Příprava směsi 

Veškerá zařízení, v nichţ je beton připravován, musí být schváleného typu  
a odběratel musí být seznámen s jeho technickými parametry. V případě změny 
dodavatele betonových směsí se musí otázky vyhovujícího zařízení projednat 
v dostatečném časovém předstihu. 

Výroba betonu se řídí ČSN EN 206-1. Voda pro výrobu betonu musí splňovat 
poţadavky EN 1018. 

 

9.3 Betonové směsi 

Pouţití betonové směsi musí splňovat poţadavky dané projektem. Obsah cementu, 
jeho kvalita, poměr voda cement a sloţení plniva se řídí příslušnými ČSN  
a technologickými předpisy. Veškeré přísady do betonu musí být předem schváleny. 

Betonové směsi zvláštního sloţení a síranoodolné betony smí být připravovány 
pouze v zařízeních k tomu určených a ve sloţení, jeţ předepíše odborná laboratoř 
dle podmínek projektu. 

 

9.4 Zkoušení směsi 

Betonová směs a beton se bude zkoušet dle ČSN EN 12350, EN12390. 

 

9.5 Stanovení dávkování 

Skladby betonové směsi bude navrţena odbornou laboratoří tak, aby byla zajištěna 
poţadovaná kvalita betonu určená projektem. 
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9.6 Zpracovatelnost 

Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám pouţití. Při zpracování 
nesmí docházet k segregaci sloţek. Zpracovatelnost se měří zkouškou sednutí 
kuţele dle Abramse a musí vyhovovat ČSN EN 12350-4 a ČSN EN 12350-5. 
 

9.7 Doprava, umístění a zhutňování 

Betonová směs musí být dopravována a ukládána takovým způsobem a v takové 
době, při které se nerozmísí ani jinak neškodí. 

Pokud nelze rozmísení při dopravě zabránit, musí být směs před uloţením znovu 
promíchána. Při dopravě nesmí dojít ke ztrátě cementové kaše, znečištění  
a ochlazení pod 10°C  a tuhnutí před vlastním uloţením. Doba dopravy při pouţití 
automíchačů a autodoměšovačů smí být taková, aby po zpracování betonová směs 
vyhověla ČSN 73 1332. 

Dopravená směs musí být bez jakýchkoli prodlev uloţena na místo určení  
a průběţně při ukládání vibrována tak, jak ukládají příslušné ČSN a to prostředky, 
které vyloučí segregaci sloţek. 

 

9.8 Betonování za chladného počasí 

Betonování za sníţených teplot se provádí tak, aby byla zaručena poţadovaná 
kvalita betonu. 

 

9.9 Ošetřování betonu 

Beton musí  být ošetřován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosaţení 
poţadované hydratace a omezení vzniku smršťovacích trhlin. Čerstvý beton nesmí 
být po dobu 18 hodin vystaven nárazům a otřesům a silnému ochlazení, ohřátí nebo 
vysušení po dobu nejméně 7 dnů. Proti působení dešťové, proudící nebo agresivní 
vody musí být beton chráněn po dobu, pokud nezíská dostatečnou odolnost , tj. asi 
10 MPa. Uloţená a zpracovaná betonová směs se musí udrţovat ve vlhkém stavu 
vlhčením. Při poklesu teplot pod 5°C se vlhčení nesmí vykonávat. Voda pro 
ošetřování musí splňovat ČSN EN 1008 a její teplota smí být nejvýše o 10

°
C niţší 

neţ je teplota povrchu betonové konstrukce. Ošetřování betonu je moţné ukončit 
v době, kdy pevnost betonu dosáhne 70% z hodnoty zaručené pevnosti dané třídy. 

 

9.10 Záznamy o betonování 

Zhotovitel zaznamenává během stavby následující údaje o betonování: 

- údaje o způsobu provádění betonářských prací 

- záznam o schválení provádění bednění a výztuţe stavbyvedoucím 
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- doba zahájení a ukončení betonáţe 

- údaje o výrobě a dopravě betonu 

- základní charakteristiky betonu a výztuţe (třída, jakost) 

- způsob zpracování betonové směsi 

- údaje o vzorcích pro kontrolní zkoušky 

- teplota vzduchu, vlhkost, opatření pro zajištění průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu 

- údaje o vykonaných kontrolách a odstranění zjištěných vad 

 

9.11 Provedení bednění 

Bednění pouţité na stavbě musí splňovat poţadavky na jakost hotových betonových 
konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodrţení 
rozměrů a povrchy po obednění  musí být kvality, která nevyţaduje dalších úprav 
povrchů. Mezní úchylky se řídí poţadavky ČSN. 

Pro kaţdý typ objektu bude pouţito vhodné bednění. Bednění a jeho podpory musí 
být zabezpečené proti posunutí, uvolnění, vybočení nebo borcení. Musí umoţnit 
postupné odbednění bez poškození vybetonované konstrukce. 
Všechny viditelné betonové plochy a plochy ve styku s vodou budou provedeny 
v kvalitě „pohledový“ beton bez nerovností a výstupků. Z tohoto důvodu je nutné 
pouţívat nové a vhodné bednění. Povrchy po obednění musí být kvality, která 
nevyţaduje dalších úprav povrchů.  
Viditelné hrany betonových konstrukcí budou zkoseny. 

 

9.12 Čištění bednění 

Pouţité bednění musí být před pouţitím řádně očištěno a ošetřeno tak, aby byla 
zajištěna poţadovaná kvalita betonových konstrukcí. 

 

9.13 Odstranění bednění 

Odbedňování je nutno vidět provádět tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných 
ploch, ke vzniku nepřípustných napětí, otřesů a porušení stability. 

Doba odbednění musí být určena odpovědnou osobou a musí odpovídat platným 
ČSN. Odbedňovací přípravky musí být schváleného typu. 

 

9.14 Upevnění výztuţe 

Výztuţ bude uloţena a upevněna tak, aby nedošlo k jejímu posunu během ukládání 
betonu a bylo zajištěno předepsané krytí výztuţe. 

Krycí vrstva bude zabezpečena betonovými nebo plastovými distančními 
podloţkami. 
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9.15 Povrchové úpravy výztuţe 

Výztuţ do betonu bude přednostně pouţita ţebírková z oceli 10 425 nebo 10 505, 
pokud není v dokumentaci uvedeno jinak. 

Před uloţením betonové směsi musí být výztuţ zbavena všech nečistot, které by 
mohli mít vliv na pevnost spojení. 

Pokud si to vyţádají okolnosti, bude výztuţ opatřena nátěrem – spojovacím 
můstkem. 

 

9.16 Svařování výztuţe 

Svařovaná výztuţ bude pouţita jen průmyslově vyráběná (svařované sítě). 
V odůvodněných případech bude pouţito svařování výztuţe tam, kde to stanoví 
projekt. 
 

9.17 Zabudované prvky 

Prvky zabudované v betonových konstrukcích jako prostupy, kotevní prvky, trubky 
apod. musí být ošetřeny tak, aby byla zajištěna jejich ţivotnost a pevné spojení 
s konstrukcí. 
 

9.18 Pracovní spáry 

Dlouhodobé pracovní spáry jak vodorovné tak i svislé je bezpodmínečně nutno před 
další betonáţí mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené 
materiály a případné nečistoty) a řádně očistit vodou, případně vzduchem. Čistota 
spáry se musí zkontrolovat těsně před betonáţí. Toto je nutno provést i v případě 
pouţití dotěsňovacích opatření (vloţený ocelový plech, vloţené speciální plastické 
prvky, dodatečná injektáţ pracovních spár, …). 

Před další betonáţí musí být pracovní spára vlhčena min. 24 h. 

Svislé konstrukční spáry  budou prováděny ve vzdálenosti 8 -12 m. 

Dilatační spáry budou osazeny gumovým pásem nebo jinak adekvátně vyřešeny. 

Materiál: vysoko pevnostní nitrokaučuk s přísadou PVC. 

Minimální šířka 320 mm. Moţno svařovat. 

 

9.19 Povrchové úpravy prováděné bez bednění 

Povrchové úpravy vodorovných betonů budou prováděny podle poţadovaného 
povrchu předepsaného PD: 

- vyrovnávacím potěrem 

- úpravou dřevěným hladítkem 
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- úpravou ocelovým hladítkem 

 

9.20 Povrchové úpravy prováděné s bedněním 

U pohledových betonů je třeba kvalitu zajistit pouţitím vhodného bednění. Případné 
úpravy a opravy těchto a ostatních betonů je třeba provádět ihned po odbednění. 
Obecně platí, ţe nesmí být prováděny ţádné opravy povrchu betonu cementovým 
pačokem nebo maltou. V případě nekvalitního provedení bude konstrukce snesena 
nebo po schválení postupu opravena sanačním systém (viz kapitola sanace 
stávajících objektů).  

 

9.21 Stahovací šrouby 

Stahovací šrouby musí zajistit stabilitu bednění a snadné odbednění bez porušení 
konstrukce. Pouţity budou šrouby dodávané výrobou pro daný typ bednění. 

 

9.22 Značení prefabrikovaných betonových komponentů 

U prefabrikovaných betonových komponentů musí být uvedeno typové označení  
a datum výroby. U atypických výrobků (staveništních prefabrikátů) musí být doloţena 
dokumentace. 

 

9.23 Povolená tolerance betonů 

Geometrické odchylky základových ţelezobetonových konstrukcí musí odpovídat 
poţadavkům stanovených v ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě, 
podmínky provádění, část 2 a popř. poţadavkům projektu. Trhliny a praskliny nejsou 
přípustné. 
 

10. POTRUBNÍ VEDENÍ A OBJEKTY 

10.1 Kladení potrubí 

Veškerá potrubí pouţitá na stavbě musí vyhovovat poţadavkům projektu. Materiál, 
těsnění a uloţení potrubí bude provedeno dle příslušných ČSN platných pro pouţité 
druhy potrubí a dle technických podmínek a předpisů výrobců. 

 

10.2 Uloţení potrubí 

Potrubí bude kladeno v paţených rýhách (netýká se bezvýkopových technologií nebo 
lokalit výslovně uvedených v PD). V místech výskytu podzemní vody bude na dně 
výkopu provedena štěrkopísková vrstva a odvodňovací drenáţ. Pokud takto 
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provedená úprava bude nedostatečná bude ke sníţení hladiny podzemní vody 
pouţito hydrovrtů nebo jiných adekvátních způsobů sniţování hladiny podzemní 
vody. Pokud není v PD uvedeno jinak bude mít dno výkopu pod potrubím hloubku 
min.100 mm plus 1/5DN. Pro DN 500 a větší by dno mělo být s rýhami 
odpovídajícími tloušťce hrdel potrubí – nebo dle dokumentace a poţadavku výrobce. 
Vzorová uloţení potrubí budou v souladu s příslušnými ČSN a poţadavky jejich 
výrobců.  

Kameninové a betonové potrubí bude uloţeno na podkladní beton, tak aby vyhovělo 
veškerým zatěţovacím podmínkám. Po montáţi potrubí bude po obou stranách 
trouby provedena horní vrstva betonového loţe v tloušťce odpovídající úhlu uloţení. 
Ostatní detaily budou prováděny podle PD a technických a montáţních předpisů 
pokynů výrobce potrubí. 

Litinová potrubí budou ukládána do zhutněného pískového loţe, s tím, ţe musí být 
upraveno v místě hrdla roura či tvarovek. 

Obsypy a zásypy musí být provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem  
a musí být zhutněny po obou stranách potrubí rovnoměrně dle vzorového příčného 
řezu nejméně na hodnoty uvedené v PD. Postup hutnění (ruční pěchy, hutnící lišta) 
bude prováděn dle PD a technických a montáţních předpisů výrobce potrubí. 

Na vodovodní potrubí bude v ose připevněn vyhledávací vodič CYA 6 mm
2
, který 

bude u poklopů šoupatek, hydrantů či v šachtách řádně ukončen (přišroubován) a 
před předáním díla bude provedena zkouška funkčnosti. Přibliţně 30 cm nad potrubí 
bude uloţena ochranná fólie s nápisem vodovod.  

 

10.3 Obetonování potrubí 

Bude provedeno u kameninového a betonového potrubí tam, kde to předepisuje 
projektová dokumentace. Rovněţ bude provedeno obetonování potrubí ve štolách 
v souladu s projektovou dokumentací.  

 

10.4 Kladení potrubí v chodbě 

Uloţení potrubí v chodbách a kolektorech musí splňovat poţadavky ČSN  
73 7505. 

 

10.5 Kotevní bloky 

U tlakových potrubí budou v místech ohybů a připojení potrubí vybudovány kotevní 
bloky případně pouţity spojky proti posunu potrubí tak, aby nedošlo k posunu potrubí 
pod tlakem. V případě ohybů bez pouţití tvarovek budou tyto provedeny plynule dle 
poţadavků výrobce potrubí, aby materiál byl schopen odolávat tangenciálním silám.  

 

10.6 Spojování potrubí 
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Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí a příslušných ČSN. 
Potrubí kameninové, betonové a sklolaminátové bude spojováno na gumové krouţky 
a polyuretanové spoje, ocelové potrubí a IPE bude svařováno nebo spojováno na 
příruby. Spoj bude vodotěsný. Spojovací materiál přírub bude v provedení nerez 
(pokud se nejedná o provizorní potrubí). Pro zamezení rozpojení vodovodního 
potrubí z TLT bude pro hrdlové spoje pouţíván zámkový spoj, pokud nestanovuje 
projekt jiné řešení (tzn. spoje bez jištění a zřízení opěrných bloků v lomech). 

Povrchy spojů musí být před zahájením a při provádění prací udrţovány v naprosté 
čistotě a případně ošetřeny vhodným kluzným prostředkem. 

 

10.7 Svařování spojů plastového potrubí 

Svařování potrubí z HDPE bude provedeno dle pokynů výrobce a příslušných 
předpisů. Oba spojované materiály musí mít stejné fyzikální charakteristiky. Spoj 
musí mít alespoň takové parametry jako má vlastní potrubí. Spoje na výtlačných 
řadech kanalizace budou prováděny pomocí elektrotvarovek (tzn. vnitřní hladkost 
bez návarků).Pracovníci provádějící svařování musí mít příslušnou kvalifikaci  
a oprávnění. 

 

10.8 Přírubové spoje 

Pouţité příruby, těsnění, spojovací materiál a postup provádění se řídí ČSN EN 
1092-1, 13 1500, 13 1505, 13 1540, 13 1550. 

Spojovací materiál bude v provedení – ocel nerez. 

 

10.9 Ochrana ţelezných trub, spojů a tvarovek 

Trouby a tvarovky musí být před montáţí řádně očištěny a montáţ prováděna dle 
ČSN. Ocelové trouby budou chráněny vnitřní cementací a vnějším plastovým (PE) 
povlakem provedeným ve výrobním závodě. Vnější ochrana spojů bude řešena 
pomocí smršťovacích manţet. 

Nerezové potrubí a tvarovky musí být chráněny před kontaktem s ocelí (např. 
ocelový prach od broušení a řezání). 

 

10.10 Řezání trub 

Řezání trub bude provedeno dle pokynů výrobce tak, aby nedošlo k nadměrnému 
porušení povrchové ochrany a bylo umoţněno dokonalé spojení trub včetně 
zpětného ošetření řezných ploch. 

 

10.11 Potrubí a spoje v objektu 
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Potrubí procházející objektem (stěnou, podlahou apod.) musí být provedeno tak, aby 
byl umoţněn dilatační pohyb mezi potrubím a konstrukcí (např. šachtové vloţky 
odpovídají navazujícímu typu potrubí) a nemohlo dojít k porušení potrubí. U 
konstrukcí vodotěsných bude prostup řešen vloţeným těsněním mezi potrubí a 
konstrukci (resp. prostupový kus). 

 

10.12 Vodotěsnost vstupních šachet 

Vstupní šachty musí být provedeny tak, aby zajistily vodotěsnost při zkoušení potrubí 
dle ČSN 75 6909. Způsob provedení šachet je dán projektem. 

 

10.13 Osazení poklopů a rámů na šachty 

Poklopy a rámy budou osazeny na šachtové prefabrikáty, vyrovnávací prstence nebo 
přímo na nosnou konstrukci s uloţením do cementové malty!. Způsob uloţení je 
závislý na výškových poměrech v místě šachty. Ve vozovkách bude rám poklopu 
definitivně výškově uloţen v závislosti na konečné niveletě vozovky s tím, ţe u 2 m 
latě nesmí být odchylka v okolí poklopu více neţ 1,5 cm. 

 

10.14 Spojení stok 

Spojení stok nově budovaných bude provedeno ve spojné šachtě o průměru 1 m. 
Přípojky menších profilů do DN 200 (včetně) lze připojit pomocí tvarovky. 

Napojení do stávajících stok bude provedeno do stávající nebo nově vybudované 
šachty.  

 

10.15 Zrušení stok 

Stávající kanalizace, které ve své trase budou nahrazeny stokami navrhovanými, 
budou přednostně odstraněny s výkopem. V případě, kde není moţné uvaţovat 
s vytaţením potrubí ze země, budou stávající a rušené stoky zaplněny inertním 
materiálem (popílko-cementem nebo hubeným betonem). V těchto případech bude 
vrchní část revizních šachet min. 1,0 m pod terén odbourána (poklop, vyrovnávací 
prstenec a přechodový kónus) a vnitřek šachty zaplněn (pokud neurčuje PD jinak). 
Zásyp šachet bude hutněn shodně jako u příčného řezu potrubí. 
Terén bude uveden do původní nivelety a do původního stavu. Je nutné zajistit 
důsledné přepojení stávajících přípojek na nově budované stoky. 

 

10.16 Šachty 

Kanalizační šachty budou provedeny v místech spojení kanalizací, výškových  
a směrových lomech, na rovné trase maximálně po 50 m a v dalších případech dle 
poţadavků ČSN. Šachty budou provedeny monolitické, prefabrikované nebo  
kombinované. Konstrukce šachty musí zajistit vodotěsnost. Umístění, konstrukce,  
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vystrojení a další se řídí ČSN 75 6101. Všechny spoje ve stěnách budou odpovídat 
poţadavkům kladeným výrobcem šachet. 

Na odbočení kanalizačních stok jsou navrţeny plastové neprůlezné kanalizační 

šachty –  400 mm (výjimečně 315 mm). Tyto šachty musí být kompatibilní 
s navrţeným typem potrubí a musí rovněţ zajistit vodotěsnost a statickou odolnost 
vůči vnějšímu zatíţení. 

 

10.17 Světlost šachet 

Světlost šachet se řídí profilem připojeného potrubí a výškovými poměry v místě, kde 
šachta má být vybudována. Minimální rozměry jsou dány ČSN 75 6101.  
 

10.18 Povolená tolerance potrubí a šachet 

Povolená výšková a směrová tolerance potrubí je dána vyhláškou 428/2001 Sb  
v závislosti na sklonu nivelety a profilu potrubí. Povolená tolerance šachet je dána 
ostatními předpisy pro výstavbu. 

 

10.19 Odbočky na stokách 

Na stokách jsou navrţeny odbočky dle profilu jednotlivých stok  pro napojení nových  
kanalizačních odboček, navrhovaných v profilu DN 150, nebo případně DN 200 mm. 
Odbočky jsou navrţeny pro úhel připojení 90° popř. 45°. Přípojky musí být provedeny 
dle ČSN 75 6101. Součástí odboček jsou typově a materiálově vhodné plastové 
neprůlezné šachty o průměru 425 mm (315 mm). 
Odbočení bude provedeno buď pomocí tvarovek (odbočky), které budou součástí 
kanalizačních stok, nebo pomocí dodatečného navrtání  kanalizačního potrubí  
a osazení sedla.  
Výslovně je zakázáno provádění odboček pomocí navrtávky v případě hlavního 
potrubí o profilu DN 300 a menším. V tomto případě je nutné odbočení řešit pomocí 
vsazené tvarovky do hlavního řadu. 
Rovněţ se nepřipouští pouţít navrtávací zařízení, které bude přichyceno k potrubí 
pomocí hmoţdinek nebo kotev. 
V případě vrtaných odboček nesmí v ţádném případě dojít k průniku odbočky do 
profilu hlavního potrubí. Z tohoto důvodu je zakázáno řešit odbočku pouze pomocí 
průchozího těsnění. V tomto případě je nutné pouţít speciální napojovací sedla, 
která zaručují téměř nulový a předem definovaný  průnik odbočky do profilu hlavního 
potrubí. Ţivotnost i typ sedel musí korespondovat s materiálovým provedením 
hlavního potrubí. 
 

10.20 Čerpací stanice odpadních vod 

Konstrukce čerpací šachty bude provedena dle PD (poţadovaný materiál šachtových 
dílců nebo monol. části - vodotěsný beton třídy C 30/37 s  odolností proti agresivitě 
chemického prostředí stupně XA2). Dno bude vyspádováno otěruvzdorným 
betonem, hlazeným ocelovým hladítkem (tvar dna dle PD s případnou úpravou pro 
technologické zařízení). 
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Vybavení ČS: - česlicový koš s víkem proti vyplavení uzpůsobený pro vytaţení 
mobilním zvedacím zařízením (patka bude součástí díla a vlastní zvedací zařízení 
vlastní provozovatel - není součástí dodávky), nerezový ţebřík, příp. obsluţná 
plošina (dle PD), příslušné potrubní rozvody a armatury, systém ovládání obsahující 
čidla, kabely a vlastní rozvaděč umístěný v nadzemní části ČS nebo samostatném 
pilířku zabezpečeném proti vnějším vlivům prostředí a zásahu nepovolaných osob. 
 

10.21 Výustní objekty 

Umístění a konstrukce dle ČSN 75 6101. Způsob zaloţení a provedení objektu řeší 
PD a další navazující podmínky jsou specifikované ve vyjádření správce toku. 
Zaloţení objektu se předpokládá pod ochranou larsenových stěn, příp. vodotěsných 
jímek. Přítoky do stavební jámy budou čerpány. Vzhledem ke komplikované 
hydrogeologii bude rozsah pouţití příp. larsenových stěn dopřesněn aţ po odkrytí 
základové spáry v rámci spolupráce se TDI a AD projektanta. 
 

10.22 Uliční vpusti 

V úsecích, kde na původní dešťové kanalizaci zrušené stavbou nebo zafoukané, 
budou zrušeny i šachty, plnící současně funkci  dešťových vpustí, event. budou 
stavbou zrušeny stávající dešťové vpusti, budou původní šachty event. původní 
dešťové vpusti nahrazeny novými uličními vpustmi a napojeny na příslušné nově 
vybudované dešťové nebo jednotné stoky. Nové uliční vpusti budou prefabrikované 

 500 mm, spodní dílec s vysokým kalištěm, průběţný dílec se zápachovou 
uzávěrkou. Umístění a konstrukce dle PD a ČSN 75 6101. 
 

10.23 Bezvýkopové technologie 

Protlaky pod silniční komunikací 
Důlní dílo bude vedeno podle §26 – raţení protlačováním podle vyhlášky ČBÚ 
55/1996 Sb. Práce na čelbě protlaku mohou být prováděny pokud nebudou 
překročeny limity koncentrací vzduchu podle §50 vyhlášky. Při překročení limitů bude 
instalováno nucené větrání např. foukacím způsobem. Při přerušení protláčení na 
více neţ 24hodin, nebo při nestabilitě čelby je nutno zapaţit čelo protlaku.  
K maximální eliminaci poklesů povrchu komunikace je zapotřebí neprovádět předkop  
na čelbě protlaku,  pouze provádět odebírání vytlačené horniny do úrovně konce 
trub. 
Na rychlostní komunikaci bude při protláčení prováděno měření poklesů ve 3 bodech 
- v ose protlaku a 2m na obě strany 1xdenně. V podélném směru v osách jízdních 
pruhů. Únosnost projektovaného profilu musí vyhovovat pro zatíţení dopravou na 
povrchu ve tř. A. 
 

Protlaky pod ţelezniční tratí 
Důlní dílo bude vedeno podle §26 – raţení protlačováním podle vyhlášky ČBÚ 
55/96Sb. Práce na čelbě protlaku mohou být prováděny pokud nebudou překročeny 
limity koncentrací vzduchu podle §50 vyhlášky. Při překročení limitů bude instalováno 
nucené větrání např. foukacím způsobem. Při přerušení prací na dobu větší neţ 24 
hodin bude zapaţeno čelo protlaku, nesmí být přerušeno čerpání vody ze zápichové 
jámy . 
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V součinnosti se SŢDC bude prováděno měření poklesů koleje v ose protlaku a 1m 
na kaţdou stranu. Poklesy přes 5mm budou nahlášeny SŢDC a bude zajištěno 
podbití praţců popř. sníţení rychlosti vlaků 
Při protlacích pod ţelezničními tratěmi je nutno přizvat orgány dráţního dozoru. 

   
 

 

11. STAVEBNÍ PRÁCE  

11.1 Zdivo, obezdívky, spojování a spárování 

Pouţité materiály a postupy prováděné se řídí poţadavky projektu, technickým 
doporučením výrobce a příslušnými ČSN. Provádění zděných konstrukcí se řídí  
ČSN EN 1996-2 (73 1101), ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí a ČSN EN 
998-2 (72 2401). Při zdění v chladném počasí musí být pouţity takové materiály  
a postupy, které zajistí poţadovanou jakost zdiva. 

 

11.2 Příprava omítání 

Pro provádění vnitřních a vnějších omítek budou pouţity malty stanovené projektem. 
Pokud bude teplota niţší neţ 5°C nebude se omítání provádět. Teplota nad 5°C 
musí být zajištěna i po dobu hydratace omítky. 
 

11.3  Konečné úpravy betonových podlah 

Pokud PD neřeší provedení povrchu budou betonové podlahy bez dalšího krytí 
provedeny bez potěru pomocí vakuování a leštění. 
 

11.4 Podlahové dlaţby 

Druh dlaţby je dán projektovou dokumentací, pokud není blíţe specifikován bude 
pouţita slinutá dlaţba 30 x 30 cm. Pouţity budou keramické dlaţdice, v prostorách 
průmyslových se zvýšeným nebezpečím uklouznutí musí dlaţdice splňovat 
předepsaný součinitel tření. Dlaţdice musí odpovídat ČSN 72 5149. Dlaţba bude 
lepena vhodným tmelem splňujícím budoucí pouţití (např. pro venkovní pouţití bude 
vţdy pouţit mrazuvzdorný flexibilní tmel; při kontaktu s odpadní vodou musí být tmel 
odolný proti agresivnímu prostředí, …). Obdobné podmínky, které platí pro tmel musí 
splňovat i spárovací hmota. V případě, ţe PD blíţe neurčuje nebo není stěna 
obloţena musí být v případě zhotovení dlaţby proveden i ochranný sokl min. výšky 6 
cm. 
 

11.5 Vnější omítka 
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Barva a kvalitativní parametry nátěru nebo stěrky budou před provedením 
odsouhlaseny TDI. Je třeba plnit ČSN EN 13914-1 (72 2410) - Navrhování, příprava a 
provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky. 
 

11.6 Obkládání stěn 

Rozsah obkladových prací je dán projektovou dokumentací. Pro vnitřní obklady 
budou pouţity glazované keramické obkladačky. Obklad bude lepen vhodným 
tmelem, který vyhovuje budoucímu pouţití (např. pro venkovní pouţití bude vţdy 
pouţit mrazuvzdorný flexibilní tmel; při kontaktu s odpadní vodou musí být tmel 
odolný proti agresivnímu prostředí, …). Obdobné podmínky, které platí pro tmel musí 
splňovat i spárovací hmota. Vnější obklady budou provedeny dle projektu. Materiál 
na vnější obklady musí prokazatelně odolávat mrazu a ostatním běţným 
povětrnostním vlivům.  

 

11.7 Hydroizolační vrstva 

Izolování proti vodě musí být provedeno podle projektové dokumentace  
a příslušných ČSN. Při provádění nesmí dojít porušení izolační vrstvy a veškeré 
prostupy touto izolací musí být řádně ošetřeny, aby nebyly sníţený celkové 
parametry. Před zakrytím (betonáţí nebo zasypáním) izolace musí být provedena její 
kontrola TDI. 

 

11.8 Stavební ocel 

Ocel pouţitá pro stavební konstrukce musí odpovídat ČSN 42 5340, 42 5390, ČSN 
EN 10058, 42 5524 a 42 5541 aţ 80. Veškeré kovové a ocelové části  musí být 
opatřeny povrchovou úpravou shodnou s poţadavky na povrchovou úpravu 
technologického zařízení. 

 

11.9 Povolená tolerance stavebních prací 

Stavební práce musí být provedeny v tolerancích odpovídajících ČSN 73 0202, 73 
0210-1 (2), 73 0212, pokud projekt nestanoví s ohledem na technologické zařízení 
podmínky přísněji. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti - Část 4: Liniové stavební objekty, ČSN 73 0112-5 Geometrická přesnost 
ve výstavbě. Kontrola přesnosti - Část 5: Kontrola přesnosti staveních dílců a 
ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě - Kontrola pozemních 
stavebních objektů 
 

11.10 Střechy 

Střechy budou provedeny ve skladbě dle projektové dokumentace. Provedení musí 
odpovídat ČSN 73 1901. Pokud není v PD předepsáno jinak, budou na krytí šikmých 
střech poţity dvoudráţkové pálené tašky - posuvné. 
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11.11 Zárubně, dveře a vrata 

Zárubně musí řádně osazeny, kotveny k zdivu a plně vyhovovat pouţitým dveřím 
(vratům). Prioritně se uvaţuje s pouţitím plastových zárubní a dveří (vrat) bez 
prosklení s vnitřní tepelnou izolací. V případě více dveří (resp. vrat a dveří) budou 
pouţity bezpečností vloţky pro jeden klíč (univerzál). Předány budou min. 4 klíče  
k objektu.  
 

11.12 Okna 

Okna budou pouţita dle projektové dokumentace. Prioritně se uvaţuje s pouţitím 
plastových oken (min. 5-ti komorový profil) prosklených čirým sklem. Celkový koef. 
tep. propustnosti min. k = 1,2 W/m

2
/K. Okna musí být otevíravá a umoţňovat 

ventilaci buď samost. klapkou nebo pootevřením při zachování zabezpečení proti 
vniknutí do objektu z vnější strany. 
 

11.13 Malby 

Pro malby lze pouţít jen prostředků schválených pro prostory, kde jsou pouţity. 
Barevné provedení bude před realizací prací odsouhlasené se správcem stavby. 
 

11.14 Domovní instalace 

Vnitřní vodovody v objektech budou provedeny dle projektu 75 5409 a 73 66 60. 
Vnitřní kanalizace o objektech bude provedena dle projektu a ČSN EN 12056-1 
(2,3,4,5) (75 6760) Vnitřní kanalizace. 

 

11.15 Tlako-tahové injektované mikropiloty 

Technické parametry mikropilot: 

- vrt minimálního průměru  156 mm při pouţití paţnicové kolony duplex, při pouţití 
jiného nástroje bude průměr vrtu zvětšen. 

- délka injektovaného a reinjektovaného kořene v etáţích po 500 mm, délka 
injektovaného těla v etáţích po 500 mm.   

- výztuţ mikropiloty trubka  89/10 mm nastavení pomocí převlečných matic se 
svarem, ocel pevnostní třídy S235JR, výrobní skupina B. 

- elektrody pro svary E.48.93.  
- zálivka pevnosti betonu minimálně C20/25, kvalita a odolnost směsi dle ČSN EN 

206-1 C30/37 XA2 XC4 (w=0.40.5) – receptura odolná minimálně vůči střední 
uhličitanové agresivitě (obsah CO2 agresivní 47 mg/l). 

- injekční cementová aktivovaná směs (w=0.40.5) – receptura odolná vůči střední 
uhličitanové agresivitě (obsah CO2 agresivní 47 mg/l).  

- injektáţ do tlaku 1,02,0 MPa. 

- reinjektáţ do tlaku 3,04,0 MPa (trhací tlaky kolem 3,05,0 MPa). 
- maximální poţadovaná tahová únosnost 1ks mikropiloty je stanovena projektem 

pro daný typ mikropiloty. 
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- pro zakotvení mikropiloty do základové desky bude provedena tlako-tahová 
hlavice  přivařená na trubku  

- Trubku opatřit vhodným ochranným nátěrem, v části pod deskou pak vhodným 
spojovacím můstkem. Povrchová ochrana ocelové konstrukce musí vykazovat 
ochrannou účinnost pro kategorii korozivní agresivity dle ČSN EN ISO 12 944-2 
pro stupeň korozivní agresivity Im3 (půda). Podklad, základní a vrchní nátěr dle 
ČSN EN ISO 12944-5 pro vysokou ţivotnost (H). 

 
Zkoušky mikropilot: 

Ve smyslu ČSN EN 14199 je poţadováno provedení minimálně dvou tahových 
zatěţovacích zkoušek na mimosystémových mikropilotáchi: návrh dle projektové 
dokumentace - MP typ „F“ (tahová síla do 200 kN) a MP typ „I“ (tahová síla do 500 
kN).  
 

11.16 Otvory ve zdech, podlahách a stropech 

Prostupy potrubí konstrukcí objektu budou provedeny dle projektu pomocí 
vynechaných otvorů, chrániček nebo prostupových kusů. Po uloţení potrubí musí být 
prostor řádně utěsněn. 

 

11.17 Opevnění koryta 

Opevnění koryta musí odolat namáhání proudící vodě v příslušné části koryta. 
K opevnění koryta musí být pouţity materiály a konstrukce, které svou odolností a 
ţivotností zabezpečí poţadované stabilizační prvky. 
 

11.18 Objekty na toku 

Na toku budou zhotoveny mosty, propustky a výpustné objekty dle příslušných ČSN 
a dle PD.  Při provádění objektu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta 
nebo nesmí dojít k ovlivnění průtokových poměrů v korytě. 
 

11.19 Opevnění povrchu hráze 

Opevnění návodního líce musí být stabilní vůči působení tlaku vody vytékající 
z tělesa hráze při poklesu hladiny vody v nádrţi a vůči usmyknutí po svahu. Dále 
musí být odolné vůči případným agresivním účinkům vody v nádrţi. 
Opevnění vzdušného líce musí být provedeno tak, aby chránilo svah hráze proti 
činnosti sráţkové vody a proti povětrnostním vlivům. Případný travní porost nutno 
udrţovat pravidelným sečením. 
 
Opevnění povrchu hráze bude provedeno dle ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrţe a 
podle dokumentace. 
 

11.20 Úpravy v nádrţi a jejím okolí 

V zátopě musí být odstraněny dosavadní stavby. Veškerý materiál z demolic 
ohroţující kvalitu akumulované vody musí být ze zátopy odstraněn. 
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Ze zátopy musí být odvezeny veškeré hmoty zhoršující funkci nádrţe. Jsou to 
obsahy siláţních jam, skládky průmyslových surovin a odpadu, skládky hnojiv aj. 
Prostory hnojišť, ţump, jímek apod. se vytěţí, desinfikují a zasypou nezávadným 
materiálem. 
V zátopě se musí odstranit dřeviny a je nutné sejmout ornici. Rozsah prací určuje 
PD. 
 
 

12. SANACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Nádrţe budou vyčerpány a očištěny od usazenin. Po dokončení demolic a případně 
vyvrtání nových prostupů pro technologické potrubí bude následovat etapa sanace 
stávajících betonových konstrukcí.  

Úkolem sanace je zajistit vodotěsnost podle ČSN 75 0905, pevnost sanovaných 
povrchů a ochránit konstrukci před vnějšími vlivy (pracovní medium, povětrnostní 
vlivy) s návrhem následujícího postupu: 

1. mechanické odstranění a odsekání narušeného zkorodovaného betonu 

2. otryskání povrchu tlakovou vodou  

3. ochrana obnaţené výztuţe nátěrem proti korozi 

4. ověření kvality podkladu 

5. reprofilace betonových konstrukci 

6. uzavření povrchu nátěrem (nástřikem)– bariera proti vnějším vlivům 

ad 1) Jedná se o odstranění narušených, zkarbonátovaných nebo mediem 
kontaminovaných povrchových vrstev betonu a současně s tím i vytvoření hutného, 
únosného betonového podkladu pro nanášení sanačních hmot. Veškeré poškozené 
betony musí být obnaţeny aţ na tzv. „zdravé jádro“, tj. povrch vykazuje pevnost 1,5 
MPa v prostém tahu (výjimečně a dle podmínek můţe TDI připustit 0,9 MPa) . 
Zároveň musí být odbourán i trhlinami rozrušený, jinak zdánlivě pevný beton (za 
trhlinu se povaţuje porucha širší neţ 0,1 mm dle ČSN 73 2403 – ČSN EN 206-1).  

ad 2) Veškerý opravovaný povrch musí být před aplikací sanačních materiálů 
důkladně otryskán tlakovou vodou o tlaku 600 – 1500 Bar (dle potřeby) a to tak, aby 
se dosáhlo odstranění všech povrchových nečistot a volných částí. Po provedení 
mechanického šramování bude povrch ještě opláchnut tlakovou vodou o tlaku 200 – 
400 Bar. V případě potřeby bude vyuţito při tryskání přisávání křemičitého písku pro 
potřeby zdrsnění betonu. 

ad 3) Odhalená ocelová výztuţ, nesplňující pevnostní poţadavky, bude odřezána a 
nahrazena novou, při zachování původních vlastností a průměrů. Napojení bude 
provedeno navařením nebo drátovým spojením, dle daného účelu. 

Původní (odhalená) ocelová výztuţ musí být nejprve ošetřena přetvařečem a 
stabilizátorem rzi, který chemickou reakcí na bázi modifikované kyseliny taninové 
způsobí přeměnu rzi na tanát ţeleza, tj. elektrochemicky neutrální sloučeninu, čímţ 
dojde k dokonalé pasivaci povrchu a koroze dále nemůţe pokračovat. Veškerá 
obnaţená výztuţ, ošetřená přetvařečem rzi, musí být navíc ještě opatřena vhodným 
ochranným nátěrem na bázi speciálních cementů s aditivy (bez chloridů, azbestu či 
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jiných minerálních vláken). Doporučená báze materiálů musí být kompatibilní s 
následnými materiály, pouţitými pro reprofilace. 

ad 4) Kvalita podkladu se prověřuje zkouškou povrchových vrstev v tahu. Na 
kaţdých 100 m

2
 se provede 6 jednotlivých odtrhových zkoušek. Průměrná hodnota 

pevnosti v tahu povrchových vrstev se podle typu pouţitého sanačního systému musí 
pohybovat v intervalu od 0,9 do 1,5 MPa. Jednotlivé hodnoty přitom musí být větší 
neţ 0,6 MPa. 

Odtrhové zkoušky budou prováděny na předem vybroušených plochách, jejichţ 
rozmístění bude určovat zástupce objednatele. Kontrolní místa výbrusu budou 
odzkoušena před nalepením odtrhových terčů Schmitdtovým tvrdoměrem pro zjištění 
pevnosti podkladního betonu v tlaku. 

Obnaţené plochy budou při menších rozsazích zkoušeny i povrchovým tvrdoměrem 
pevnosti v tlaku, přičemţ se pevnosti v tahu odvodí z pevnosti v tlaku  jako 1/30 
pevnosti v tlaku, určené na základě měření Schmidtovým tvrdoměrem dle ČSN 73 
1373.  

ad 5) Vybouraný či scházející beton bude po provedení předchozího postupu 
nahrazen vysoce kvalitní betonovou směsí, u lokálních a hrubších reprofilací 
nanášenou ručně nebo u větších ploch nanášených technologií stříkáním, které se 
po mírném zavadnutí ručně začistí na poţadovanou kvalitu povrchu a dále se 
upravují jiţ jen ochrannými nátěry. Minimální krycí vrstva nad obnaţenou rozdělovací 
a jakoukoliv jinou výztuţí musí bezpodmínečně splňovat poţadavky příslušných 
norem a v daném případě musí činit minimálně 25 mm a to z důvodu chemického 
zatíţení povrchu betonu. Pro nádrţe je uvaţováno většinou s rozsahem 40% celkové 
plochy nádrţí, z toho 10% tloušťky do 50 mm a 30% tloušťky do 10 mm.   

Z jednotlivých reprofilačních hmot bude vyhotoven vzorek pro odzkoušení 
materiálových vlastností aplikovaných hmot. Odběr vzorků se stanovuje na  jednu 
sadu zkušebních trámečků za dva dny aplikací materiálů . 

 

Poţadované parametry reprofilačních hmot 

Parametr Průkazní zkoušky 

poţadovaná hodnota 

Kontrolní zkoušky 

poţadovaná hodnota 

pevnost v tlaku 25 MPa  50 MPa 25 MPa  50 MPa 

pevnost v tahu za ohybu 5.5 MPa 5.5 MPa 

soudrţnost s podkladem 
bez adhezního můstku 

1.7 MPa 

jednotl.1.5 MPa 

1.7 MPa 

jednotl.1.7 MPa 

Smršťování  0.5 % - 

sklon k tvorbě trhlin 1 trhlina šířky do 0.1 mm 1 trhlina šířky do 0.1 mm 

mrazuvzdornost T 100 - 

koeficient teplotní 
roztaţnosti 

 14 x 10
-6 - 

Statický modul pruţnosti  30 GPa - 
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Při zjištění většího poškození bude rozsah jednotlivých kroků vzájemně odsouhlasen 
aţ po očištění původního betonu. 

ad 6) Na připravené začištěné plochy budou v rámci kompletnosti celého systému 
aplikovány závěrečné nátěry, přičemţ jednotlivé druhy sekundární ochrany budou 
nanášeny v závislosti na co nejefektivnějším účinku při minimalizaci cenových 
nákladů. 

Pro opravené plochy vnitřních ploch stěn musí být zvoleny nátěry sekundární 
ochrany, které odpovídají jejich extrémnímu namáhání  provozními vlivy. Vnitřní 
plochy stěn jsou převáţně zatěţovány  vodou a působí na ně tedy odlišné podmínky 
a to zejména v prostoru kolísání vodní hladiny v nádrţi na styku hladiny a vzdušného 
prostředí. 

 

12.1 Kontrola prací 

Rozsah kontroly určuje Technický dozor investora a bude součástí smlouvy o dílo.  

Kromě kontrolních zkoušek objednatele je povinen provádět kontrolní zkoušky  
i zhotovitel dle vlastního systému kontroly jakosti, která je předmětem nabídky 
zhotovitele. 

Zhotovitel musí zaznamenávat do stavebního deníku minimálně tyto skutečnosti: 

- počátek a konec jednotlivých technologických operací (s přesností na 1 hod.) 

- klimatické poměry, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu zpracovávaných látek, 
povrchovou teplotu opravované konstrukce, přijatá opatření v případě nepříznivých 
klimatických podmínek  

- přesnou specifikaci pouţívaných správkových hmot včetně značení pouţitých 
šarţí 

- seznam vyráběných zkušebních těles, resp. provádění vlastních  

- výsledky kontrolních zkoušek budou předmětem dokumentace k přejímce prací. 

- Na kaţdých i započatých 100 m
2
 je nutné provést minimálně tyto kontrolní 

činnosti: 

- kontrolu stavu podkladu a antikorozní ochrany výztuţe, před nanášením 
následných reprofilačních vrstev. Po nanesení reprofilačních vrstev provede 
odtrhovou zkouškou.  

- současně se provede akustické tzv. trasování celého povrchu, zda se v sanované 
oblasti nenachází místa s dutým ozvukem. 

- kontrola soudrţnosti povrchových ochranných systémů s podkladními, 
vysprávkovými hmotami a jejich tloušťka 

- kontrola pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku, jednotlivých správkových  hmot, 
stanovená na základě zkoušek těles o rozměru 40x40x160 mm 

Po dokončení prací vypracuje zhotovitel kontrolní zprávu, která je součástí podkladů 
pro přejímací řízení. Zpráva musí obsahovat časový záznam jednotlivých operací 
sanace s uvedením vnějších teplot, povrchových teplot, teplot nanášených 
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správkových materiálů, soubor opatření v nepříznivých klimatických podmínkách a 
jejich výsledek.  

Tato zpráva musí být archivována po dobu min 5 - ti let resp. po dobu záruk, 
přesahujících tuto dobu. 

S ohledem na poměrně bohatou nabídku na trhu těchto materiálů a zkušenosti 
stavebních firem s jednotlivými výrobci nejsou druhy a obchodní názvy sanačních 
hmot záměrně předepisovány. Navrhne je uchazeč ve své nabídce ve výběrovém 
řízení organizovaném objednatelem stavby na poţadovanou ţivotnost a doloţí atesty 
výrobce těchto navrţených materiálů. Jejich pouţití posoudí objednatel 
s projektantem. 
 
 

13.  PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VODNÍMI TOKY A PODZEMNÍ VODOU 

13.1 Práce ovlivňující vodní toky 

Z objektů budovaných v rámci projektu budou ve styku s vodními toky navrhované 
kanalizační stoky a výtlačná  potrubí, která pod toky podcházejí, a výustní objekty. 
Stavební práce dotýkající se vodních toků musí být časově orientovány mimo období 
četnějších a vydatnějších dešťových sráţek. Před zahájením prací narušující 
ochranné hráze musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k zaplavení stavenišť 
nebo okolí vodoteče. V blízkosti musí být k dispozici dostatečné  mnoţství zeminy 
pro případ nutného obnovení hráze, případně těsnící vaky pro utěsnění kanalizace. 
Při kříţení vodotečí kanalizačními a trubními vedeními bude třeba provést provizorní 
převedení vody za pomocí provizorního potrubí a oboustranných zemních těsnících 
hrázek. 
Dále nutno zabezpečit a zabránit znečištění vodního toku nepovolenými látkami ze 
stavební činnosti nebo výplachem usazenin ze stávajících stok při jejich přepojování. 
Nedílnou součástí prací je dodrţení podmínek daných ve vyjádření správce vodního 
toku. 
 

13.2 Kontaminace zásob vody 

Při výstavbě nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody. Všechny objekty budou před 
zahájením provozu odzkoušeny na vodotěsnost vč. stok, v souladu s platnými 
předpisy. Rovněţ stroje a materiály pouţité během stavby nesmí  způsobit 
kontaminaci spodních vod.  
 

13.3 Zabezpečení stavby proti povodňovým stavům 

V případě povodní či enormního zvýšení hladiny spodní vody nesmí dojít 
k poškození stavby (nebezpečí vyplavání nádrţí, zaplavení staveniště atd.). Z tohoto 
důvodu je povinností zhotovitele zhotovit havarijní plán. Tento havarijní plán bude 
zejména řešit: 

 vyhotovení seznamu objektů, u nichţ by mohlo dojít v případě zvýšených 
průtoků k nevratným škodám 
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 kritické hladiny toků či spodní vody, kdy je nutné přistoupit k záchranným 
pracím 

 podrobný popis prací, které je nutné v případě povodní provést ( např. plnění 
nádrţí jako kompenzace přírůstku spodní vody atd.) 

 otázku zdroje el. energie v případě výpadku el. energie a otázku dostupné 
kapacity čerpadel  

 jmenný seznam pracovníků, kteří budou mít na starosti sledování úrovně 
hladin vody a organizaci záchranných prací 

 
 

14. VOZOVKY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

14.1 Pokladní vrstvy, Konstrukce vozovek, chodníků a zpevněných ploch 

Konstrukce dopravních ploch jsou dány projektem. 

Vrstvy budou pokládány aţ po uloţení všech inţenýrských sítí umístěných  
v komunikaci. 

 

14.2 Pokládání obrubníků a ţlábků 

Komunikace, chodníky a zpevnění plochy budou ukončeny betonovými obrubníky 
uloţenými do betonového loţe min. C10/12 dle projektu. 

 

14.3 Základy pro chodníky 

Konstrukce chodníků bude provedena dle projektu a zásad správců komunikace. 

 

14.4 Pokládání betonových dlaţdic 

Dlaţby budou provedeny dle projektu. Předpokládá se pouţití do štěrkopískového 
loţe 

 

14.5 Tolerance úprav povrchů komunikací 

Povolená tolerance úprav povrchů komunikací a zpevněných ploch se řídí 
příslušnými ČSN 73 6121 (stavba vozovek, resp. kap. 6.4.4 - Rovnost). 

 

14.6 Upevňování silničních vpustí 

Silniční vpusti budou prováděny dle ČSN 75 6101 a ČSN EN 1610 (75 6114). 
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14.7 Obalený makadam 

Pro podkladní vrstvy (výjimečně kryt) komunikací bude pouţit makadam dle ČSN 
736127-1 (2,3,4). 

 

14.8  Ţivičný kryt 

Kryt komunikací bude proveden dle prováděcího projektu. Jeho tloušťka musí 
odpovídat min. původní tloušťce krytu (při zapravení rýh). U novostaveb musí 
tloušťka krytu odpovídat poţadavkům na konstrukci vozovky podle TP 77 a TP 78 
(technické  podmínky pro navrhování vozovek pozemních komunikací). 

 

14.9 Uvedení udrţovaných silnic do původního stavu 

Při výstavbě inţenýrských sítí dojde k přímému kontaktu stavby se stávajícími 
komunikacemi. Po poloţení sítí bude násyp a konstrukční vrstvy vozovky řádně 
zhutněny a poloţen ţivičný kryt nebo dlaţba tak, aby komunikace splňovala 
podmínky vyhlášky o provozu na pozemních komunikacích a podmínky silničního 
zákona. Po projednání se správci komunikací bude moţné v odůvodněných 
případech provést na řádně zhutněny násyp a konstrukční vrstvy vozovky poloţit 
ţivičný recyklát. Rovněţ budou obnoveny obrubníky, krajnice, odvodnění 
komunikace apod. do původního stavu. Konstrukční vrstvy vozovky budou provedeny 
dle PD a v souladu s poţadavky ČSN a poţadavky jednotlivých správců komunikací. 

 

14.10 Uvedení neudrţovaných silnic do původního stavu 

Postup bude shodný s předcházejícím bodem. Povrch komunikace bude upraven 
v souladu s původním stavem, případně s poţadavky jejich vlastníků a správců.  

 

14.11 Uvedení nezpevněné země do původního stavu 

Plochy mimo komunikace budou upraveny v souladu s původním stavem. Plochy 
mimo komunikace dotčené stavbou budou urovnány. Ohumusování a osetí travním 
semenem bude provedeno v rámci stavebních prací. 

 

15. TECHNOLOGICKÉ PRÁCE A ZAŘÍZENÍ 

15.1 Všeobecně 

Zhotovitel provede technologickou část stavby v souladu s PD tak, aby byly 
dosaţeny projektované parametry provozního celku. Dosaţení projektovaných 
parametrů prokáţe předepsanými zkouškami a dalšími vhodnými metodami. 
Zhotovitel je povinen projednat se správcem stavby materiálovou skladbu 
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technologického celku (stroje a zařízení, potrubí a armatury, nátěry. a MaR)  
a v případě potřeby si vyţádat stanovisko AD zda zhotovitelem navrţená materiálová 
skladba odpovídá bezvýhradně záměrům projektu. 

 

15.2 Ţivotnost zařízení a jeho garantovaná účinnost 

Při splnění podmínky správného provozu, údrţby a kontroly podle návodu výrobce 
jsou poţadovány následující minimální doby provozu jednotlivých zařízení  
a garantovaná účinnost: 

čerpadla 40 000 hod. 

  

 

15.3 Strojní zařízení a čerpadla odpadních vod 

Obecně platí, ţe veškerá pouţitá zařízení a materiály osazené v ČS budou 
z nekorodujícího materiálu (vlastní čerpadla mohou být litinová opatřená kvalitním 
nátěrovým systémem). Potrubí v čerpací stanici bude nerezové vč. vyjmenovaných 
armatur. Ostatní armatury musí splnit poţadavky uvedené v kapitole Poţadavky na 
Jakost. Na výtlacích budou pouţity kulové zpětné klapky. 

U všech čerpacích stanic pro splaškové vody budou pouţita odstředivá ponorná 
kalová čerpadla s dvoulopatkovým polootevřeným nebo jednokanálovým oběţným 
kolem. V případě, ţe nelze pouţít polootevřené oběţné kolo lze uvaţovat s vířivým 
kolem. Čerpadla musí mít minimálně hřídel z nerezové oceli dvojitou mechanickou 
ucpávku, třífázový motor, zabudovanou tepelnou ochranu statoru, krytí min. IP 68 a 
izolaci třídy H (výjimečně lze uvaţovat s izolací tř. F). Investor dále preferuje pouţití 
čerpadel s uzavřeným systémem chlazením, kazetové mechanické ucpávky odolné 
proti abrazi a korozi a zabudovanou tepelnou ochranou a kontrolou průsaku do 
statorového prostoru. 

Čerpadla budou instalována na patkové koleno se spouštěcím zařízením a vodícími 
tyčemi. Horní drţák i vodící tyče budou z nerezové oceli. Rovněţ kotevní prostředky 
a šrouby budou nerezové. Pro vytaţení bude slouţit nerezový řetěz s převlečnými 
oky, ke kterému bude pomocí plastových ok přichycen el. kabel. Pro vypnutí kabelu 
bude slouţit závěs na kabel resp. „převlečná punčoška“ uchycená k horní části ČS 
pod poklopem.  

Z důvodu zjednodušení obsluhy a minimalizace provozních nákladů, poţaduje 
investor realizovat dodávku čerpací techniky od jednoho výrobce. Investor 
nepřipouští pouţití mělcících nebo řezacích „kol“. Minimální průchodnost čerpadla 
musí být 75 mm (pouze výjimečně lze připustit u vírového kola průchodnost 65 mm). 

Ovládání čerpadla bude realizované přes samostatný automat, který bude mít 
rozděleny funkce ovládání a blokování. Spínání a vypínání bude závislé na měření 
hladin v čerpací jímce (ultrazvukové nebo tenzometrické čidlo). Plovákový spínač je 
moţné pouţít pouze pro blokování max. hladiny. Proti běhu na sucho bude čerpadlo 
blokováno od min. účiníku (snímání cos φ). Ovládání čerpadel rovněţ bude 
umoţňovat automatické krátkodobé zčerpání případných plovoucích látek z hladiny  
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v jímce. Základní informace o ČS (vstup do objektu, sdruţená porucha, havar. 
hladina, ztráta napětí) budou pomocí rádiového přenosu provozovaného na 
generální frekvenci přenášeny na kanalizační dispečink.  

 

15.4 Strojní zařízení a čerpadla pitné vody 

Obecně platí, ţe veškerá pouţitá zařízení a materiály osazené v ČS budou 
z nekorodujícího materiálu (vlastní čerpadla mohou být i litinová opatřená kvalitním 
nátěrovým systémem). Potrubí v čerpací stanici bude nerezové vč. armatur, které 
mohou být rovněţ litinové opatřené práškovou barvou splňující GSK.  
 

15.5 Kabelové rozvody 

Pro napájení zařízení, jakoţ i ovládací rozvody budou pouţity celoplastové kabely 
s měděným jádrem, PVC izolací a pláštěm CYKY a stíněné kabely JYTY. Signální a 
datové kabely budou vţdy vedeny odděleně od napájecích rozvodů.  
 
 
 
Doplnit z el. projektu další kapitoly. 

 

15.6 Lešení 

Součásti dodávky technologické části je veškeré lešení potřebné pro montáţ. 

 

15.7 Pouţití materiálů a nátěry 

Obecné zásady: 

- ve stokách a objektech nad volnou hladinou bude pouţit nerez, sklolaminát,  
     plast nebo jiné nekorodující materiály 

- pro surovou i pitnou vodu v objektech a studních bude pouţito nerezového, příp. 
     plastového potrubí s atestem na trvalý styk s pitnou vodou  

- neagresivní vlhké prostředí nebo venkovní prostředí - ţárový pozink 

- ostatní prostředí - epoxidový nebo PUR nátěrový systém 

- ocelové zábradlí propustů na polních cestách a objektech u toku – ţárové  
      pokovování  

Kaţdá povrchová úprava musí být prováděna v souladu s návrhem k pouţití od 
výrobce (např. základní nátěr, teplota pro aplikaci, postup při natírání apod.) 

U všech strojů a zařízení bude vrchní krycí nátěr proveden jiţ z výroby. 

Veškeré barvy musí vykazovat vysokou kvalitu a dlouhou ţivotnost. Minimální  
poţadavek je epoxidová nebo PUR barva, ve dvou vrstvách s minimální celkovou 
tloušťkou 150 mikronů, přičemţ kaţdá vrstva bude z důvodu usnadnění kontroly 
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odlišena zřetelně rozdílným odstínem. V případě, ţe povrchová úprava z výroby 
neodpovídá poţadavkům, je povinností dodavatele učinit nápravu. 

 

15.8 Nátěry zámečnických výrobků 

Všeobecně 

Dodavatel musí dodrţovat návod k pouţití výrobce barev. 

Práce musí být prováděny v kryté bezvětrné místnosti v suché atmosféře bez 
prachu. Je nutno předcházet škodám při manipulaci a dopravě. První vrstva musí být 
provedena bezprostředně po očištění. Nátěry musí být provedeny v dobře krycích 
vrstvách se shodnou tloušťkou. Nástřik můţe být prováděn  pouze pod vysokým 
tlakem. Kapky, váčky a puchýře jsou nepřípustné. Na kaţdou vrstvu musí být pouţit 
jiný barevný odstín. Barvy musí být nanášeny v kolmém směru v případě, ţe nejsou 
stříkány. 

V případě poškození je nutné odstranit rez ostrým nástrojem nebo kartáčem. Měly by 
být opraveny co nejdříve je to moţné podle předepsaného postupu. 

Barevné odstíny vrchní vrstvy budou předepsány nebo budou vybrány objednatelem. 
Zabetonované části budou ţárově pozinkovány nejméně 10 cm do betonu, ale  bez 
nátěru. Dodavatel si s objednatelem odsouhlasí plochy, které nemohou být natřeny 
po montáţi. 

 
Zkoušky 

Objednatel je oprávněn nařídit a zaplatit: 

Dlouhodobý test ponořením dvou malých  částí do odpadní vody, kalu nebo plynu. 
Vzorky budou ponořeny do vody 60

°
C teplé po dobu 96 hod. Výsledek : puchýře, 

promočení nebo oddělování částí se nesmí ukázat. 

Mechanická odolnost : kruhové taţené talíře s plochou 9 cm
2
 budou nalepeny na  

ochranný nátěr. Budou odtahovány se vzrůstající silou po 20 N/s.  Poţadované síla 
odtrţení by měla být 500 N/cm

2
. 

Objednatel je oprávněn vyzkoušet na staveništi, zda - li nátěr můţe být odstraněn 
obyčejným noţem. 

Odolnost otěru: testovací plocha bude umístěna pod úhlem 45
º
 pod skleněnou 

trubku, délky 2m a průměru 22 mm. Trubkou bude pouštěn na testovací plochu s 
nátěrem  prach oxidu hlinitého nebo brusné části a bude zjišťováno zda základní 
materiál se objevuje nebo se nátěry odlupují. Částice mají mít velikost 20 - 30 podle 
ASTM - síta. Poţadovaná odolnost je nejméně 30. 

Testy budou uskutečněny s testovacími plochami dodanými dodavatelem. V případě 
vadného provedení musí zhotovitel provést nápravu a znovu zkouškou prokázat 
předepsanou kvalitu (opětovné zkoušky jiţ hradí zhotovitel a nebudou uznány jako 
vícepráce). 

 

15.9 Typy prostředí 
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Typy prostředí musí být určeny protokolárně v souladu s ČSN 33 2000-3 a jsou 
popsány v elektro části dokumentace. Kódy označují prostředí jako venkovní, suché, 
mokré apod. 

 
 
 

16. SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ 

 

Investor tímto prohlašuje, ţe pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak, je 
zapotřebí aby zhotovitel dodrţoval zákony ČR včetně technických norem spadajících 
pod ČNI (Český normalizační institut) či příslušné odvětvové normy vodního 
hospodářství TNV a odpadového hospodářství TNO (Sweco a.s.).  

Následující seznam zákonů a norem je pouze výčtem několika hlavních dokumentů, 
které jsou v předcházejícím textu nejčastěji pouţívány: 

 

Předpisy (všechny ve znění pozdějších právních předpisů) 

 

 Bezpečnost a ochrana 

55/1996 O poţadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v 
podzemí 

102/2001 O obecné bezpečnosti výrobků  

447/2002 O hlášení závaţných událostí a nebezpečných stavů, závaţných 
provozních nehod (havárií) závaţných pracovních úrazů a poruch 
technických zařízení 

415/2003 Stanovení podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 

362/2005 O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

291/2006 O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

361/2007 Stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

201/2010 O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

185/2001 Zákon o odpadech 

17/1992 Zákon o ţivotním prostředí 

114/1992 O ochraně přírody a krajiny 

244/1992 Zákon o posuzování vlivů  na ţivotní prostředí 

334/1992 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

167/2008 O předcházení ekologické újmě a její nápravě 



TECHNICKÉ PODMÍNKY  VHS Olomouc, a.s. 

61/63 

 Obecné právo, obchodní právo 

357/2008 O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě – úplné znění 
zákona č. 360/1992 Sb. 

513/1991 Obchodní zákoník, 

40/1964 Občanský zákoník 

 Poţární ochrana  a poţární bezpečnost 

133/1985 Zákon ČNR o poţární ochraně,  

23/2008  O technických podmínkách poţární ochrany staveb 

 Stavební právo 

183/2006  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

499/2006 Vyhláška o dokumentaci staveb 

268/2009 O technických poţadavcích na stavby 

163/2002 Stanovení technických poţadavků na vybrané stavební výrobky 

 Voda, vodní hospodářství 

254/2001 Zákon o vodách a o změně některých zákonů 

274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích 

428/2001 Vyhláška MZe, kterou se provádí zákon 274/2001 Sb. 

61/2003 Nařízení vlády ČR, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně 
znečištění vod 

 Zdravotní péče, Ochrana zdraví 

258/2000 O ochraně veřejného zdraví  

409/2005 O hygienických poţadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vody 

172/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 Doprava 

13/1997 Zákon o pozemních komunikacích 

111/1994 O silniční dopravě 

361/2000 O provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu) 
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Normy TNV: 

75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 

75 2102 Úpravy potoků 

75 2103 Úpravy řek 

75 2401 Vodní nádrţe a zdrţe 

75 2931 Povodňové plány 

75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 

75 5405 Sanace vodovodních sítí 

75 5408 Bloky vodohospodářských potrubí 

75 55 16 Svařování vodov. a kanal. potrubí z plastů 

75 5910 

TNO: 

Zkoušky vodárenských objektů a zařízení 

83 8039 Provozní řád skládek 

ČSN: 

07 8304 Tlakové nádoby na plyny 

73 0810 Poţární bezpečnost staveb 

73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

75 0748 Ţebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací 

75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanal. nádrţí 

75 2130 Kříţení a souběhy vodních toků s drahami, pozem. komun a vedeními 

75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 

75 5115 Jímání podzemní vody 

75 5301 Vodárenské ČS 

75 5355 Vodojemy 

75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 

75 5411 Vodovodní přípojky 

75 5630 Vodovodní podchody pod drahou a pozem. komunikacemi 

75 5911 Tlakové zkoušky vodov. a závlahového potrubí 

75 6101 Stokové sítě a kanal. přípojky 

75 6114 Provádění stok a kanal. přípojek a jejich zkoušení 

75 6230 Podchody stok a kanal. přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 

75 62 61 Dešťové nádrţe 

75 6401 ČOV nad 500 EO 

75 6402 ČOV do 500 EO 

75 6760 Vnitřní kanalizace 
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75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanal. přípojek 

 


