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Smlouvaodilo

ev. ¢islo objednatele: 16/2013 efislo zhotovitele: XXXXXXX

Vodohospoddska spol€nost Olomouc, a.s.,

Tovarni 1059/41, 772 11 Olomouc — Hodolany
spol&nost je zapsadna v odd. B a vl. 711 obchodnihofilejstvedeného Krajskym soudem
v Ostra¥

statutarni zastupce Ing. Bc. Vladimir ProchazkaMBA
predseda fedstavenstva iditel spolénosti

ve Wcech technickych : Ing. JFi KoZusnicek, technicky nanmsstek
Ing. Radim P¥idal, vedouci investiniho odéleni

IC ; 47675772

DIC ; CZA7675772

Bankovni spojeni : KB, pols&a Olomouc

¢.a. : 4703-811/0100,

Telefon : 585 226 869

Fax ; 585 226 869

Email : vhs@vhs-ol.cz

Na strag jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel”)

statutarni zastupce

ve wcech technickych :
IC ;
DIC

Bankovni spojeni

¢.a.

Telefon

Fax

Email

Na strag druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel”)
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VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(©)

Zhotovitel je drzitelem fislusnych ZzZivnostenskych opré&m, a Zivnostenského
opravreni k ,Provadni staveb a jejich zém a odstraovani“ a maradné vybaveni,
zkuSenosti a schopnosti, abgdre a Was proved! dilo dle této smlouvy a je tak
zpasobily jej spinit.

Nabidku zhotovitele ze dne .......... podané v zadavaideni vyhlaSeném dle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vejnych zakazkach, v platnémém na zadani wejné zakazky

e

ust. § 81 zakona o ¥gnych zakézkach.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je schopny dilo dle tétolouvy provést v souladu s touto
smlouvou za sjednanou cenu a Ze sigdom skuténosti, Ze objednatel ma zfrgy
zdjem na dokareni dila, které je igdmétem této smlouvy Wase a kvalit dle této
smiouvy;

dohodly se smluvni strany na utemi této

SMLOUVY O DILO
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1.

11
111

1.2
121

1.2.2

1.2.3

124

1.25

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

OBECNA USTANOVENI

Priorita dokumenta
Pro &ely interpretace smluvnich podminek je prioritaulblenti nasledujici:

a) smlouva o dilo

b) Zhotovitelem oce#ny vykaz vynér (prilohac.1 této SoD)
c) zadavaci dokumentacéetns technickych podminek

d) harmonogram postupu vystavby

Definice pojmi

Smlouva o dilo - smlouva, podepsana opéaymi zastupci objednatele a zhotovitelgegtns
v3ech piloh, jakozZ i veSkeré jeji zény a dodatky, které budou stranami uesmy v souladu
s ustanovenimi smlouvy.

Objednatel - osoba oz&ené v zahlavi smlouvy o dilo jako objednatel.

Zhotovitel - osoba oziana v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

Objednatel a zhotovitel se souh&roenauji jako smluvni strany konkrétni smlouvy o dilo.
Zastupce objednatete zastupce zhotovitele jsou osoby jmenované ve swlo dilo jako osoby
opravréné jednat za objednatalezhotovitele v plnéngi vymezeném rozsahu.

Datum zahajeni praci - datum, stanovené ve sjedmahg&monogramu jako datum, kdy
zhotovitel po pevzeti staveni8tzahgji na tomto stavenisti prace.

Datum ukoweni praci - datum, uvedené ve smiduvdilo, k #muz ma zhotovitel prace na dile
ukorxit.

Staveni&t - prostory (plochy) uené ve schvalené projektové dokumentaci a v praeném
Uzemnim rozhodnuti pro prov&d stavby, které zhotovitel pouZije pro realizat@vby a pro
umiseni zaizeni stavenist

Zatizeni stavenigt — datasné objekty a &eni, které po dobu prové&d stavby slouzi
provoznim a socialnimeglim (astniki smluvnich vztai. Pro tyto @ely mohou byt vyuZivany
téZz objekty a zdzeni, které jsou budovany jako gést stavby nebo jsou iz vybudovany a
poskytovany k uvedenému vyuZziti, pokud se tak gtciohodnou.

Viceprace - prace, dodavky a/nebo sluzby, ktergéometahrnuté vipdnetu dila dle smlouvy ani
jejich cena ve sjednané cea zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejicdvedeni.

Ménéprace - prace, dodavky a/nebo sluzby, které jsbunzaé v pednttu dila a jejich cena ve
sjednané cena strany se na podminkéch jejich vyjmuti dohodly.

Soupis praci, dodavek a sluzeb a technické podmimkyjednatelem definovanyedet plnéni
zhotovitele s vymezenym rozsahem druhu, kvalityvankity poZadovanych praci, dodavek a
sluzeb, ktery je sasti zadavaci dokumentace stavby.

Soupis provedenych praci — definuje rozsah pramiadek a sluzeb provedenych na stazh
piislusnétasoveé obdobi.

Vykaz vyner — vymezeni mnoZzstvi poZzadovanych praci, konstrulkadavek a sluzeb gebnych
ke zhotoveni stavby s uvedenim postupu vfpa@ s odkazem nafigluSnoucést vykresove
dokumentace.

PolozZkovy rozpdet - zhotovitelem ocemy soupis praci, dodavek a sluZzeb v rozsahu vykazu
vymér se specifikaci jednotkovych cen praci, dodavekuaeb. Je podkladem pro sjednani ceny
dila.

Vady - odchylky v kvali¢, obsahu, rozsahu nebo parametrech dilgeho ¢asti, oproti
podminkam stanovenym projektovou dokumentaci, swlow dilo, technickymi normami a
obecr zavaznymi pedpisy.
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1.2.14 Nedodllky — nedokokdené nebo neprovedené prace, dodavky nebo sluzbgti omzsahu

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

1.2.19

13
131

13.2

1.4
14.1
1.4.2

2.1

2.2

2.3

stanovenému projektovou dokumentaci a smlouvolooddfinovanému fednEtu plreni.

Havarie — stav dila, kdy vidledku jeho vadi nedodlka hrozi nebezpg Skody velkého rozsahu
(nag. zavazné poruchy ve stavebnich konstrukcid¢fceni stavby nebo jejéasti, poruchy
provozu, rozvod medii, atd.) nebo ohroZuje zdravZivoty osob nebo majetek.

Technicky dozor - odbornd&innost zajifovana objednatelem, ktera péwje a kontroluje
realizaci stavby v jejim jib¢hu.)

Elektronicka forma soupisu praci, dodavek a slugetyfkazem vyrer — struktura a obsah je
definovan formou XML souboru, ktery umade grenositelnost informaci.

Podzhotovitel - pravnicka nebo fyzicka osoba prejiad diléi podnikatelskouc¢innost pro
zhotovitele na zakladsamostatné mezi nimi uzané smlouvy o dilo.

Provozovatel — MORAVSKA VODARENSKA a.s., Tovarni 3941, 772 11 Olomouc —
Hodolany. Spolénost, ktera ma s objednatelem ummou smlouvu 0 ndjmu, provozovani a
adrzke veSkerého infrastrukturniho majetkueHgm realizace je nutné dbat pofysmohledem na
provozované zZdzeni a umoznit kontrolu provéaych praci provozovatelem.

Komunikace a doru¢ovani

Kdekoliv tato smlouva o diloipdpoklada schvaleni nebo vydani souhlasu, potyrzetgni,
vyjadreni, oznameni a Zadosti, budou tatélesui:

a) pisemna aigdavana osokn(proti potvrzeni), poslana dop@anou postou nebo kuryrem
(proti potvrzeni), datovou schrankotigadré elektronickou postou,

b) dorwena, zaslana nebdgmesena na adresiijpmce uvedenou ve smicto dilo, pokud
piijemce oznami z#mu adresy, budou 8ni od obdrZeni této zmy dorwovana podle
tohoto oznameni,

c) pro komunikaci a s#leni tykajici se technickych zaleZitosti stavby [meuzit i stavebni
denik.

Schvaleni, potvrzeni a souhlas nebudou bez rozummii#odu zadrZzovana nebo zptdvana.

Pravo a jazyk
Vztahy smluvnich stran s&li pravnimi pedpisyCeské republiky.

Jazykem smlouvy a vzajemné komunikace strategky ¥ip. slovensky jazyk, neni-li sjednano
jinak.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Zezaj&eny dostaténé finaréni prostedky na
financovani dila dle smlu¥rdohodnutého harmonogramu a platebnich podminek.

Objednatel je povinenipdat zhotoviteli fed podpisem smlouvy:

a) projektovou dokumentaci pro provedeni stavby 2x5&né forng a v elektronické form
véetrg soupisu praci, dodavek a sluzeb. Elektronicka éosmupisu praci, dodavek a sluzeb
umoziujici komunikaci mezi iznymi softwarovymi produkty je garantovana Svazem
podnikateli ve stavebnictvi \CR. Podrobny popis tohoto formatu je v@lpiistupny na
internetové adrese www.sps.cz,

b) souhlas vlastnika pozerink realizaci stavby (Smlouva o pravu provést stgvbu

Objednatel je povinendas poskytovat zhotoviteli sdimnost potebnou pro jeho pkni podle této
smlouvy o dilo, zejména mucas aiadre predavat paebné doklady, zabezgmvat plreni
povinnosti, které na sebdepzal, ¢i vyplyvajici z poteby konkrétni stavby, zastovat se
jednani, na nichz je jeha@st Zadouci, a poskytnout zhotoviteli vSechny imiace patbné pro
fadné provaghi dila.
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24

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

Objednatel je povinerradre a \Was provedené dilotevzit a ¥as hradit zhotoviteli jeho
opravrené aradré dolozené finagni naroky, vzniklé v dsledku plgni smlouvy o dilo, za
podminek v ni uvedenych a za podminek uvedenydicthianich podminkéach.

Funkci technického dozoru investora bude na staykonavat:

Jméno : Ing. Radimi@al
Kontakt . mobil 724 227 871, tel 585 536 28/ail: pridal@vhs-ol.cz

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen provést dilo natg§wnaklad a své nebezfieve smluvené dabjako celek
nebo ve smluvenyckastech, v souladu:

a) se smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci a tegymi podminkami,
b) s podminkami vlastnika pozemkudta Untov (Smlouva o pravu provést stavbu).

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického darinvestora a autorského dozoru v souladu
s touto smlouvou o dilo.

Funkci stavbyvedouciho bude na stavikonavat autorizovana osoba:

PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravéin powtit provedenimc¢asti dila teti osobu (podzhotovitele). Zhotovitel
odpovida z&innost podzhotovitele tak, jako by dilo progagam.

Zhotovitel se zavazuje min. 3 pracovni driggem pisemhinformovat objednatele o zahjeni
stavebnich pracich, které na dile budou fakticlov@dt podzhotovitelé jeZ zhotovitel uved! ve
své nabidce na zaklagozadavku objednatele obsazeného v zadavacichipkdich dle § 44
odst. 6 zakona o VZ. Pisemna informace musi obsdhmenovité uvedeni podzhotoviiels.
praci acinnosti, které budou vykonavat. V souladu s 8 Snpia) vyhl.¢. 231/2012 Sb. se
smiluvni strany dohodly, Ze pokud bylm dojit ke znéné podzhotovitele, jehoZ prasdnictvim
zhotovitel prokazoval v zadavacitizeni kvalifikaci, bude povinnosti zhotovitele vutadu s §
51 odst. 4 zdkona o VZegdlozit objednatel

- Cestné prohlaSeni podzhotovitele, 7e neni vedenjstiike osob se zakazem phi
verejnych zakazek,

- vypis z obchodniho rej$ku podzhotovitele, pokud je wm zapsan, ktery nesmi byt starsi
90 dni, a

- smlouvu uzakenou s podzhotovitelem ve smyslu § 51 odst. 4 pgi§makona o VZ.

Pri nesplréni uvedenych podminek nesmi zhotovitel provésg&rmmpodzhotovitele, jehoz

prostednictvim prokazoval kvalifikaci.

PROHLASENI A ZAVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVN ENI
OBJEDNATELE

Zhotovitel prohlauje, Ze se glseznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem gifoivatavby,
Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativiin@ podminky provéghi dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, kteréujspro fadné provedeni dila nezbytné.
Potvrzuje, Ze pradtil podklady a pokyny, které obdrZzel od objednatideuzaveni této smlouvy,
Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky povdaEni dila &etrg ceny a doby provedeni
zohlediuji vSechny vpedu uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, ktehétovitel, jako
subjekt odbor#é zpasobily k provedeni dila & nebo mohl pedvidat pesto, Ze nebyly v déb
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uzaweni smlouvy #ejmé a pesto, Ze nebyly obsaZzeny v podkladech po iezdwsmlouvy nebo z
nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladpiredu uvedeného prohlasuje, Ze s pouZitichto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkiad pokyri splni zavazek zaloZeny touto smlouva@ay aradre, za
sjednanou cenu, aniz by podioval splni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
souwinnosti. Jestlize se pogil v pribéhu provadni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti
pokyni nebo ¥ci predanych objednatelem, bylo pro tenttippd dohodnuto, Ze je povinen
prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do iemaivsmlouvy, jinak odpovida za vady dila
zpasobené nevhodnosti dle ust. odst. 3 § 551 Obclon#ék, jako kdyby nesplnil povinnost na
nevhodnost upozornit.

5.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkdgumvzniku takové skudmosti pisem#é oznami:

(a) jestlize bude zahajeno insolvgriiizeni dle zake. 182/2006 Sb., o Upadku aimobech jeho
feSeni v platném 2ni, jehoZ pedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) zmény v majetkové strukie zhotovitele, s vyjimkou zémy majetkové struktury, kterd
predstavuje &ny obchodni styk; a/nebo

(d) rozhodnuti o provedenig@meny zhotovitele, zejména fazifgvodem jrEni na spolénika i
rozcklenim, provedeni z#my pravni formy dluznikai provedeni jinych organizaich
zmen; a/nebo

(e) omezenici ukonceni vykonucinnosti zhotovitele, kterd bezpréstire souvisi s pedntem
této smlouvy; a/nebo

(f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni sgolesti budoucim prodavajicii Ucasti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

(9) vSechny skutnosti, které by mohly mit vliv natpchod¢i vyporddani zavazk zhotovitele
vaci objednateli vyplyvajicich z této smlouvys touto smlouvou souvisejicich; a

(h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

V ptipact poruSeni tohoto ustanoveni povinnosti je objedraedvren od této smlouvy bez
dalSiho odstoupit.

5.3  Objednatel je oprawim:

(a) shm¢i prostednictvim teti osoby provadt cenovou kontrolu v f@ibéhu provadni dila a
uvacni dokorgeného dila do provozu a kontrolu provad zaw¥reéného vydtovani dila;
vSichni (astnici této smlouvy jsou povinni vyt&t dostatené podminky pro prové&di
cenove kontroly.

(b) sdm¢i prostednictvim feti osoby vykonavat v mistprovadni dila kontrolg-technicky
dozor objednatele a v jehotéhu zejména sledovat, zda jsou prace prémgdile projektu,
technickych norem a jinych pravnicliegpisi a v souladu s rozhodnutim orgamerejné
spravy; na nedostatkytipprovadni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici kontrol&-technicky dozor je opra¥na dat pracovnikn zhotovitele pikaz k
preruSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZzengpdiemst provadné stavby, Zivot nebo
zdravi osob pracujicich na staylii provadni dilaci tietich osob.

6. PREDMETAROZSAH DILA

6.1 Rozsah dila jako gredmeétu smlouvy
6.1.1 Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované smlouvou o dilo @jgktovou dokumentaci pro provedeni
stavby pedanou objednatelem zhotoviteli,

b) zpracovani dokumentace skiého provedeni stavby,

C) geodetické zagteni dila - neniigdnEtem této smlouvy.
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6.2.2

6.2.3
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6.2.5

6.3
6.3.1

6.3.2
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Zhotoveni stavby

Zhotovenim stavby se rozumi Uuplné, fank a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montéznich praci a konstrukcéetre dodavek pdebnych materiél a z&izeni nezbytnych pro
fadné dokoteni dila, dale provedeni vSeémnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichZz provedeni je pradné dokoeni dila nezbytné.

Misto stavby: Mistem dila je kraj Olomouckygsto Untov, ulice Nerudova, Brét Capkt a
Dukelska . Pozemky §.1900/17, 1900/25, 1900/59, 1982/3, 1982/9, 19083« v k.U. Uniov.
VSechny pozemky jsou ve vlastnictviéa Unéov, nam. T. G. Masaryka 1, Wo.

Dokumentace pro provéudi stavby: nazev ,Ukbv — vloZkovanic¢asti kanalizace", zpracovala
firma Vodohospod&ka spolénost Olomouc, a.s., Tovarni 1059/41, 772 11 Olometiodolany
v 03/2013.

Stavebni povoleni: na stavbu nebylo Zadano o lstdymvoleni ani Gzemni rozhodnuti, jedna se
rekonstrukci stavajiciho potrubi ve stejné trage&dl5, odstavce (2) zak. 254/2001 Sb.

Zakladni uUdaje o sta¥b Rekonstrukce stavajici kanalizace bezvykopovoghrtelogii
vytvrzovanou rukavcovou vlozkou, to je osazenimtyys po usecich o celkové délce 580 m v
- Useku stoky Al v ul. Nerudova o délce 185 m, bepwafil DN800 mm,
- celé stoce Alj a Aljl v druhéasti ul. Nerudova, délka celkem 146 m, beton, profi
DN300,
- Useku stoky Alh v ul. Brat Capki, délka Gseku 129 m, beton, profil DN300,
- Useku stoky Al v ul. Dukelska, délka useku 119 etph, profil DN40O.
Sourésti dila je rovéz:
- priprava potrubi (frézovanirpkdzek a fipojek, pr@isteni tlakovym vozem)
- opticka inspekce kamerou stavajici kanalizace
- ptecerpavéani odpadnich vod
- owteni spravnosti provedené rekonstrukce TV monit@ning
- odfrézovani celkem 35 kgipojek a jejich napojeni
- zkouSka &snosti rekonstruované kanalizace
- fotodokumentace zabiranych parcel a ok#ééidpa po provedené praci, fotodokumentace
provadgného dila, zejména zakryvanych konstrukci
Technické parametry vioZzky :

Modul pruznosti (dlouhodoby) pro profil DN300 : .=... MPa
Tlou&’ka vloZky utena zhotovitelem dleffbohy ¢. D.1.1pro profil DN300 — . mm
Celkova tlougka vlozZky (+ min. 1 mm abrazivni vrstvy) — mm
Modul pruznosti (dlouhodoby) pro profil DN40O : .=... MPa
Tlou&’ka vloZky utena zhotovitelem dleffpohy ¢. D.1.1pro profil DN40O — s mm
Celkova tlougka vlozky (+ min. 1 mm abrazivni vrstvy) — mm
Modul pruznosti (dlouhodoby) pro profil DN80O : .=... MPa
Tlou&’ka vloZky utena zhotovitelem dleffpohy ¢. D.1.1pro profil DN80O — s mm
Celkova tlougka vlozky (+ min. 1 mm abrazivni vrstvy) — mm

Vnitini povrch viozky musi byt hladky se sinitelem drsnosti max. n = 0,01. Lok&lmohou
vzniknout vrapy (vystupky), jejich maximélni vySesmi byt vySSi neZtyindsobek tlouky

vloZky.

Napojovani novych domovnichipojek po dobu zatuni doby bude provat pouze zhotovitel
nebo jim schvalena odborné firma.

Dokumentace skuténého provedeni stavby

Dokumentace skuteého provedeni bude provedena podle zasad uvedenybbchnickych
podminkach*.

Dokumentaci skutsého provedeni stavby zhotovité¢kpa objednateli 2x v ti&é forn® a 2x v
elektronické formy, byla-li tato forma (umaiujici zapracovani zém) pouZzita pi predani
projektové dokumentace objednatelem zhotovitelieldktronické formd se zejména jedna o
kamerovy zdznam provedeného dila.
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Geodetické zandfeni skutainého provedeni dila

Geodetické zagteni skuténého provedeni dila nenigaimétem této smlouvy.

DOBA PLNENI
Predani staveni&tdle.¢l. 14 bude .................
Sjednana liita profadné, bez vad a nedskli, provedeni dila je ...... kalentréch dra.

Zhotovitel spIni svou povinnost proveést dilo jeféanym ukodenim a protokolarnimipdanim
piednEtu dila objednateli. Dilo se povazuje #@dreé ukortené, bude-li provedeno v souladu
s touto smlouvou, bude bez vad a budou-lgkn ze strany zhotovitele poskytnuta dalSigpin
dle této smlouvy, zejména bude-li &mu dodana dokumentace a dalSi doklady vyZzadovarné to
smlouvou v pitbéhu provadni dilaci pii jeho gredani.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedaaim jcelek dle odst. 7.2 této smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkestupy praci a dale pouzité materialy. Je-li v
zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobedbéntechnologie), ma se za to, Ze je tim
definovan minimalni pozadovany standard.

Pfed dobou sjednanou pragaani a pevzeti dila dle odst. 7.2 této smlouvy neni objésina
povinen od zhotovitele dil&i kteroukoli jehocast gevzit.

CENA DILA

Objednatel fijal zhotovitelovu nabidku na provedeni a dod@mi projektu ,Untov — vloZkovani
céasti kanalizace" a odstram vSech vad nasm za cenu ve vysi

........................... ,-K¢& bez DPH.

SIOVY: ciii korunceskych
K cert bude picteno DPH ve vySi dle platnyctigrpigi.

Cena dila je obma smluvnimi stranami sjednana v souladu se zdkaneemach. K této cérje
dopaitena DPH ve vySi platné sazby.

Cena dila je stanovena na zaklagrojektové dokumentace pro provedeni stavigdané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny dila ghoalujici soupis praci.

Cena dila obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotevitezbytné kadnému a &asnému provedeni
dila.

Cena dila obsahuje i naklady souvisejici €mpim dohodnutych platebnich podminek.

Cena dila obsahujefgdpokladany vyvoj cen vstupnich naklad pedpokladdané zvySeni ceny
v zavislosti n&ase plgni, a to az do terminu dok&eni dila sjednaného ve smi@uv

Zhotovitelem ocetny soupis praci ti poloZkovy rozpoet a je nedilnou séasti této smlouvy,
viz. priloha ¢.1. PoloZkovy rozpget stavebniho objekt slouzi k vykazovani fitich objeni
meésicnich soupié provedenych praci a k ogan vicepraci a mé&pracic¢i zmen.

Cenu dila lze rnit pouze za podminek uvedenychkilanku 9. Zmna ceny, fipadré za
podminek sjednanych ve sml@u dilo.
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9.2

9.3

9.4

9.5

ZMENA CENY

Zhotovitel je povinen ke kazdé zm¢ v mnoZstvi nebo kvalit provagnych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, zptammmsnovy list, ktery je podkladem pro
zpracovani dodatku smlouvy.

Zmena ceny dila je mozna pouz# wzniku nasledujicich okolnosti:

a) z divodu hyperinflace,

b) pri realizaci dila se vyskytnou skdteosti, které nebyly v da@bsjednani smlouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil ani nemohtgdvidat a tyto skut@osti maji prokazatelny vliv na cenu
dila (vynucené vicepréace),

c) pii kontrole vicepraci — zhotovitel provede pracedadky nebo sluzby, které nejsou
zahrnuté v pednetu dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednanéécanzhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni (vyzadaceprace),

d) mérepraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky neh&’bsi které jsou zahrnuté
v predn®tu dila a jejich cena ve sjednané €enobjednatel jejich vyjmuti zipdmétu dila
poZaduje, aniz by byl ohroZen vysledek sjednaniduZek a kompletnost dila,

e) z davodu nikoli na stratizhotovitele dojde k prodlouzeni terminu do&emi dila,

f) projektové dokumentace zjisti zhotovitel vady ngdido nevhodnosti nedplnost (dale jen
,vady projektové dokumentace"), které maji vliveenu dila.

Zmena ceny dila zwvodu vicepraci:

a) zhotovitel provede oceéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb,ubisseného
obéma smluvnimi stranami, jeZ maji byt provedeny nasiedpdtem €ch praci, jez maji byt
vypusgny ¢i nahrazeny, jednotkovymi cenami polozkovych rapp

b) pokud prace a dodavky tkioi viceprace nebudou v poloZkovém ro#poobsazeny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vySi odpoyiilacenam v obe@gnhznamém sborniku
doporwenych cen URS Praha, a.s. pro to obdobi, ve kterdjinbyt viceprace realizovany,

c) na zéklad dohody mezi objednatelem a zhotovitelerredevsim v fipadech, kdy se dané
poloZky stavebnich praci, dodavek a sluzeb v cheodmém sborniku dopdrenych cen
nenachazeji, mohou byt jednotkové ceny stanovatiyidualni kalkulaci zhotovitele,

d) v cert vicepraci je nutno zohlednit také odpovidajici ipadtatnich naklail stavebniho
objektu, provozniho souboru nebo stavby ve vySioséfajici jejich podilu v poloZkovych
rozpaitech,

e) nelze-li znénu ceny vymezit podle jednotkovych cen sbornike pouZit dohodnutych
hodinovych sazeb,

f) pii fakturaci vicepraci bude k ceénycislena DPH ve vySi sazby platné v datalanitelného
pinéni.

Zmena ceny dila ziw/odu mégpraci :

a) zhotovitel zpracuje pisemny seznam #praci formou soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb vetre vykazu vynér, ktery odsouhlasi s objednatelem,

b) zhotovitel provede oceéni soupisu, odsouhlasenéhoéota smluvnimi stranami, ve vysi
jednotkovych cen polozkovych rozia,

c) v ceré mérépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podilatsch naklad stavebniho
objektu, provozniho souboru nebo stavby ve vySioedsjici jejich podilu v poloZkovych
rozpatech.

Zmeéna ceny dila z w/odu prodlouzeni terminu doké&emi dila z dvodu nikoliv na stra#
zhotovitele:

a) zmena ceny se tykd pouze praci, neprovedenyalvegnich terminech dle harmonogramu,
b) zhotovitel ntize uplatnit ndrok na z¢nu ceny z dvodi nevyuZiti kapacit pracovnik stroji
a podzhotovitdl a z divodi vyvoje cen ve stavebnictvi,
C) zmena ceny mZe byt uplaténa az do vySe sotu mezir@nich narust cen od data podpisu
smlouvy o dilo do data jejich provéd,
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d) jednotkové ceny uvedené v poloZkovém razpcse pro tyto praceigpaitou koeficientem
odpovidajicim mezignim narusim a s takto navySenymi jednotkovymi cenami vypracuj
zhotovitel novy poloZkovy rozget pro prace prové&dé v prodlouzeném terminu.

Zmena ceny dila ziwvodu hyperinflace

a) hyperinflaci se pro tuto smlouvu o dilo rozuntippad, kdy vstupni cena materialu nebo
zaizeni v doB provadni praci oproti datu podpisu smlouvy se zvySi @ viez 10 %,

b) zmena ceny se tyké& pouze ceny vstupnich materidéré budou pdzeny po datu, kdy byla
prekratena hranice hyperinflace,

c) zhotovitel gedlozi novy poloZkovy rozget, ve kterém nahradiipodni jednotkové ceny
prislusnych materiél a z&izeni novymi skutgnymi jednotkovymi cenami zji§hymi na
zaklad prizkumu trhu,

d) néarok na zrénu ceny z @vodu hyperinflace nevznika, pokud k hyperinflacBidov dol,
kdy byl zhotovitel v prodieni.

Zmena ceny dila zi/odu novych skuteosti :

a) pokud se vyskytly nové skuteosti, které maji vliv na cenu dila, pak zhotovitpracuje
pisemny soupiséthto skuténosti formou soupisu praci, dodavek a sluzeb nehénz
obchodnich podminek,

b) tento odsouhlaseny soupis ocenisghem sjednanym pro ocgm vicepracti zmen.

Zmeéna ceny dila zityodu vad v projektové dokumentaci

Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci vadyer&t zhotovitel zjistil fi kontrole
dokumentace fied zahajenim pragi v prabéhu jejich realizace a maji vliv na cenu dila, pak
zhotovitel postupuje podle postupti pceréni piisludnych vicepraci nebo nigamaci.

Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni ceny dildivodi chyb nebo nedostatk
v poloZkovém rozpgu, pokud jsou tyto chybyigledkem nefesného nebo neupiného ogen
soupisu praci, dodavek a sluzetetwe vykazu vynér zhotovitelem.

PLATEBNiI PODMINKY

Zalohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Postup fakturace

Cena dila bude hrazenatpézré na zaklad daiovych doklad (dale jen faktur) vystavenych
zhotovitelem 1x résicng, pricemz datem zdanitelného phi je posledni denifslusného résice.

Zhotovitel FedloZi objednateli vzdy nejpogd do 5. dne nésledujiciho &sice soupis
provedenych praci océmy v souladu se Zgobem sjednanym ve smlaue dilo. U dodavek
technologickych zdzeni vznika zhotoviteli pravo fakturace po dod#iizeni na staveni&t

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vifatejpozdji do 5 dni ode dne jeho obdrzZeni.

Po odsouhlaseni soupisu objednatelem vystavi zitetdakturu nejpozdi do 15. dne résice
nasledujiciho po terminu zdaniteInéhogplinfakturovanych praci.

Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilmotiasti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neudplnd.

Objednatel vyzve zhotovitele k dophi faktury z divodu neuplnosti nejpozd do 14 dri ode
dne, kdy fakturu obdrzel. Objednatel ma v tétiatdrpravo vratit doporéenym dopisem fakturu,
jejiz obsakti prilohy nesphuji poZadavky této SoD s uvedenirivdda, pro které fakturu vraci.
V takovém pipadt zhotovitel fakturu opravi a zaSle objednateli anewnovou liitou splatnosti.
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Nedojde-li mezi obma stranami k doh@&dpii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel oprawm fakturovat pouze ty prace, doovlévky a sluzby, erskth nedoslo
k rozporu. Spornéastka budéeSena postupem podiEnku 27 ReSeni spdi.

Za kone€nou fakturu ozné zhotovitel posledni fakturu za prace provedenméesici dokoreni
stavby.
Zadrzne
Objednatel hradi #sicni faktury vystavené zhotovitelem v souladu s odsten 10.2 tohoto

¢lanku az do dosazeni 95 % celkové ceny dila bez Dpldtné vysi.

Castka rovnajici se 5% z ceny dila slouzici jakdrz#é, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
bez zbyténého odkladu po ugpném protokolarnimipdani a fevzeti dila. Pokud objednatel
pievezme dilo, na&mz se vyskytuji vady a neddlly, bude zadrzné uhrazeno az po jejich
odstrarni. Objednatel rize giméierg snizit vysi zadrzného v zapisu tedani a pevzeti stavby
dle povahy pipadnych vad a nedsid.

Lhty splatnosti

Zhotovitel na kazdé fakte za provedené prace, dodavky a sluzby i na denéaktue uvede
jako den splatnosti datum odpovidajicitthsplatnosti 30 dinod data odeslani faktury.

Objednatel je povinen hradifistky &tované fakturami zhotovitele do terminu splatnastinich
uvedeném.

PergéZity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje zaggglw den, kdy je dluZznéastka pipsana
na et zhotovitele.

Zhotovitel m& v pipad prodleni objednatele s Uhradou fakturovanyéstek (nezaplaceni
v terminu splatnosti ) narok na Urok z prodlenbhaldnuté&i stanovené vysi.

Prodleni objednatele s Uhradou dluzréstky delSi nez 30 dnje poruSenim smlouvy, které
opraviuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy. Do dobylaeeni je zhotovitel opraen
pierusit prace na dile.

Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou vicepréace s jejichZ gulenim objednatel souhlasi, bude jejich cena
na faktude uvedena samostétn

Takova faktura musi kro¥rjinych, nize uvedenych nélezitosti, obsahovatkaadna dokument,
kterym byly viceprace sjednany a odsouhlasenyi(rapEnovy list se soupisem provedenych
praci).

Nalezitosti faktury — dainového dokladu

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidkionu o Getnictvi a zdkonu o dani
z pridané hodnoty.

Ptilohou k faktide musi byt soupis provedenych praci @&ognzpisobem dohodnutym ve
smlouw.

Platby podzhotovitekim

Zhotovitel je povinen proplacet oprané vystavené faktury podzhotovitela to za podminek
sjednanych ve smlodvs podzhotovitelem. Jestlize zhotovitel nesplnp tpbvinnost, mze
objednatel (podle vlastniho uvazeni) na Zadost gthvaleného podzhotovitele, doloZenou
doklady prokazujicimitddné splani piisluSné ¢asti zavazku, oprée¥nost naroku naradre
uplatrenou platbu (¥etns pripadnych aplikovatelnych odpi a zadrzného) aip prodleni
zhotovitele s Uhradou delSi nez 3Qidmaplatit tomuto podzhotoviteli dluZnaastku ¢aste&ne
nebo Upld) primo. Castku vyplacenou podzhotoviteli podlegedchozi ¥ty je objednatel
opravrén (podle vlastni Uvahy) zapist zhotoviteli proti jeho splathym nebo nasledzniklym
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finanénim pohledavkam nebo zhotovitele vyzvat k provedeprodlené uhrady tét@stky na
Ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto Uhragjpozdji do 7 dm od dorkeni vyzvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve W& % dluzné&astky za kazdy den prodleni.
Tato @ima platba objednatelem podzhotoviteli nema vliv pigsluSnd ustanoveniédhto
vSeobecnych obchodnich podminek, tykajicich seZnétio a smluvnich pokut.

VLASTNICTVi DILAANEBEZPE Ci SKODY

Objednatel je od p@tku viastnikem zhotovovaného dila a vSeéti,vkteré zhotovitel op#t k
provedeni dila od okamzZiku jejich zabudovani da.ddhotovitel je povinen ve smlouvach se
v3emi subdodavateli toto ujednani respektovatabit,objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat,
a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni 8z&4bnac. 513/1991 Sb. — obchodniho
zakoniku, ve z&ni pozajSich edpisi ani jinou podobnou vyhradu ohledprechodwi pievodu
vlastnictvi. Spl&ni této povinnosti zhotovitele je zagfib zarukou za provedeni dila. Vigad
poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opfidyi bez dalSiho odstoupit.

Veskeré ¥ci, podklady a dalSi doklady, které byly objednatelzhotoviteli pedany a nestaly se
sowasti dila, astavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatstava osobou opra¥nou k
jejich zgtnému pevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tytéciy podkladyéi ostatni doklady
vratit na vyzvu objednatele, a to nejpsjizdke dnifddného pedani dila, s vyjimkougth, které
prokazatelty a opraviiné spoteboval k naplani svych zavazkz této smlouvy.

Zhotovitel nese od dobyigvzeti stavenidt do radného pedani dila objednateli #&dného
odevzdani staveniSbbjednateli nebezpeskody a jiné nebezpena:

€)) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanyphavovanych a jinyctastech a

(b) plochéach, fipadré objektech umighych na stavenisti a na okolnich pozemcittpod
staveni®m nebo &mito pozemky, a to od dobyrgvzeti stavenistdo radného pedani
dila jako celku @adného odevzdani stavegigtbjednateli, pokud nebude v jednotlivych
piipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do dobyadného protokolarnihot@dani dila objednateli nebezpeSkody
vyvolané pouzitim &ci, pistroja, strofi a z&izeni jim opatnymi k provedeni dil&i jeho ¢asti,
které se z évodu své povahy nemohou stat &astici prisluSenstvim dila a které js@u byly
pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) z&izeni stavenigtprovozniho, vyrobnihdi socialniho charakteru; a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu ntitpéuzité k provedeni dil& jeho ¢asti
(nag. podggrné konstrukce, leSeni); a/nebo

(© ostatni provizorndi jiné konstrukce a objekty pouZitéi provadcni dilaci jehoéasti.

Zhotovitel nese nebezgieSkody a jinA nebezpe na v3ech &cech, které zhotovitel sawi
objednatel opail za (Gelem provedeni dil&i jeho ¢asti, a to od okamZiku jejichigvzeti
(opateni) do dobyadného protokolarnihor@dani dila, pap u ci, které je zhotovitel povinen
vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rath odpovida objednateli ve smyslu ustanoveni
8§ 420 a z&kon&. 40/1964 Sb. — afanského zékoniku, ve &mi pozajSich gedpig, a ustanoveni

§ 538 zakon&. 513/1991 Sb. — obchodniho z&koniku, véntrpoza&jSich gedpigi, za Skodu
zpasobenou jehginnosti v souvislosti s pémim této smlouvy.

POJISTENI ZHOTOVITELE A DILA

Pojisténi zhotovitele — odpo¥dnost za Skodu zfisobenou Fetim osobam

Pojis&ni odpovdnosti za Skodu z vykonu podnikatelsiBnosti kryje Skody na&cech (vzniklé
poskozenim, zdenim nebo paleSovanim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci) :
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12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.2
1221

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.3
12.3.1

12.4
124.1

a) zpisobené provozniinnosti,

b) zpisobené vadnym vyrobkem,

c¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitgsti
e) vzniklé na ¥cech zamstnand.

Zhotovitel je povinen byt poji&h proti Skodam zjsobenym jeh@innosti wetrg moznych Skod
zpisobenych pracovniky zhotovitele, a to do vySe odfajici moznym rizikm ve vztahu k
charakteru stavby a jejimu okoli a to po celou dpbovacni dila. VySe pojistn&astky je
sjednana ve vysi min. 4 000 000¢-K

Doklady o pojis¢ni je povinen pedloZit zhotovitel objednateli nejpogd k datu pedani a
pievzeti stavenist

NepredloZeni doklafl zhotovitelem o pojigni odpowdnosti za Skodu objednateli, ani
v dodaténé gimérené lhite, je porusenim smlouvy, které opiiaye objednatele k odstoupeni od
smlouvy.

Pojisténi dila — staveb® montazni pojistni

Pojiseni stavebnich a montaznich rizik pokryva Skody,rétenohou vzniknout v fibéhu

montaZze nebo stavby. Vztahuje se na Skody na&tiehstrukci budovaného dila, montovanych

strojich nebo technologickych celcich, montéznisteaebnich strojich a naizeeni stavenigtz

téchto @icin :

a) pozarem, vybuchem,ipmym uderem blesku, ndrazem nel¥ecenim letadla, jehdasti
nebo jeho nékladu,

b) zaplavou, povodni, vidici, krupobitim, sesouvanimagdy, Zicenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebdizenim sghovych lavin, tihou sthu nebo namrazy,

c) padem pojid&tné &ci, narazem,

d) padem strom, stozaf a jinych gedmsti,

e) vodou vytékajici z vodovodnichidaent,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umysipgSkozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Pojistna hodnota je u budovaného stavebniho nebataiwiho dila jeho nova cena, coZ je
hodnota dila po jeho Uplném dokemi Wetrg DPH. Pojistna hodnota je .................. EK

Zhotovitel je povinen fed zahgjenim praci pojistit dilo (stavbu, technigldy z&izeni, materiély
a dokumentaci) proti vSem moznym rizik (s vylo&enim vys3i moci), na celou dobu protad
stavby aZ do terminu@dani a fevzeti dila, a to na novou cenu ditztne DPH.

Doklady o poji&ni je zhotovitel povinen fedloZit objednateli nejpozf k datu gedani a
pievzeti stavenist
NepredloZzeni doklall zhotovitelem o staveln montaznim pojigni dila objednateli ani

v dodaténé giméiené lhité je poruSenim smlouvy, které opiaye objednatele k odstoupeni od
smlouvy.

Pojisténi podzhotoviteli

Povinnost obou pojishi podle odstavce 12.1 a 12.2 se v pln&enmviztahuje také na
podzhotovitele.

Povinnosti smluvnich stran (i vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpge veSkeré ukonyii pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je
sowasre povinen informovat objednatele o vesSkerych skubstech spojenych s pojistnou
udalosti.
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12.4.2 Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojairudalosti poskytovat si veSkerou &ouost,
ktera je v jejich moZnostech.

12.4.3 Naklady na poji&tni nese zhotovitel v ramci ceny dila.

13. BANKOVNI ZARUKY

13.1 Bankovni zaruka zaiadné provedeni dila

13.1.1 Bankovni zaruka z&adné provedeni dila kryje finémi naroky objednatele za zhotovitelem
(zdkonné¢i smluvni sankce, nahradu Skody apod.), vznikléedigteli z dvoda poruseni
povinnosti zhotovitele tykajicich s&dného provedeni dila wadepsané kvalita smluvené
lhate, které zhotovitel nesplnil ani pdgalchozi vyz¥ objednatele.

13.1.2 Zhotovitel je povinen do 5 dinpo podpisu smlouvy o dilo poskytnout objednatgtjiodl zargni
listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu patbmi stavby aZz do Ugpného pedani a
pievzeti dila a fedani originalu bankovni zaruky za kvalittegn®tu plnéni verejné zakézky v
piipact, kdy jsou sjednané platebni podminky realizovangouladu sclankem 10. Platebni
podminky.

13.1.3 Doba provadni stavby z&ina dnem pedani a fevzeti stavenista korti dnem pedani a fevzeti
dila.

13.1.4 VySe bankovni zaruky z#adné provedeni dila (garantovanastka) se stanovuje ve vysSi
250.000,- K a objednatel pozbyva narok na jeji uptaindnem Usggného pedani a pevzeti dila
a predlozeni bankovni zaruky za kvalitiepgnetu plréni verejné zakazky dle odst. 13.2.

13.1.5 V piipact prodleni s pedloZenim bankovni zaruky #gobem vySe uvedenym vznika zadavatel
narok na odstoupeni od Smlouvy. Bankovni zarukamsesi vztahovat na dodrZzeni vSech
smluvnich podminek a na dodrzeni tenmpinéni predntu verejné zakazky

13.1.6 Préavo z bankovni zaruky je zadavatel opgvaplatnit v gipadech, Ze zhotovitel neplnfgalnét
verejné zakazky v souladu s podminkami Smlouvy, nepdmiminy provadni dila podle
harmonogramu, néedloZitadre a Was zadavateli bankovni zaruku za kvalitedretu plreni
verejné zakazky nebo neuhradi zadavateli nédib stra zpisobenou Skodui smluvni pokutu
nebo jiny penzity zavazek, k émuz bude dle Smlouvy povinenidd uplat@nim plréni z
bankovni zaruky oznami zadavatel pisémohazéi vySi poZadovaného pini ze strany banky.

13.2 Bankovni zaruka za kvalitu predmétu plnéni verejné zakazky

13.2.1 Bankovni zéruka kryje finami naroky objednatele za zhotovitelem (zakotingmluvni sankce,
nahradu Skody apod.), vzniklé objednatelitwatii poruseni povinnosti zhotovitele vipghu
zarueni Ihaty, které zhotovitel nesplnil ani pdgrichozi vyz¥ objednatele.

13.2.2 VySe bankovni zaruky za kvaliturgdmétu plreni vaejné zakazky (garantovangéstka) se
stanovuje ve vySi 250.000,<K

13.2.3 Uchaz€ musi gredloZit vystavenou bankovni zaruku nejpgized den, kdy bude oboustra&in
podepsan protokol ofedani a pevzeti gednttu plnéni va'ejné zakazky. Bankovni zaruka musi
byt plathd min. 2 msice po uplynuti éhu zargnich Ihit (zarwni lhaty jsou vymezeny
Smlouvou).

13.2.4 Pravo z bankovni zaruky je zadavatel opgivuplatnit v gipadech, Ze uchazeneodstrani
ozndmené zammi vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradi zaglavabo feti strag
smluvni pokutu nebo Skodu igpbenou v souvislosti s vyskytem z&rl vady, nebo jiny
perezity zavazek, k #muz bude podle Smlouvy povinenied uplaténim plreni z bankovni
zaruky oznami zadavatel pisednrchazei vysi poZzadovaného pini ze strany banky

13.3 Obecrg k uplatnéni prav ze zaruk

13.3.1 Vyplatu perZznich prostedki z bankovni zaruky fiZe objednatel uplatnit jen wipact neplreéni
povinnosti zhotovitele, na které byl objednateleisem@ upozorn, a ani v poskytnuté
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13.3.2

14.

14.1
14.1.1

14.1.2
14.2

14.2.1
14.2.2

14.2.3

14.3
1431

14.3.2

14.3.3

14.4
14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.5

145.1

ptimétené nahradni ¢ swij zavazek nesplnil, nebo viipad prokadzané Skody #sobené
zhotovitelem.

Objednatel je po ska@eni platnosti bankovni zaruky povinen vrétit Z@idistinu zgt zhotoviteli
do 14 dri ode dne skateni jeji platnosti.

STAVENISTE

Predani a prevzeti stavenist

Objednatel je povinenipdat a zhotovitel figvzit stavenigt (nebo jeho ucelenodast) prosté
faktickych vad a pravietich osob vterminu (vyjma provozovatele) do 1@ dwl podpisu
smlouvy, pokud neni ve smlotiuvedeno jinak.

Nepredani staveni§tobjednatelem ani v dod&teé iméiené lhité je poruSenim smlouvy, které
oprawiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Organizace predani a revzeti stavenist

O predani a fevzeti stavenistvyhotovi objednatel pisemny protokol, ktergarany podepisi.

Za den pedani a fevzeti stavenistse povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
ptislusného protokolu.

Souésti gedani a pevzeti stavenist je i predani dokumeiit objednatelem zhotoviteli,
nezbytnych prdadné uzivani staveniStpokud nebyly tyto dokladyipdany dive, a to zejména :

a) ,Smlouvy o pravu provést stavbu“ mezi objednatela vlastnikem deeénych pozemik

Ochrana stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

Zhotovitel je povinen seznamit se pdepzeti stavenists rozmistnim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti &ilghlych pozemcich déenych prova&him dila a tyto vhodnym
zpasobem chrénit tak, aby vig&hu provadni dila nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel neodpovidd za 3Skody na stavajicich iggskych sitich, které nebyly vyzéeny
v podkladech objednatele.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych sitése veSkeré naklady na uvedeni siti do
ptivodniho stavu zhotoviteketrg piipadnych Skod, pokut a pod.

Vybudovani zatizeni stavenis¥

Provozni, socialni aifpadré i vyrobni zdizeni stavenigtzabezpéuje zhotovitel v souladu se
svymi potebami, poZadavky objednatele pro vykon techniclkeéhotorského dozoru uvedenymi
v zadavaci dokumentaci a respektovanim rozsahundehkiace pro prov&di stavby pedané
objednatelem.

Naklady na projekt, vybudovéani, zproveém, udrzbu, likvidaci a vyklizeni ¥&eni stavenigt
jsou zahrnuty v cendila.

Jako sotidst zaizeni stavenistzajisti zhotovitel i rozvod p&gbnych médii na stavenisti a jejich
piipojeni na odérna mista. Zhotovitel je povinen zabedipsamostatna #tici mista na Ghradu
jim spotebovanych energii a tyto uhradit.

z

Uzivani stavenist

Zhotovitel je povinen uZivat staveri§iouze pro &ely souvisejici s prov&dim dila a p uzivani
staveni&t je povinen dodrZovat veSkeré pravigdgpisy.
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14.5.2 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vedstavenidt zaji¥uje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k pagiméstavenigt nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuZije veéejnych stokovych siti, je povinen tuto skirtest projednat s vlastnikem
téchto siti.

14.5.3 Zhotovitel zajisti geZeni staveni§ta v gipac poteby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeeni.

14.5.4 Zhotovitel neni oprawmn vyuZivat staveni8tk ubytovani osob, pokud k tomu nenéemo.

14.5.5 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitekidentifika&énimi Gdaji, ktery mu pedal
objednatel, fipadré informaini tabuli v provedeni a rozirech obvyklych, s uvedenim Gdaj
0 stav® a Udaji o zhotoviteli, objednateli a o osobach vykonavaficfunkci technického
a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tutontdikacni tabuli udrzovat, na zakladidaj
piedanych objednatelem, v aktualnim stavu.

14.5.6 Jiné inform&ni tabuleti reklamy lze na stavenisti umistit pouze se saditaobjednatele.

14.6 Podminky uzivani véejnych prostranstvi a komunikaci

14.6.1 VeSkera patbna povoleni k uZivani kgjnych ploch, gipadré rozkopavkdm neboipkopim
verejnych komunikaci zaji%ije zhotovitel a nese veSker@gadné poplatky.

14.6.2 Jestlize v souvislosti s provozem stavehifebo prova¢him dila bude ieba umistit nebo
piemistit dopravni zriky podle pedpisi 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel.

14.6.3 Zhotovitel dale zodpovidd i za urmiawani, gemig’ovani a udrZovani dopravnich ze&
v souvislosti s prbéhem provadni praci. Jakékoliv pokutyi ndhrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

14.6.4 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenistigmtek.

14.6.5 Zhotovitel je povinen pibézne ze stavenist odstraiovat vSechny druhy odpadstavebni suti a
nepotebného materialu.

14.6.6 Zhotovitel je roviZ povinen zabez#, aby odpad vznikly z jeh&innosti nebo stavebni material
nebyl umigovan mimo staveni&t

14.7 Vyklizeni stavenisg

14.7.1 Lhata pro odstragni zaizeni stavenigta vyklizeni stavenistje nejpozdji do 15 dri ode dne
predani a pevzeti dila, pokud v protokolu agrlani a fevzeti neni dohodnuto jinak (zejména
jde-li o ponechéani Z&eni, nutnych pro zabezfni odstraéni vad a nedaflka dila ve smyslu
protokolu o pedani a pevzeti dila).

14.7.2 NevykKlidi-li zhotovitel staveniét ve sjednaném terminu je objednatel op&avrzabezpét
vyklizeni staveni&ttreti osobou a naklady s tim spojené uhradi objelizatovitel.

14.7.3 Smluvni strany sepiSi a podepisi naéedwotokol o vyklizeni staveni&t

15. PROVADENI DILA

15.1 Kontrola projektové dokumentace
15.1.1 Zhotovitel je povinen fezkoumat pedanou projektovou dokumentaci a bez zyédo odkladu

od jejiho gedani, nejpozii vSak gred zahajenim praci na&igluSnécasti dila, pedat objednateli
piipadny soupisiejmych vad a nedostailpredané projektové dokumentacéetné navrhi na

jejich odstragni s dopadem na cenu dila.
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15.1.2

15.2
15.2.1
15.2.2

15.3
1531

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

154
154.1

15.4.2

15.4.3

154.4

15.5
155.1

Postup p odstrarni zjiS€nych vad projektové dokumentace i$@i ustanovenimi uvedenymi
v ¢lanku 21. Zména smlouvy.

Zahdjeni praci
Zhotovitel zahgjtinnosti vedouci k dokateni stavby dnemipdani a fevzeti stavenist

Pokud zhotovitel nezah&finnosti vedouci ke zdarnému dokeni stavby do 15 dnode dne
piedani a fevzeti stavenistani v dodaténé gimeérené Ihité, je objednatel opravm odstoupit od
smlouvy.

Harmonogram postupu vystavby

Zhotovitel je povinen fedlozZit objednateli do 14 dnpo podpisu smlouvy harmonogram
provadni dila, respektujici zadavaci poZadavky objedeatel

Harmonogram zdné terminem fedani a fevzeti stavenista kor€i terminem pedani a fevzeti
dila wetrg lhaty pro vyklizeni stavenist

V tomto harmonogramu musi byt uvedeny zakladni yiutaci v ramci jednotlivych stavebnich
objektr a provoznich soubtira u nich uvedenipdpokladany termin realizace a fisahobjem
provacnych praci v jednotlivych #sicich provaghi dila.

V harmonogramu musi byt uvedeny také terminy staivgtipravenosti pro zahdjeni praci
podzhotovitel.

Pokud jsou fi provadni stavby poskytovany dodavksi prace jinymi osobami iffmo pro
objednatele, je objednatel povinen diegloZeného harmonogramu vyZitaterminy stavebni
piipravenosti a provaai tchto gimych dodavek.

Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram postugstavby v aktualnim stavu a \ipad
zmeny vzdy edat objednateli aktualizovany harmonogram postuatavby v podrobnostech
odpovidajicich fiwvodnimu harmonogramu.

Pokyny objednatele

Pfi provadni dila postupuje zhotovitel samostatizhotovitel se vSak zavazuje brat v avahu
veSkeré upozokmi a pokyny objednatele, tykajici se realizatedp¥tného dila a upozauijici
na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotauvitel

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele beztetiyeho odkladu na nevhodnou povatigiv
pievzatych od objednatele nebo pokydanych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistiti vynaloZzeni odborné gé (redevsim se e jednat o
zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokyod objednatele, je oprasm prerusit provadni praci,
pokud je to nezbythnutné. O tuto dobuipruSeni mé zhotovitel narok na prodlouzeni terminu
dokorteni dila, pipadreé ndhradu vzniklych vicenéaklad

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele beztatnyeho odkladu na nevhodné prowaddila
a na nové skutmosti, tykajici se fednetného dila, které zjistil v gb&hu vystavby.

Kontrola provad éni praci

Objednatel je oprawm kontrolovat provaghi dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provéatilo

V rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvyboeobecr zavaznych pravnichiedpidi, je
objednatel oprawm doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vadyniklé vadnym
provagnim a dilo provadl fddnym zgisobem. Jestlize zhotovitel tak reu ani v dodatené
ptiméiené lhit¢, jednd se o poruSeni smlouvy, které opuge objednatele k odstoupeni od
smlouvy.
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15.5.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kordral pro¥ieni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou fisfupnymi (postéi zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméé8 pracovni dny f&d terminem, v émZ budou pednétné
prace zakryty.

15.5.3 Pokud se objednatel ke kontrolgep Wasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel ograv
piednEtné prace zakryt. Bude-li v tomtdipadt objednatel dodate¢ poZadovat jejich odkryti,
je zhotovitel povinen toto odkryti provést na néllabjednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace
nebylytadre provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkpytini, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

15.6 DodrZzovani podminek stanovisek pislusnych organi a organizaci

15.6.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzZeti provadni dila veSkeré podminky vyplyvajici z rozhodnuti
a stanovisekifsludnych orgéina organizaci.

15.6.2 Pokud nesplinim tchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradihotavitel v plném
rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skoeimohl zabranit ani vifpad vynaloZeni
veSkeré mozné pé, kterou na &m lze spravedli¥ poZadovat.

15.7 DodrZzovani zasad ochrany Zivotniho prosedi

15.7.1 Zhotovitel i provadni dila provede veskera pebna opdeni, ktera zamezi nezadoucim vl
stavby na okolni prostdi (zejména na nemovitostiilghajici ke stavenisti) a je povinen
dodrZovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnic¢edpisi feSicich problematiku vlivu stavby
na zZivotni prosedi.

15.7.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o v8ech druzéxtpad: vzniklych z jehocinnosti a vést
evidenci o zpsobu jejich ukladani a zneSkam/ani ve smyslu zdkond&. 185/2001 Sb.
0 odpadech v platném &mi.

15.8 Kvalifikace pracovniki zhotovitele

15.8.1 Vedkeré odborné prace musi vykonavat pracovniciogiiele nebo jeho podzhotovitemajici
prisluSnou kvalifikaci.

15.8.2 Doklad o kvalifikaci pracovnikje zhotovitel na poZadani objednatele povineniblo

15.8.3 Objednatel je oprawim po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo saykade ze stavby)
jakoukoliv osobu zagstnanou zhotovitelem na staybkterd si poina tak, Ze to ohroZuje
bezpénost a zdravi jejéi jinych pracovnik na stavb (to se tyka i pozZivani alkoholickyah
navykovych latek, které sniZuji jeho pracovni pomst a povinnosti sefippodezeni podrobit
piislusnému testu).

15.9 PouZité materidly a vyrobky
15.9.1 Véci, které jsou pdgebné k provedeni dila, je povinen dfiathotovitel.

15.9.2 Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobkyamsrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpasobilosti stavby pro navrzengdl zarguji, Ze stavbai spravném provedeni &mé udrzp
po dobu pedpokladané existence spje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilaaami
bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho pexdit bezpénost ¥ uzivani (&etrg uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientack)anu proti hluku a na Usporu energie
a ochranu tepla.

15.10 Stavebni denik

15.10.1Zhotovitel je povinen vést ode dnéegani a fevzeti staveni8tjeden stavebni denik pro cely
rozsah stavby, do kterého zapisuje skubsti Fedepsané zakonem d&igpuSnou provatti
vyhlaSkou. Tato povinnost se tyka i staveb podiéfdj souhlasu s provedenim ohladSené stavby.
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15.10.2Povinnost vést stavebni denik konem odstraini vad a nedadki z prejimacihotizeni nebo
vydanim kolaudéniho souhlasu (rozhoduijici je okolnost, ktera mestzozdji).

15.11 Kontrolni dny

15.11.1 Pro &ely kontroly piib¢hu provédni dila organizuje objednatel kontrolni dny v temetdh
nezbytnych proiadné provaghi kontroly (vice informaci je uvedeno v technidiyc
podminkach).

15.12 Archeologické nalezy

15.12.1Jestlize zhotoviteli vznikne zpoZdi a/nebo naklady vidledku plrni téchto pokyri, preda
zhotovitel objednateli dalSi upozeémi a vznikne mu nérok na prodlouZentitihh v dasledku
tohoto zpoZdni, pokud je nebo bude dokiani opozdno a uhrazeni veSkerych vzniklych
nakladi, které budou zahrnuty do ceny dila. DalSi inforenactom jak nakladat s nalezy jsou
obsazeny v technickych podminkach

16. BEZPECNOST PRACE

16.1 Povinnosti objednatele

16.1.1 Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na w&gcokolnosti, které maji vliv na provoz a
bezpeénost na stavenisti.

16.2 Bezpdnost prace na stavenisti

16.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti ve3kéezpeénostni a hygienickd opani a pozarni
ochranu staveni&ti provad¢ného dila, a to v rozsahu atgpbem stanovenymtigluSnymi

piedpisy.

16.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat pro stave&igtozarni fad, poplachové sémice stavby
a provozg dopravnitad stavby a je povinen je viditélna stavenisti umistit.

16.2.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpey vstup a vjezd na staveri$ steji tak i vystup a vyjezd z
ngj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

16.3 DodrZovani bezpé&nosti a hygieny prace

16.3.1 Zhotovitel v pIné mile odpovidd za bezpeost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho
védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabg&zgejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami.

16.3.2 Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho Zatmanci byli podrobeni vstupni |élské prohlidce
a Ze jsou zdravo#rzpasobili k praci na dile.

16.3.3 Zhotovitel je povinen provést pro vdechny své &tmance pracujici na dile vstupni i prodtad
pribézné Skoleni o bezprosti a ochratizdravi i praci a o pozarni ochrén

16.3.4 Zhotovitel je povinen zabezgie provedeni vstupniho Skoleni o bezpesti a ochra® zdravi i
praci a o poZarni ochramu svych podzhotovitél

16.3.5 Zhotovitel je roviZz povinen phbézrné znalosti svych zadstnané o bezpénosti a ochraf
zdravi (i praci a o pozarni ochrambnovovat a kontrolovat.

16.3.6 Pracovnici objednatele, autorského dozoru a tekBha dozoru museji byt zhotovitelem
proskoleni o bezpgmosti pohybu na stavenisti.

16.3.7 Zastupci objednatele se mohou po stavenisti porgtbpeuze s &domim zhotovitele a jsou
povinni dodrZovat bezgaostni pravidla aiiedpisy.

16.3.8 Zhotovitel je povinen provad v prabéhu provadni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpeénosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.
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16.3.9 Zhotovitel je povinen zabezgiei veSkera bezpmosti opateni na ochranu osob a majetku mimo
prostor staveni&t jsou-li doteny provadnim praci na dile (zejménaiegna prostranstvi nebo
komunikace ponechand v uzivantejeosti jako nap podchody pod leSenim).

16.3.10Zhotovitel je povinen v fiméieném rozsahu pravidelkontrolovat, zda sousedici objekty netrpi
vlivy provacnych stavebnich praci.

16.3.11Dojde-li k jakémukoliv Urazu ip provadcni dila nebo i ¢innostech souvisejicich s prow#dim
dila je zhotovitel povinen zabezfievySeteni Urazu a sepsanfiglusného zdznamu. Objednatel
je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou &onost.

16.4 Plan bezpé&nosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, koordinator BOZP

16.4.1 Vzhledem k tomu, Ze celkova doba trvani praginaosti bude kratSi nez 30 pracovnichi,dve
kterych budou vykonavany prace ¢anosti, na nich bude soasré pracovat vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni demonge celkovy planovany objem praci
a ¢innosti Bhem realizace dila n&gsahne 500 pracovnichin prepatu na jednu fyzickou
osobu a satasreé na stavenisti nebudou vykonavany pracgnaosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdraviedobtel nezajival pi zpracovani
projektové dokumentace plan BOZP.

16.4.2 lhned po podpisu smlouvy zaSle objednatel zhotbvjBezpetnostni pokyny pro zhotovitele
a Integrované hodnoceni rizik — IRR provozovatedestavenisti. # predani staveni§tbude
podepsana ,Dohoda o zafigft BOZP na jednom pracovisti mezi provozovatelem
a zhotovitelem. Saiasré zhotovitel gedloZi vlastni harmonogram vystavby a seznam nak
staviz.

17. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

17.1 Zhotovitel je povinen, pokud je to dohodnutdeg zahdjenim pracir@dloZit objednateli nebo
technickému dozoru objednatele kontrolni a zkuSeldm, ktery bude pro zhotovitele zavazny
a bude se jimidit po celou dobu realizace.

17.2 Objednatel je opréawm kontrolovat dodrZzovani a gni postu podle kontrolniho a zkuSebniho
planu a v pipadt odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentZaulovat okamzitou
napravu a v fipad vazného poruseni povinnosti zhotovitele oprotitk@nimu a zkuSebnimu
planu pozastavit provédi praci.

18. PREDANIi A PREVZETI DILA

18.1 Dokon¢eni dila
18.1.1 Zhotovitel je povinen dokadtit dilo v terminu sjednaném ve sml@uv

18.1.2 Zhotovitel pisem# oznami datum doka@eni dila objednateli nejméri4 dni pred dokorenim
a souasrt jej vyzve k gedani a pevzeti dila.

18.1.3 V pripac, Ze zhotovitel hodla dokeit dilo pred terminem sjednanym ve smléuye povinen
nové datum dokafeni dila objednateli piseraroznamit nejmé# 14 dri predem a satasre jej
vyzvat k fedani a fevzeti dila.

18.1.4 Objednatel je povinen zahdjittggimaci fizeni nejpoz&§i do 7 dmi ode dne dokafeni dila.
Objednatel vSak neni povinen zahjjfmacitizeni ged sjednanym terminem dokami dila.

18.1.5 Pokud se p predani a fevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokeno, je zhotovitel povinen dilo
dokortit v nahradni Iat¢ a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli s ogakgom Fedanim a
pievzetim dila.
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18.1.6

18.2

18.3
18.3.1
18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.4
18.4.1

18.4.2
18.4.3

18.4.4

18.4.5

18.4.6

18.5

185.1
18.5.2

18.5.3

Poskytnuti nahradniho terminu neznamend, Ze olgdnaniiZze uplatnit smluvni sankce za
nesplni terminu dokogeni dila.

Predani a prevzeti dila

Ob& smluvni strany mohou smlouvou nebo dodatkem siedredavani a fejimani dila po
¢astech nebo mohou sjednétgiasné pedani.

Organizace predani dila

Pokud neni dohodnuto jinak, je mistefegéni misto, kde je stavba provad.

Pred zahajenim fiedavaciho a igjimacihofizeni ol strany dohodnou organiga zaleZzitosti
piedani a pevzeti dila.

Objednatel je oprawm prizvat k gedani a fevzeti dila i jiné osoby, jejichZzéast poklada za
nezbytnou (naip provozovatele doka@eného dila).

Zhotovitel je opravién k predani a fevzeti dila fizvat své podzhotovitele.

Doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen fipravit a dolozit u pedavaciho aigjimacihorizeni doklady, odpovidajici
povaze dila (blize specifikovano v technickych piateich).

NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepova&galilo za dokafené a schopné&@dani.

Objednatel je povinenipravit a doloZit u pedavaciho aigjimacihotizeni zejména iislusné
doklady podle stavebniho zakona opigici stavbu umistit a realizovat.

Tyto doklady slouZi $ predani a pevzeti dila ke kontrole, zda byly spiry podminky v nich
obsazené.

Objednatel je oprawm pri piejimacim a pedavacimiizeni poZadovat provedeni dalSich
dodaténych zkouSek &etrg zdivodreni, pra je poZzaduje a s uvedenim terminu, do kdy je
pozaduje provést. Pokud nutnost takovych zkouSekypheva z povahy dila, provadi je
zhotovitel za Ghradu. Tento poZzadavek vSak némbdem k odmitnutiigvzeti dila.

Néklady na dodatmé objednatelem poZadované zkouSky nese objedrReddud zkouSka
prokaZe vadu na strazhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.

Protokol o piedani a prevzeti dila
O pribéhu predavaciho aigjimaciharizeni paidi objednatel zapis (protokol).
Povinnym obsahem protokolu jsou :

a) udaje o zhotoviteli, podzhotovitelich a objednateli

b) strwny popis dila, které jefpdmétem pgedani a pevzeti,
¢) dohoda o zfisobu a terminu vyklizeni staverist

d) termin, od kterého @ina kEZet zargni lhata,

e) seznam fedanych doklai

f) prohlaSeni objednatele, zda dii@jima nebo nagjima.

Obsahuje-li dilo, které jefpdmétem gFedani a fevzeti, vady nebo nedd@dly, musi protokol
obsahovat dale :

a) soupis zji&nych vad a nedatki,

b) dohodu o zpsobu a terminech jejich odstegh, pogipad o jiném zgisobu narovnani,

c) dohodu o zfistupréni dila nebo jehoiasti zhotoviteli za &elem odstragni vad nebo
nedoalki.

18.5.4 V ptipac, Ze objednatel odmita dildqvzit, uvede v protokolu a'edani a fevzeti dila i dvody,

pro které odmita dilotpvzit.
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18.5.5 V piipad, Ze se fejimacihotizeni zw@astnili i podzhotovitelé, G¥e protokol obsahovat
prohlaseni, ZefsluSnowast dila pedava podzhotovitel zhotoviteli a zhotovitel dabgeainateli.

18.6 Vady a nedodilky

18.6.1 Objednatel je povinenipvzit i dilo, které vykazuje vady a nedty, které samy o sah ani ve
spojeni s jinymi nebrarfddnému uzivani dila.
18.6.2 Nedojde-li mezi obma stranami k doh&do terminu odstrami vad a nedaglki, pak plati, Ze

vady a nedotlky je zhotovitel povinen odstranit nejpagiddo 30 drii ode dne fedani a fevzeti
dila.

18.6.3 Zhotovitel je povinen ve stanovenéilé odstranit vady nebo nedélly i v piipads, kdy podle
jeho nazoru za vady a nedtid/ neodpovida.

18.6.4 Néklady na odstrami v tchto spornych fipadech nese az do vyj&sih nebo do vieSeni
rozporu zhotovitel.

18.7 NeuUsp@sné predani a grevzeti

18.7.1 V ptipact, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze dilo @praveno k pedani a pevzeti a @i
piredavacim aigjimacimiizeni se prokaze, Ze dilo neni do&eamo nebo neni ve stavu schopném
piedani a fevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednatedSkeré naklady jemu vznikl&ip
neusgsSném pedavacim a igjimacim fizeni. Zhotovitel nese i néklady na organizaci
opakovanéhaizeni.

18.7.2 V piipad, Ze se objednateligs fadné vyzvani a bez zavaZznéhivadu nedostavi k ipvzeti
a predani dila, neboipdavaci a fejimacitizeni jinym zg@sobem zm#, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vznikig€ pelsgsném pedavacim aigjimacimtizeni.
Objednatel pak nese i naklady na organizaci opai@hvaiizeni s tim, Ze zhotovitel neni,
v piipadt v¢asného vyzvani, po dobu od sjednaného terminu dekdnila v prodleni.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY DILA

19.1 Odpovédnost za vady dila

19.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v d¢bho Fedani a fevzeti a dale odpovida za vady
dila zji&né po celou dobu zarmni Ihity (zaruka za jakost).

19.1.2 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které bylyisgbeny objednatelemieti osobou nebo vysSi
moci, gipadré béZnym opotebenim.

19.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tysy byly zgisobeny pouZzitim &ci predanych
mu ke zpracovani objednatelem vipadt, Ze zhotovitel ani id vynaloZzeni odborné pé
nevhodnostdchto wci nemohl zjistit nebo nagrupozornil a objednatel na jejich pouZiti trval.

19.1.4 Zhotovitel rovéZ neodpovida za vady agobené dodrZzenim nevhodnych pokyianych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnéshito pokyri pisemi upozornil a objednatel na
jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tut@uhodnost ani ip vynaloZzeni odborné gé
nemohl zjistit.

19.1.5 Objednatel neni opra¥n po dobu zaruky dofpdaného diléi jeho ¢asti zasahovat, krofrbézné
adrzby a pipadi havarie. Pokud k zdsahu dojde, 1igm se objednatel odvolavat na zaruku za
jakost takového dil& dotcenécésti.
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19.2
19.2.1
19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.3
19.3.1

19.3.2

19.3.3

19.34

194
194.1

19.4.2

19.4.3

19.4.4

19.45

19.4.6

19.4.7

Délka zaruéni lhaty
Zarwni lhata na se sjednava v délce ........ &gin.

Zarwni lhita na dodavky strj a technologického ¥&eni, na 82 vyrobce &chto zd&izeni
vystavuje samostatny z&ni list, se sjednava v délceitly poskytnuté vyrobcem, nejmé&nsak
v délce 24 nssial — neni pednétem této Sod.

Zarwni Ihata nekZi po dobu, po kterou objednatel nemoiddntt dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.

Pro tycasti dila, které byly vigsledku opraveéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
bézi zarkni lhata ogtovreé od paatku ode dne provedeni reklatmé opravy, nejdéle vSak do
doby uplynuti 12 résial od skorteni zaruky za celé dilo.

Zpuasob uplatnéni reklamace

Objednatel je povinen vady stavebnich praci pigeraklamovat u zhotovitele bez zbyte&ho
odkladu po jejich zjigni.

V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi bydewe, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym é@pobem pozaduje sjednat napravu.

Objednatel je oprawm poZadovat hil odstragni vady opravou, je-li vada opravitelnd, pokud
neni, tak odstrami vady dodanim nahradniho pii (u vad materidl, zaizovacich pedn®ta,
svitidel apod.) a nebdimérenou slevu z ceny dila.

Reklamaci Ize uplatnit nejpogd do posledniho dne z&fmi lhaty, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den z&wulhaty se povaZuje zatas uplatgnou.

Nastup na odstraréni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen nejpozfl do 10 dri po obdrZeni reklamace pisetroznamit objednateli,
zda reklamaci uznavé neuznava. Pokud tak n&ni, ma se za to, Ze reklamaci objednatele
uznava.

VZdy vSak zhotovitel musi pisesdlit, v jakém terminu nastoupi k odsteah vad(y). Toto
sckleni musi zhotovitel odeslat nejp@ddo 15 dri ode dne obdrZeni reklamace, a to bez ohledu
na to zda zhotovitel reklamaci uzn&igeuznava. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny ternpiati
lhata 15 dii ode dne obdrzeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslévnvede, Ze se jednd o havérii, je zhotovitel pavine
nastoupit a zahajit odstravani vady (havarie) nejpogddo 48 hodin po obdrZeni reklamace.

Objednatel je povinen umoZnit pracovinik zhotovitele fistup do prostor nezbytnych pro
odstrarni vady a vytvaéit podminky pro jeji odstrami. Pokud tak neiini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem nastoupeni na odstramady ani s terminem pro odstéanvady.

Néklady na odstrami reklamované vady nese zhotovitel i ve spornyéhpadech az do
rozhodnuti di€lanku 26 ReSeni spdi.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstrémi reklamované vady do 15 @wipo obdrzeni reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel oprivnpowiit odstragnim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VesSkeré takto vignitaklady uhradi objednateli zhotovitel.

ProkazZe-li se ve spornychtipadech, Ze objednatel reklamoval neop&avn tzn. Ze jim
reklamovana vada nevznikla 2vbdi na strat zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka doba
resp., Zze vadu #gobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apodahbjednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s ods&ram vady vzniklé naklady podiganku 9. Zngna
ceny, oceéovani vicepraci. Objednatel tyto naklady uhradi zéklad faktury vystavené
zhotovitelem ve [fité splatnosti podl€lanku 10. Platebni podminky.
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19.5  Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

19.5.1 Lhatu pro odstragni reklamovanych vad sjednaji éobmluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezigha stranami k doh@&do terminu odstrami reklamované
vady plati, Ze reklamovana vada musi byt odstramejpozdji do 30 drii ode dne uplatmi
reklamace objednatelem.

19.5.2 Lhatu pro odstragni reklamovanych vad oztenych objednatelem jako havarie sjednajé ob
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamovaia.v

19.6 Dokumentace odstrarni reklamované vady

19.6.1 odstragni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokel, kterém objednatel potvrdi
odstrarni vady nebo uvedeisglody, pro které odmita opraviiqvzit.

19.6.2 V obdobi posledniho &sice zartini Ihaty dle odstavce 19.2 této smlouvy je zhotovitel ipen
provést s objednatelemiipadré treti osobou ufenou objednatelem, vystupni prohlidku dila. Na
zakladt této prohlidky bude sepsan pisemny protokol oésplrarinich podminek, pdfpad
budou stanoveny zji&é zardni vady a stanoven rezim jejich odsthan Vystupni prohlidku
dila svola pisenth objednatel. V fipac, Ze se zhotoviteki jeho opraveny zastupce na
objednatelentadre svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto odseasmlouvy nedostavi, ma

se za to, Ze veSkeré zé&nil vady uvedené v pisemném protokole o &glizarinich podminek
uznava.

20. VYSSiMOC

20.1 Definice vyS3i moci

20.1.1 VysSi moc je definovana jako vyjirtrea udélost nebo okolnost, ktera se vymyka kontrole
smluvni strany, fed niZ se tato strana nemohtangiens chranit ged uzavenim smlouvy o dilo,
které se strana ndibe &elné vyhnout nebo ji fekonat a kterou nelzégipist druhé strah

20.1.2 VysSi moc niZze zahrnovat, avSak neomezuje se pouzenaasledujici udalosti nebo okolnosti,
zejména :

a) valka, konflikty (& byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, aktyatestvi ze zahradii,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojendleyvmt nebo uchopeni moci, nebaiabska
valka,

c) wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vylukaolana jinymi osobami nez je personal
zhotovitele a jini zagstnanci zhotovitele a podzhotoviigl

d) valetnd munice, vybusniny, ionizujici Eni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla
zpasobena tim, Ze tuto munici, vybuSniny, ionizujidreni nebo radioaktivitu pouZil
zhotovitel,

e) piirodni katastrofy jako je zeftfteseni, vickice, blesk, tajfun nebo vulkanicka aktivita,

f) now prijata opateni statnich org&n zpisobujici nemoZnost pini smlouvy o dilo.

20.2 Prava a povinnosti vyplyvajici z disledku vyssi moci

20.2.1 Pokud se provedeniigdntu dila nebo jeha@asti za sjednanych podminek stane nemoznym
z disledki vzniku vySSi moci, strana, kterd sivddi vysSi moci dovolava, vyzve druhou stranu
0 zmenu smlouvy nebo m4, za podminek nize uvedenychipprd smlouvy odstoupit.

20.2.2 Pokud nedojde k dohéd znene §m|ouvy, ma strana, ktera sévddné odvolala na vySsi moc,
pravo odstoupit od smlouvy. dihnost odstoupeni nastava v tomttippd dnem dorgeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni gtran

20.2.3 Zhotovitel se neifize odvolavat na vy3Si moc, pokud jefiinky nastaly v dob, ve které je
zhotovitel v prodleni.

20.2.4 Dusledky z vysSi moci @Ze kazda strana uplatnit nejpéjdio 30 drii po zjiS&ni vzniku vy3si
moci.
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21. ZMENA SMLOUVY

21.1 Obecna ustanoveni pro zrénu smlouvy
21.1.1 Zménu maze navrhnout kazda ze stran kdykolieg terminem f@dani a fevzeti dila.

21.1.2 Kazda zmdna smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt psélep osobami oprasmymi za
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.

21.1.3 Zmeéna smlouvy se sjednava jako dodatek ke sndauezngenim pdadovymcislem gislusného
dodatku smlouvy.

21.1.4 PredloZi-li nekter4 ze smluvnich stran navrh naémm smlouvy formou pisemného dodatku, je
druh& smluvni strana povinna se k navrhu vjjatejpozaji do 10 dri ode dne nésledujiciho po
dorweni navrhu fislusného dodatku.

21.1.5 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za&nmmsmlouvy, ale jsou podkladem pro
vypracovani dodatkke smlou¥.

21.2 Postup v pripadé zmény v mnozstvi nebo kvali&

21.2.1 Zhotovitel je povinen ke kazdé Zm¢ v mnoZstvi nebo kvalit zapsané a @ma stranami
potvrzené ve stavebnim deniku vypracovatramy list.

21.2.2 Zhotovitel zpracuje na zaklacddsouhlaseného zmoveho listu pisemny seznam praci formou
soupisu praci, dodavek a sluzetew® jejich ocerni podle ustanoveni uvedenyclilanku 9.
Zmeéna ceny.

21.2.3 Zhotovitel je povinen fedloZit zngnovy list s ocetnym seznam praci a vyzve objednatele k jeho
odsouhlaseni.

21.2.4 Objednatel se kmto zapigm vyjadi nejpozdji do 7 dni od vyzvani zhotovitelem.

21.2.5 Zmény v mnozstvi nebo kvatitmohou byt dvodem ke zrn¢ terminu dokoteni dila, ktery
bude upravenipmérerg rozsahu zrény formou dodatku smlouvy.

21.2.6 Na zaklad odsouhlasenych zmovych listt v ramci jednoho ®&sice provaéhi dila, gpravi
zhotovitel ndvrh dodatku smlouvy zahrnujici vSechmgny uplynulého nisice.

21.2.7 Navrh dodatku fedklada zhotovitel k odsouhlaseni objednaté&te® vSech zmnovych list,
které jsou v dodatku smlouvy zahrnuty.

21.2.8 Zhotovitel ma pravo uplatnit u objednatele naroky mahradu nakladéi Skod zmisobenych
zruSenim objednéavek atd. v souvislosti s neprovied@naci pi zméné v mnozstvi nebo kvalit
(jiz nakoupeny materidl, ktery nelze uplatnit jingigrobky, atd.).

21.3 Postup v pripadé zmény hmot nebo vyrobki

21.3.1 Jestlize v dob pottebné pro plynuly gibéh vystavby neriize zhotovitel které vyrobky nebo
hmoty dohodnuté ve smlo&wo dilo prokazatek obstarat ani i vynaloZzeni veskerého usili,
které Ize na &m pozadovat, &ini o tom zapis do stavebniho deniku.

21.3.2 Zhotovitel je povinen dolozZit, Ze pouZzitim nahradnhmot a vyrobk nedojde ke sniZeni jakosti
dodavanych praci.

21.3.3 Objednatel je v tomto ifpad povinen odsouhlasit nasledné pouZiti nahradniclot hnebo
vyrobkii a Upravu ceny.

21.4 Zménove listy

21.4.1 Zhotovitel je povinen vést procély fadné, piibéZné a pesné evidence ztmn samostatné
zmenove listy.
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21.4.2

21.4.3

21.4.4

22.
22.1

22.2

22.3
22.4

23.

23.1

23.2
23.2.1

23.2.2

23.3

23.4

23.5
23.5.1

23.5.2

Do zmeEnovych listi zapisuje zhotovitel zejména vSechnyémyn nebo Upravy dila, které se
odchyluji od projektové dokumentace a veSkerérgnv mnoZstvi nebo kvadit které v piibéhu
realizace dila vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do @movych listi uvést strany, ale gesny technicky popis
vicepraci nebo z#m dila a podrobny arpsny vykaz vyrx a ndvrh na zvysewi snizeni ceny.

Zmenove listy s uvedenim zm nebo Uprav dila, které se odchyluji od projektdeumentace,
jsou podkladem pro zpracovani dodatku ke smi@ike znené smlouvy.

PREVOD PRAV A POVINNOSTI ZE SMLOUVY

Zhotovitel je opravén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vygigvaa jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Objednatel je oprawm prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy walici na jinou
o0sobu pouze s pisemnym souhlasem zhotovitele.

Vlastnik pohledavky je s pohledavkou opr&vmeomezefivolné disponovat.

Prava a zavazkyipchazeji na pravniho nastupdésfusné smiuvni strany. O takové &m je
strana, u niz ke z¢né dochézi, povinna pisemimformovat druhou smluvni stranu.

SMLUVNI POKUTY

Smluvni pokuty za prodleni s Uhradou pe#zitého plnéni
V pripact prodleni s thradou pé&xitého plréni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smiiv

~ 77

pokutu ve vySi 0,1% z dluzristky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty za neplréni terminu dokonéeni dila

Bude-li zhotovitel v prodleni se sgmim terminu dokoteni dila sjednaného ve sml@uv
Z diavodu na své stranje povinen zaplatit objednateli smluvni pokutuwi 0,1 % z ceny dila
za kazdy i zapgaty den prodleni.

Smluvni pokuty z tohoto titulu nesmifgsahnout 10 % ceny dila.

Smluvni pokuty za neodstrani vad a nedodlka ze zapisu o pedani a grevzeti

Pokud zhotovitel neodstrani nedtiy ¢i vady uvedené v zapise degani a fevzeti dila v
dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvniupokl.000,- K za kazdy nedadek ¢i vadu,
u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty za nevyklizeni stavenidt

Pokud zhotovitel nevyklidi staveniSte sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak & o 15
dni od terminu pedani a fevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smiupokutu ve vysi
5.000,- K za kazdy i zapgaty den prodleni.

Smluvni pokuty za neodstrani reklamovanych vad v zari&ni Ihité

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu \eElrggném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,<ka kazdou reklamovanou vadu, u nizZ je v prodlerda
kazdy den prodleni.

Ozn&:il-li objednatel opravane v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd bfadhnému uzivani dila,
piipadré hrozi nebezpg Skody velkého rozsahu - havarie, sjednavaji sshluvni strany smluvni
pokuty ve dvojnasobné vysi.
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23.6
23.6.1
23.6.2

23.7

23.8

24.

241
2411

24.1.2

24.2

25.

25.1

25.2
25.2.1

25.2.2

Zpusob vy&tovani smluvnich pokut
Smluvni pokutu vyé&tuje opravind strana strarpovinné pisemnou formou.

Ve vy&tovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy,ékiervylEtovani smluvni pokuty
opraviuje a zfisob vypa@tu celkové vyse smluvni pokuty.

Lhita splatnosti smluvnich pokut

Strana povinna je povinna uhradit ¥dvané smluvni pokuty nejpogd do 30 dri od dne
obdrZeni pislusného vyétovani.

Obecna ustanoveni

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouwgni doten narok oprawné strany na
nahradu Skody Zisobené mu porusenim povinnosti povinné strany, iha& smluvni pokuta
vztahuje a to ve vysiipsahujici smluvni pokutu.

DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI VLASTNICTVi

Duvérné informace

Veskeré informace a dokumenty tykajici gedmetu smlouvy o dilo, s nimiz bude zhotovitel
ptichdzet v piib¢hu provadni dila do styku, jsou povazovany zav&né a neswji byt
scélovany nikomu kromi objednatele a - podle dohody s nim — dalSim poyolaosobam, nap
podzhotovitehm. Tyto informace nebudou pouzity k jinymnd¢elim nez k provaghi dila podle
smlouvy o dilo a projektové dokumentace.

Za divérné informace nebudou povazovany informace, které :

a) jsou veéejre pristupné nebo znamé v dojejich uZziti nebo zfistupréni, pokud jejich viejna
pristupnosti znamost nenastala visledku poruseni zakonné (tj. uloZzené pravnitfadpisy)
¢i smluvni povinnosti, nebo

b) jsou poskytnuty smluvni stranieti osobou nijak nezastrénou na zhotoveni dila, ktera ma
pravo s takovou informaci vaimakladat a poskytnout jietim osobam.

Dusevni vlastnictvi

Pokud zhotovitel $ zhotovovani dila pouZije bez projednani s objéelean vysledektinnosti
chrargny pravem pimyslového¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opréma osoba
z tohoto titulu své naroky i objednateli, zhotovitel provede na své nékladyomgdani
majetkovych dsledk.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Zakladni ustanoveni

Nastanou-li u &které ze stran skutposti branicitddnému plaéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyiného odkladu oznamit druhé stéaa vyvolat jednani zastupoopravrénych
k popisu smlouvy.

Divody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této snylcanistoupit v pipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy msprovedeno pisemnou formou a je
acinné okamzikem jeho dokeni druhé stran Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud ne&ptu ¢ast zdvazku, s vyjimkou naroku na nahradu
Skody vzniklé poruSenim smlouvy, smluvnich ustandwgkajicich se volby pravaesSeni spar
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kigwdle projevenéile stran nebo vzhledem ke
Své povaze maji trvat i po uk&mni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy Ize odstaejména vdchto ipadech :
a) prodleni objednatele s thradou dluzésétky delSi nez 30 dn
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b) nepedloZzeni dokladl zhotovitele o poji$ni odpowdnosti za Skodu objednateli ani
v dodaténé giméiené [hite,

¢) nepgedloZeni doklafl o staveb& montaznim pojigni objednateli ani v dodateé giméiené
[hate,

d) nepedloZeni zarni listiny zafadné provedeni dila objednateli ani v dotiadegiméiené
Ihate,

e) nesplrEni terminu pedani staveni8tobjednatelem ani v dod&tee @gimerené lhte,

f) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v daighet Ffimerené Ihite,

g) pokud zhotovitel ani v dodateé pimérené IhMit¢ neodstrani vady vzniklé vadnym
provad&nim nebo nefestane dilo provat nevhodnym zfisobem, &koli byl na toto
objednatelem upozoén,

h) prodleni zhotovitele s dokéanim dila z dvoda leZicich na jeho strérdelSi nez 30 di

i) jestlize bude zahdjeno insolmfizeni dle zak. 182/2006 Sb., o Upadku atipbech jeho
feSeni v platném 2ni, jehoZ pedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele,

J) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo Yipad odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze
smluvnich stran provedou smluvni strany nejgpatb 14 dri ode dne &innosti odstoupeni
od smlouvy inventarizaci veSkerych vzajemnychépindle této smlouvy k datucinnosti
odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zéam této inventarizace budedigieni:

a) c¢astky sodtu diléich plateb ceny za provedeni dila dle této smloaljednatelem
zhotoviteli; a
b) c¢astky ceny ¥ci, které zhotovitel k provedeni dilgain¢ opatil a které se staly k datu
G¢innosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objedi@t a to v cenach dle této
smlouvy, kdy za zaklad vygtu budou brany jednotkové ceny dle nabidky zhosbeit
ze dne 2013.
25.2.3 Od smlouvy Ize odstoupit i vifpad porusSeni dalSich nepodstatnych smluvnich povifnost
jestlize strana, ktera je v prodleni, nesplni spgvinnost ani dodateé Inité, kterd nesmi byt
kratSi nez 30 dni.

25.2.4 Za divod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany takérasti plynouci z @isledki vysSi moci.
25.3 Zpiusob odstoupeni od smlouvy

25.3.1 Kterdkoliv smluvni strana je oprasma odstoupit od smlouvy na zakéadjednani ze smlouvy
vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisémmnamit druhé str&n

25.3.2 V ozndmeni odstoupeni od smlouvy musi byt uvedé&od|, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a iesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji lowvéku kroku oprawje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

25.4 Dusledky odstoupeni od smlouvy

25.4.1 Odstoupi-li kktera ze stran od této smlouvy na zaklajednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasleduijici :

a) objednatel ve lt¢ dohodnuté se zhotovitelemgvezme zft stavenist,

b) objednatel umoZni ifstup zhotoviteli na staven&taby mohl provést veSkeré pethné
naleZitosti v souvislosti s ukéanim stavby,

c) zhotovitel do 7 dfr od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSentedenych praci
ocereny dle zfisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocediny soupis provedenych pradiepa objednateli k odsouhlasent,

e) objednatel se vyj&tlk soupisu praci nejpogjido 7 dm,

f) zhotovitel vyzve objednatele kgvzeti stavby,

g) objednatel je povinen do 3 @lrod obdrZzeni vyzvani zahdjitgbirani stavby a sepsat zapis
0 predani a fevzeti podepsany opr&mymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze vesSkery §vnezabudovany nevytovany material a z&eni a vyklidi
stavenist nejpozdiji do 15 dni po predani a fevzeti stavby,

i) zhotovitel provede finami vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosudteyanych
praci, popipad poskytnutych zaloh a zpracuje kéneu fakturu,

J) objednatel uhradi kodeou fakturu ve Iité splatnosti podlélanku 10. Platebni podminky.
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25.4.2 Strana, kter4 wsodné odstoupeni od smlouvy #&mila je povinna uhradit druhé stran
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

26. RESENI SPORU

26.1.1 VeSkeré spory budou smluvni strargg8it gedevSim spolsmym jednanim s cilem dosahnout
smirnéhaeseni.

26.1.2 V pripad, Ze strany neweSi spor smirnou cestou, pozadaji o stanoviskoodus ktery bude
spor feSit. Rozhodcem #iZze byt jakakoliv fyzické&ci pravnicka osoba, na které se smluvnim
strany shodnou a kterd s tim souhlasi (zejménaviszanalec, znalecky Ustav nebo sgolest
s odbornosti v oblasti stavitelstvi — ceny ve sédsivi, statika, poruchy konstrukci, atd). Pro
kazdy spor je osoba rozhodce sjednavana saméstatn

26.1.3 Pokud se smluvni strany nedohodnou na ésobhodce, bude sporgulloZzen Rozhatimu soudu
pfi instituci, na které se smluvni strany dohodnou.

26.1.4 Nedohodnou-li se smluvni strany na instituci vykeaj&ci funkci rozhodiho soudu, budou
v3echny spory, s vyl@nim pravomoci obecnych saydozhodovany s koeou platnosti v
rozhodim fizeni u Rozhodtho soudu fi Hospodi#ské komde Ceské republiky a Agrarni
komare Ceské republiky se sidlem Dlouha 13, Praha 1, getileradu.

26.1.5 V pripadech, kdy spor bude rozhodovat rozhoticeozhodti soud, zavazuji se strany splnit
vSechny povinnosti uloZené jim v roztidoh nalezu a ve litach v #m uvedenych.

27. SPOLECNA USTANOVENI

27.1.1 Pokud neni v fedchozichtastech této smlouvy uvedenécn jiného, vztahuji se napiislusné
¢lanky spolénych ustanoveni.

27.1.2 Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakolivgaéa plreni dle smlouvy jsodadre a Was
splréna, pokud byla fislusn&castka odepsana zti povinné strany ve pro&gh (Etu opravené
smluvni strany (&fitele) nejpozdiji v posledni den splatnosti.

27.1.3 Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo j&d&t bude neplatrni# nevynutitelné a/nebo se
stane neplatnyrti nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatiynmevynutitelnym souderdi
jinym piislusnym organem, pak tato neplatnéistevynutitelnost nebude mit vliv na platnést
vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebiohegjasti.

27.1.4 Neni-li touto smlouvou stanoveno vysl@néco jiného, lze tuto smlouvu Ize&mit, dopkovat
a ugresiovat pouze oboustrasrodsouhlasenymi, pisemnymi aipgzr¢ cislovanymi dodatky,
podepsanymi opra¥nymi zastupci obou smluvnich stran, které musi diygazeny na jedné
listing.

27.1.5 Prilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizovaz@wrecnych ustanovenich smlouvy o
nedilnou sotést smlouvy.

27.1.6 Pripadné spory vzniklé z této smlouvy bud@ieny podle platné pravni Gprawcee a misti
piislusnymi soudy_eské republiky.

27.1.7 Pravni vztahy zaloZené touto smlouvou vystomeupravené sédi zakonem¢. 513/1991 Sb. —
obchodni zakonik, ve #ni pozdjSich gedpisi.

28. ZAVERECNA USTANOVENI

28.1.1 Tato smlouva nabyva platnosti &innosti v den jejiho podpisu osobami opré&wmi tuto
smlouvu uzakit.
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28.1.2 Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byl&otpvena vetyrech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dvwwyhotoveni a zhotovitel édwyhotoveni.

28.1.3 Smluvni strany se dohodly, Ze vigmdé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zistavaji v platnosti adinnosti i nadale ustanoveni, z jejichZz povahy vyplyZze maji éstat
nedotena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto sralouv

28.1.4 Nedilnou souast této smlouvy tvd jako @ilohy této smlouvy:
Priloha¢. 1: Ocerny soupis praci
- Technicky popis dodavanych vyrabkse. vyrobce hlavnich komponena certifikati kvality

28.1.5 Ok smluvni strany potvrzuji autetitiost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvecetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsarzakiad pravdivych udaj, z jejich pravé
a svobodné de a jednostrarth nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpiseasp.
podpisem svého opragmého zastupce.

V Olomouci  dne......... Vo, dne .............
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Bc. Vladimir Prochazka, MBA
pedseda fedstavenstva,
feditel spolénosti
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